

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน

งวดที่ 1

จะจ่ายเงินให้ 35% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 1.1 วางผังโครงการ ปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
 - 1.2 ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดแล้วเสร็จ 100 %
 - 1.3 ทำการย้ายรถถอนในงานบริเวณ 2,3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.4 ทำงานขยายถนนบริเวณ 2 และติดตั้งขอบคันหิน แล้วเสร็จ
 - 1.5 ทำงานลานคอนกรีตบริเวณ 3 แล้วเสร็จ
 - 1.6 ทำงานทางเท้าบริเวณ 3 แล้วเสร็จ
 - 1.7 ทำงานปรับระดับฝาบ่อพักบริเวณ 2 แล้วเสร็จ
 - 1.8 ทำงานทาสีขอบฟุตบาทบริเวณ 3 แล้วเสร็จ
 - 1.9 ทำงานรื้อถอนงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบประปา แล้วเสร็จ 50%
 - 1.10 ทำงานเดินท่อระบบประปาโซนที่ 1 แล้วเสร็จ
 - 1.11 ทำงานเดินท่อระบบประปาโซนที่ 2 แล้วเสร็จ 50%
- กำหนดแล้วเสร็จ 60 วันนับจากวันทำสัญญา

งวดที่ 2

จะจ่ายเงินให้ 35% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 2.1 ทำการย้ายรถถอนในงานบริเวณ 4,5,6 และ 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.2 ทำงานลานคอนกรีตบริเวณ 4 แล้วเสร็จ
 - 2.3 ทำงานขยายถนนบริเวณ 5 และติดตั้งขอบคันหิน แล้วเสร็จ
 - 2.4 ทำงานรื้อถอนงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบประปา แล้วเสร็จ 90%
 - 2.5 ทำงานเดินท่อระบบประปาโซนที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 2.6 ทำงานเดินท่อระบบประปาโซนที่ 3 แล้วเสร็จ 50%
 - 2.7 ทำงานซ่อมแซมถนน ทางเท้า และส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- กำหนดแล้วเสร็จ 120 วันนับจากวันทำสัญญา

งวดที่ 3

จะจ่ายเงินให้ 30% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 3.1 ทำงานทาสีขอบคันหินบริเวณ 6 แล้วเสร็จ
- 3.2 ทำงานตีเส้นจราจรทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.3 ทำงานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

/3.4 ทำงานเดินท่อ...

3.4 ทำงานเดินท่อระบบประปาโซนที่ 3 แล้วเสร็จ

3.5 ทำงานเดินท่อระบบประปาโซนที่ 4 แล้วเสร็จ

3.6 ทำงานซ่อมแซมถนน ทางเท้า และส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ
ทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
