

## การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

### โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษา จำนวน 3 หลัง

- งวดที่ 1** จะจ่ายเงินให้ ร้อยละ 15 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- หลังที่ 1**
- 1.1 วางผังก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษาหลังที่ 1 แล้วเสร็จ
  - 1.2 ทำงานฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 1.3 ทำงานโครงสร้างคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 1.4 ทำงานโครงสร้างเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 1.5 ทำงานระบบประปาสุขาภิบาลแล้วเสร็จ
  - 1.6 ทำงานก่อผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 1.7 ทำงานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ช่องแสงทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 1.8 ทำงานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 1.9 ทำการขออนุมัติวัสดุที่ใช้ทั้งโครงการแล้วเสร็จ 50%
  - 1.10 ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีตและเหล็กเสริม
  - 1.11 วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน  
แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร ,แผนการซื้อวัสดุเข้าหน่วยงาน
  - 1.12 ทำรายงานประจำวันและรายงานประจํางวดทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 2** จะจ่ายเงินให้ ร้อยละ 15 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- หลังที่ 2**
- 2.1 วางผังก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษาหลังที่ 2 แล้วเสร็จ
  - 2.2 ทำงานฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 2.3 ทำงานโครงสร้างคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 2.4 ทำงานโครงสร้างเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 2.5 ทำงานระบบประปาสุขาภิบาลแล้วเสร็จ
  - 2.6 ทำงานก่อผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 2.7 ทำงานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ช่องแสงทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 2.8 ทำงานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 2.9 ทำการขออนุมัติวัสดุที่ใช้ทั้งโครงการแล้วเสร็จ 100%
  - 2.10 ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีตและเหล็กเสริม
  - 2.11 รายงานความก้าวหน้าของแผน S-Curve และแผนอื่นๆ แล้วเสร็จ
  - 2.12 ทำรายงานประจำวันและรายงานประจํางวดทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

- งวดที่ 3** จะจ่ายเงินให้ ร้อยละ 15 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- หลังที่ 3**
- 3.1 วางผังก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษาหลังที่ 3 แล้วเสร็จ
  - 3.2 ทำงานฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.3 ทำงานโครงสร้างคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.4 ทำงานโครงสร้างเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.5 ทำงานระบบประปาสุขภาพิบาลแล้วเสร็จ
  - 3.6 ทำงานก่อผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.7 ทำงานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ช่องแสงทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.8 ทำงานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.9 ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีตและเหล็กเสริม
  - 3.10 รายงานความก้าวหน้าของแผน S-Curve และแผนอื่นๆ แล้วเสร็จ
  - 3.11 ทำรายงานประจำวันและรายงานประจํางวดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 4** จะจ่ายเงินให้ ร้อยละ 17.5 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- หลังที่ 1**
- 4.1 ทำงานฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 4.2 ทำงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 4.3 ทำงานฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 4.4 ทำงานฉิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 4.5 ทำงานฉิวผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 4.6 ทำงานติดตั้งงานระบบประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 4.7 ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 4.8 ทำงานติดตั้งประตู หน้าต่าง ช่องแสงทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 4.9 รายงานความก้าวหน้าของแผน S-Curve และแผนอื่นๆ แล้วเสร็จ
  - 4.10 ทำรายงานประจำวันและรายงานประจํางวดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 5** จะจ่ายเงินให้ ร้อยละ 17.5 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- หลังที่ 2**
- 5.1 ทำงานฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 5.2 ทำงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 5.3 ทำงานฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 5.4 ทำงานฉิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 5.5 ทำงานฉิวผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 5.6 ทำงานติดตั้งงานระบบประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 5.7 ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- 5.8 ทำงานติดตั้งประตู หน้าต่าง ช่องแสงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.9 รายงานความก้าวหน้าของแผน S-Curve และแผนอื่นๆ แล้วเสร็จ
- 5.10 ทำรายงานประจำวันและรายงานประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ 6** จะจ่ายเงินให้ ร้อยละ 20 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

**หลังที่ 3**

- 6.1 ทำงานฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 6.2 ทำงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 6.3 ทำงานฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 6.4 ทำงานผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 6.5 ทำงานผิวผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 6.6 ทำงานติดตั้งงานระบบประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 6.7 ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 6.8 ทำงานติดตั้งประตู หน้าต่าง ช่องแสงทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 6.9 ทดสอบระบบห้องน้ำทั้งหมด 3 หลัง แล้วเสร็จ
  - 6.10 ทำรายงานประจำวันและรายงานประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 6.11 งาน Site Clearing ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 6.12 ส่ง ASBUILT DRAWING ฉบับสมบูรณ์ และ CD จำนวน 1 แผ่น แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษาทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป