

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพาณิชยกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 18/2562

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 17.5% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 1.1 ส่งแผนการทำงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.2 ส่งเอกสารการแต่งตั้งวิศวกรควบคุมงานต่อมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
 - 1.3 เสนอเอกสารขออนุมัติวัสดุ 60%
 - 1.4 ปรับปรุงชั้น 6 ดังนี้
 - 1.4.1 งานรื้อถอนพื้นห้องพัก ทางเดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.4.2 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.4.3 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ห้องพักและห้องโถง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.4.4 งานปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.4.5 งานปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดานห้องพักทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.4.6 งานทาสีผนังห้อง ฝ้าเพดาน โถงทางเดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.4.7 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.4.8 งานติดตั้งประตูพร้อมระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.4.9 งานติดตั้งวอลเปเปอร์โถงทางเดินแล้วเสร็จ
 - 1.4.10 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วเสร็จ
 - 1.4.11 งานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการของชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 17.5% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 2.1 เสนอเอกสารขออนุมัติวัสดุแล้วเสร็จทั้งหมด
- 2.2 ปรับปรุงชั้น 5 ดังนี้
 - 2.2.1 งานรื้อถอนพื้นห้องพัก ทางเดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.2.2 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.2.3 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ห้องพักและห้องโถง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.2.4 งานปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.2.5 งานปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดานห้องพักทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.2.6 งานทาสีผนังห้อง ฝ้าเพดาน โถงทางเดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.2.7 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.2.8 งานติดตั้งประตูพร้อมระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

- 2.5.9 งานติดตั้งวอลเปเปอร์โถงทางเดินแล้วเสร็จ
- 2.5.10 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วเสร็จ
- 2.5.11 งานอื่น ๆ ตามแบบรายการของชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ภายใน 75 วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

- งวดที่ 3** จะจ่ายเงินให้ 17.5% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
ปรับปรุงชั้น 4 ดังนี้
- 3.1 งานรื้อถอนพื้นห้องพัก ทางเดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3.2 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3.3 งานรื้อฝ้าเพดาน ห้องพักและห้องโถง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3.4 งานปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3.5 งานปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดานห้องพักทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3.6 งานทาสีผนังห้อง ฝ้าเพดาน โถงทางเดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3.7 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3.8 งานติดตั้งประตูพร้อมระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3.9 งานติดตั้งวอลเปเปอร์โถงทางเดินแล้วเสร็จ
 - 3.10 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วเสร็จ
 - 3.11 งานอื่น ๆ ตามแบบรายการของชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ภายใน 105 วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

- งวดที่ 4** จะจ่ายเงินให้ 17.5% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
ปรับปรุงชั้น 3 ดังนี้
- 4.1 งานรื้อถอนพื้นห้องพัก ทางเดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.2 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.3 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ห้องพักและห้องโถง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.4 งานปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.5 งานปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดานห้องพักทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.6 งานทาสีผนังห้อง ฝ้าเพดาน โถงทางเดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.7 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.8 งานติดตั้งประตูพร้อมระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.9 งานติดตั้งวอลเปเปอร์โถงทางเดินแล้วเสร็จ
 - 4.10 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วเสร็จ
 - 4.11 งานอื่น ๆ ตามแบบรายการของชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ภายใน 135 วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 30% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

ปรับปรุงชั้น 1 - 2 ดังนี้

5.1 งานปูพื้นกระเบื้องยางทั้งหมดแล้วเสร็จ

5.2 งานฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ

5.3 งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ

5.4 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดแล้วเสร็จ

5.5 งานซ่อมแซมผนังเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

5.6 งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

5.7 ทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

5.8 งานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการของชั้น 1-6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างได้ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลช ทั้งหมดแล้วเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือ

ทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
