

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการ ปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 20% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 1.1 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 3 ชุด
- 1.2 งานรื้อถอนส่วนที่เกี่ยวข้อง และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี แล้วเสร็จ 30%
- 1.3 งานย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 100%
- 1.4 ทำงานถมดินปรับระดับพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 30 %
- 1.5 ทำงานวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ 30%
- 1.6 ทำงานเทถนน คสล.เส้นที่ 1 แล้วเสร็จ 100%
- 1.7 ทำงานเทถนน คสล.เส้นที่ 4 แล้วเสร็จ 50%
- 1.8 งานขออนุมัติวัสดุในโครงการทั้งหมด 80%
- 1.9 ส่งรายงานผลทดสอบการบดอัดดินและลูกรังประจำงวด แล้วเสร็จ
- 1.10 งาน Shop drawing ประจำงวด แล้วเสร็จ 100%
- 1.11 งาน Shop drawing กวดถัดไป แล้วเสร็จ 100%
- 1.12 วางแผนงานหลัก (Master schedule) S-Curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร
- 1.13 ทำรายงานประจำวันและรายงานประจำงวด พร้อมรูปถ่ายประกอบไม่น้อยกว่า 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.14 วางแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้า และแผนการเปิด-ปิดถนน แล้วเสร็จ
- 1.15 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน/ประจำงวด แล้วเสร็จ

กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

(ลงชื่อ).....ประธาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 2.1 งานรื้อถอนส่วนที่เกี่ยวข้อง และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี แล้วเสร็จ 70%
- 2.2 งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าและโคมไฟถนนเดิม แล้วเสร็จ 100%
- 2.3 งานปักเสา/พาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จ 100%
- 2.4 งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จ 100%
- 2.5 งานย้ายสายสื่อสาร/อุปกรณ์สื่อสาร/สาย Control แล้วเสร็จ 100%
- 2.6 งานติดตั้งโคมไฟถนน Street light solar แล้วเสร็จ 100%
- 2.7 งานตัดต่อ-เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- 2.8 งานทดสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า/ไฟฟ้าส่องสว่างถนน แล้วเสร็จ 100%
- 2.9 ทำงานถมดินปรับระดับพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 70%
- 2.10 ทำงานถมดินลูกรังพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 70%
- 2.11 ทำงานวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ 60%
- 2.12 ทำงานติดตั้งบ่อพัก คสล. แล้วเสร็จ 30%
- 2.13 งานขออนุมัติวัสดุในโครงการทั้งหมด 100%
- 2.14 ทำงานเทถนน คสล.เส้นที่ 2 แล้วเสร็จ 100%
- 2.15 ทำงานเทถนน คสล.เส้นที่ 4 แล้วเสร็จ 100%
- 2.16 ส่งรายงานผลทดสอบการบดอัดดินและลูกรังประจำงวด แล้วเสร็จ
- 2.17 งาน Asbuilt drawing งวดที่ 1 แล้วเสร็จ 100%

(ลงชื่อ).....ประธาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

- 2.18 งาน Shop drawing งวดถัดไป แล้วเสร็จ 100%
- 2.19 Update แผนงานหลัก (Master schedule) S-Curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร
- 2.20 ทำรายงานประจำวันและรายงานประจำงวด พร้อมรูปถ่ายประกอบไม่น้อยกว่า 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.21 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน/ประจำงวด แล้วเสร็จ
กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 3.1 งานรื้อถอนส่วนที่เกี่ยวข้อง และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี แล้วเสร็จ 95%
- 3.2 ทำงานถมดินปรับระดับพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 100 %
- 3.3 ทำงานถมดินลูกรังพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 90 %
- 3.4 ทำงานวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ 90%
- 3.5 ทำงานติดตั้งบ่อพัก คสล. แล้วเสร็จ 70%
- 3.6 ทำงานเทถนน คสล.เส้นที่ 3 โซนที่ 1 แล้วเสร็จ 100%
- 3.7 ส่งรายงานผลทดสอบการบดอัดดินและลูกรังประจำงวด แล้วเสร็จ
- 3.8 งาน Asbuilt drawing งวดที่ 2 แล้วเสร็จ 100%
- 3.9 งาน Shop drawing งวดถัดไป แล้วเสร็จ 100%
- 3.10 Update แผนงานหลัก (Master schedule) S-Curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร
- 3.11 ทำรายงานประจำวันและรายงานประจำงวด พร้อมรูปถ่ายประกอบไม่น้อยกว่า 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.12 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน/ประจำงวด แล้วเสร็จ
กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป








(ลงชื่อ).....ประธาน (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 30% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 4.1 งานรื้อถอนส่วนที่เกี่ยวข้อง และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี แล้วเสร็จ 100%
 - 4.2 ทำงานถมดินลูกรังพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 100 %
 - 4.3 ทำงานวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ 100%
 - 4.4 ทำงานติดตั้งบ่อพัก คสล. แล้วเสร็จ 100%
 - 4.5 ทำงานเทถนน คสล.เส้นที่ 3 โซนที่ 2 แล้วเสร็จ 100%
 - 4.6 ทำงานตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
 - 4.7 ส่งรายงานผลทดสอบการบดอัดดินและลูกรังประจำงวด แล้วเสร็จ
 - 4.8 ทำรายงานประจำวันและรายงานประจำงวด พร้อมรูปถ่ายประกอบไม่น้อยกว่า 10 รูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.9 งาน Site clearing ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.10 ส่ง Asbuilt drawing ฉบับสมบูรณ์ และ Flash drive จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ
 - 4.11 ทำงานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.12 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน/ประจำงวด แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายใน 240 วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

(ลงชื่อ)..... ประธาน	(ลงชื่อ)..... กรรมการ	(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ	(ลงชื่อ)..... กรรมการ	(ลงชื่อ)..... กรรมการ
	(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ	