แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2558)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางด้านการประมง	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางด้านการประมง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	31 ส.ค. 58	20 ต.ค. 58	24 พ.ย. 58	0.625	-	✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ศูนย์เทอร์โมอิเล็กทริกส์	ชุดครุภัณฑ์ศูนย์เทอร์โมอิเล็กทริกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	16 ต.ค. 58	12 พ.ย. 58	29 ธ.ค. 58	0.651	-	✓		
3	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเวชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเวชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถนนสกลนคร-อุดรธานี จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	28 ส.ค. 58	13 ต.ค. 58	-	-	-	✓		
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ถนนสกลนคร-อุดรธานี จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ก.ย. 58	-	-	-	-	✓		ประกาศจัดหารอบที่ 1 ผู้เสนอราคาเสนอไม่เป็นไปตามประกาศ จึงทำการยกเลิก
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารพลศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม	ชุดครุภัณฑประกอบอาคารพลศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม ถนนสกลนคร-อุดรธานี จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	-	-	-	-	-	-		✓	
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถนนสกลนคร-อุดรธานี จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 ธ.ค. 58	-	-	-	-	✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2558)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	โครงการค่าปรับปรุงอาคารสถาบันภาษาศิลปและวัฒธรรม 1 งาน	ค่าปรับปรุงอาคารสถาบันภาษาศิลปและวัฒธรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 งาน	สอบราคา	2 ต.ค. 58	16 พ.ย. 58	-	0.501	-	✓		
8	โครงการค่าปรับปรุงหอประชุม 1	ค่าปรับปรุงหอประชุม 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 งาน	สอบราคา	31 ส.ค. 58	9 ต.ค. 58	15 ธ.ค. 58 28 ธ.ค. 58	0.644 0.967	-	✓		
9	โครงการค่าปรับปรุงหอประชุมมหาวชิราลงกรณ	ค่าปรับปรุงหอประชุมมหาวชิราลงกรณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	15 ก.ย. 58	16 พ.ย. 58	-	-	- - -	✓		
10	โครงการกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ	กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ถนนสกลนคร-อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-bidding	16 ธ.ค. 58	-	-	-	-		✓	
11	โครงการอาคารเอนกประสงค์	อาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร-อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	E-Auction	15 ธ.ค. 57	6 มี.ค. 58	2 พ.ย. 58	4.420	-	✓		เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2558)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	26 ส.ค. 58	12 ต.ค. 58	17 พ.ย. 58	0.340	-	✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	25 ส.ค. 58	12 ต.ค. 58	22 ต.ค. 58	0.420	-	✓		
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน คณะครุศาสตร์	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพคณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	31 ส.ค. 58	12 ต.ค. 58	20 พ.ย. 58	0.425	-	✓		
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสุนทรีและดนตรี สาขาดนตรี	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนสาขาดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	2 ต.ค. 58	5 พ.ย. 58	3 ธ.ค. 58	0.624	-	✓		
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย	ระบบเพิ่มความเร็วและลดปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต ถนนสกลนคร-อุดรธานี จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	24 ธ.ค. 58	1.699	-	✓		
6	โครงการค่าปรับปรุงอาคารวิทยาการจัดการ 1 งาน	ค่าปรับปรุงอาคารวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	8 ต.ค. 58	16 พ.ย. 58	-	-	-	✓		
7	โครงการค่าปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 งาน	ค่าปรับปรุงหอพักนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	15 ก.ย. 58	16 พ.ย. 58	-	-	-	✓		
8	โครงการศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ	ศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1 หลัง	E-Auction	9 พ.ย. 55	29 ม.ค. 56	22 ต.ค. 58	27.410	(เบิกจ่ายเสร็จสิ้น)	✓		ผูกพันงบประมาณ ปี 2556-2559

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2558)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	โครงการอาคารเรียนรวม 1 หลัง	อาคารเรียนรวม	1 หลัง	E-Auction	4 ธ.ค. 56	27 ก.พ. 57	17 ก.ย. 58 2 พ.ย. 58 18 ธ.ค. 58	3.488 8.225 5.234	-	✓		ผูกพันงบประมาณ ปี 2557-2559