บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone 115

ที่ อว 0621.01.05 /669 **วันที่** 10 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 – มีนาคม 2566) โดยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 55 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 35 รายการ คิดเป็นร้อยละ 63.64 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.36 และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 25 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.45 และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท จำนวน 6 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50 และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤทธิไกร สุทธิ)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี
- เพื่อโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 โดยมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน 3 รายการ
- เห็นควรมอบงานพัสดุดำเนินการ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์)
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
11 เมย 66

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14/เม.ย.66

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ย. 65	23 ธ.ค. 65	23 มี.ค. 66	0.982		✓		สิ้นสุดสัญญา 22 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 พ.ย. 65	23 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 22 เม.ย.66
3	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลงานภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลงานภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	23 มี.ค. 66	0.678		✓		สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
4	โครงการชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.66
5	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางการมองเห็น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางการมองเห็น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66	28 มี.ค. 66	0.837		✓		สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
				เฉพาะเจาะจง	9 ม.ค. 66	17 ม.ค. 66	22 พ.ย. 66	0.101		✓		สิ้นสุดสัญญา 3 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
6	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	16 มี.ค. 66	0.899		✓		สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	โครงการครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ม.ค. 66	4 ก.พ. 66	23 มี.ค. 66	0.990			✓	สิ้นสุดสัญญา 23 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
8	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 ม.ค. 66	14 มี.ค. 66					✓	สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค.66
9	โครงการชุดปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชิงกลอเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชิงกลอเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ธ.ค. 65	19 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ค.66
10	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องเทสหัวฉีดและปั๊มระบบคอมมอลเรล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องเทสหัวฉีดและปั๊มระบบคอมมอลเรล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65	31 มี.ค. 66	0.970		✓		สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
11	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและการศึกษางาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและการศึกษางาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 ก.พ. 66						✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รอประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประกอบจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือถอดประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประกอบจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือถอดประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	16 ธ.ค. 65	26 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	0.447		✓		สิ้นสุดสัญญา 26 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
13	โครงการชุดครุภัณฑ์ Hydraulic guillotine shearing machine : Harsle QC11Y (เครื่องตัด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ Hydraulic guillotine shearing machine : Harsle QC11Y (เครื่องตัด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ธ.ค. 65	10 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	0.969		✓		สิ้นสุดสัญญา 10 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	6 ธ.ค. 65	29 ธ.ค. 65	2 ก.พ. 66	0.200		✓		สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
15	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 65	29 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.66

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางธาตุอาหารพืช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางธาตุอาหารพืช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.66
17	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	26 ธ.ค. 65	27 ม.ค. 66				✓		สิ้นสุดสัญญา 27 เม.ย.66
18	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องผลิตกล้าเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์แบบผงสำหรับอาหารหมักปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องผลิตกล้าเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์แบบผงสำหรับอาหารหมักปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.66
19	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องอบแห้งทำอาหารและสมุนไพรผงแบบพ่นฝอย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องอบแห้งทำอาหารและสมุนไพรผงแบบพ่นฝอย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.66
20	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Fourier transform infrared spectrometer ; FTIR) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Fourier transform infrared spectrometer ; FTIR) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 20 พ.ค.66
21	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.66
22	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 ม.ค. 66	15 ก.พ. 66					✓	สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค.66
23	โครงการชุดครุภัณฑ์ระบบการเคลือบแผ่นฟิล์มด้วยวิธีการหมุนเคลือบพร้อมระบบการวิเคราะห์ทางแสงโดยหลักการ UV/VIS ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ระบบการเคลือบแผ่นฟิล์มด้วยวิธีการหมุนเคลือบพร้อมระบบการวิเคราะห์ทางแสงโดยหลักการ UV/VIS ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 ธ.ค. 65	18 ม.ค. 66					✓	สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค.66

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
24	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาระดับเซลล์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาระดับเซลล์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ธ.ค. 65	13 ม.ค. 66	28 มี.ค. 66	1.796			✓	สิ้นสุดสัญญา 13 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
25	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องแยกวิเคราะห์ปริมาณสารในสภาวะแก๊สโครมาโตกราฟ (GC : Gas Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องแยกวิเคราะห์ปริมาณสารในสภาวะแก๊สโครมาโตกราฟ (GC : Gas Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย.66
26	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทรกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง (HPLC : High Performance Liquid Chromatograph)ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทรกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง (HPLC : High Performance Liquid Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	17 มี.ค. 66	3.680		✓		สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
27	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 ม.ค. 66	13 ก.พ. 66				✓		ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สิ้นสุดสัญญา 13 ก.ค.66
28	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานเชื่อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานเชื่อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ธ.ค. 65	13 ม.ค. 66	20 มี.ค. 66	1.430			✓	สิ้นสุดสัญญา 13 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
29	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และสารพิษในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และสารพิษในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.66
30	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-bidding	21 มี.ค. 66						✓	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 10 เม.ย.66
31	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่ทำงานนักศึกษา (Co Working Space) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่ทำงานนักศึกษา (Co Working Space) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	19 ธ.ค. 65						✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวน จำนวน 2 ครั้ง อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์นับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ (คณะครุศาสตร์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์นับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ (คณะครุศาสตร์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	11 พ.ย. 65	15 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	0.097		✓		สิ้นสุดสัญญา 14 ม.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
2	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	27 ธ.ค. 65	4 ม.ค. 66	26 ม.ค. 66	0.447			✓	สิ้นสุดสัญญา 5 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
3	โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร (ค.บ. การประถมศึกษา) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร (ค.บ. การประถมศึกษา) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	19 ม.ค. 66	0.252		✓		สิ้นสุดสัญญา 29 ม.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66	16 มี.ค. 66	0.972			✓	สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	0.656		✓		สิ้นสุดสัญญา 28 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
6	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน งานวิชาการและวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน งานวิชาการและวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	9 ธ.ค. 65	14 ธ.ค. 65	11 ม.ค. 66	0.140		✓		สิ้นสุดสัญญา 13 ม.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องนำเสนอผลงานวิจัยและศูนย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องนำเสนอผลงานวิจัยและศูนย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	28 ธ.ค. 65	3 มี.ค. 66	0.758		✓		สิ้นสุดสัญญา 28 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
8	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 ธ.ค. 65	18 ม.ค. 66	16 มี.ค. 66	0.570			✓	สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสำหรับดูแลรักษาเบื้องต้น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสำหรับดูแลรักษาเบื้องต้น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	19 ธ.ค. 65	27 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 27 มี.ค.66
10	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับให้บริการนักศึกษาพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับให้บริการนักศึกษาพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	21 ธ.ค. 65	17 มี.ค. 66	0.610		✓		สิ้นสุดสัญญา 21 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
11	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	23 ธ.ค. 65	10 ก.พ. 66	2.250		✓		สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
12	โครงการชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66	15 มี.ค. 66	3.729			✓	สิ้นสุดสัญญา 13 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
13	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมทางภาษานานาชาติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมทางภาษานานาชาติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 65	2 ก.พ. 66					✓	สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.66
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดมาตรฐานสิ่งทอประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดมาตรฐานสิ่งทอประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ก.พ. 66	15 มี.ค. 66					✓	สิ้นสุดสัญญา 13 มิ.ย.66
15	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-bidding	29 ธ.ค. 65	14 ก.พ. 66				✓		สิ้นสุดสัญญา 19 ส.ค.66 งวดที่ 1 = 500,000 บาท งวดที่ 2 = 750,000 บาท งวดที่ 3 = 750,000 บาท งวดที่ 4 = 1,250,000 บาท งวดที่ 5 = 1,250,000 บาท งวดที่ 6 (งวดุดท้าย) = 500,000 บาท

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	26 ธ.ค. 65	17 พ.ค. 66	24 ก.พ. 66 21 มี.ค. 66	0.681 1.090		✓		สิ้นสุดสัญญา 17 พ.ค.66 งวดที่ 1 = 681,606.50 บาท งวดที่ 2 = 1,090,570.40 บาท งวดที่ 3 (งวดุดท้าย) = 954,249.10 บาท
17	โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารคณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารคณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดทำรายงานการประชุมราคากลาง
18	โครงการปรับปรุงห้องเรียนสมัยใหม่สำหรับการเรียนการสอน อาคาร 8 ห้อง 831,832 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องเรียนสมัยใหม่สำหรับการเรียนการสอน อาคาร 8 ห้อง 831,832 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	8 มี.ค. 66	9 ส.ค. 66					✓	สิ้นสุดสัญญา 9 ส.ค.66 งวดที่ 1 = 268,350 บาท งวดที่ 2 = 447,250 บาท งวดที่ 3 = 536,700 บาท งวดที่ 4 (งวดุดท้าย) = 536,700 บาท
19	โครงการปรับปรุงห้องศูนย์สำรองข้อมูลและระบบแม่ข่าย อาคาร 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องศูนย์สำรองข้อมูลและระบบแม่ข่าย อาคาร 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	16 ก.พ. 66	21 ก.ค. 66					✓	สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ค.66 งวดที่ 1 = 348,800 บาท งวดที่ 2 = 523,200 บาท งวดที่ 3 (งวดุดท้าย) = 872,000 บาท
20	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงลานกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	8 ธ.ค. 65	14 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 21 มี.ค.66 งวดที่ 1 = 242,500 บาท งวดที่ 2 (งวดุดท้าย) = 242,500 บาท
21	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและพื้นที่บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและพื้นที่บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	20 ธ.ค. 65	25 ม.ค. 66				✓		สิ้นสุดสัญญา 31 พ.ค.66 งวดที่ 1 = 287,500 บาท งวดที่ 2 = 345,000 บาท งวดที่ 3 (งวดุดท้าย) = 517,500 บาท
22	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 พ.ย. 65	14 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 20 มี.ค.66 งวดที่ 1 = 190,000 บาท งวดที่ 2 (งวดุดท้าย) = 285,000 บาท

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
23	โครงการปรับปรุงอาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	8 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66					✓	สิ้นสุดสัญญา 21 มิ.ย.66 งวดที่ 1 = 224,500 บาท งวดที่ 2 = 673,500 บาท งวดที่ 3 = 898,000 บาท งวดที่ 4 = 1,122,500 บาท งวดที่ 5 (งวดุดท้าย) = 1,571,500 บาท
24	โครงการปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	14 มี.ค. 66						✓	อยู่ระหว่างพิจารณาผล

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	28 พ.ย. 65		0.083	✓		
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	15 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65		0.141	✓		
3	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22 รายการ	e-bidding	2 ก.พ. 66	28 ก.พ. 66					✓	สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 พ.ค.66
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	6 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	21 ธ.ค. 65		0.276	✓		
2	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด 3,700 ANSI Lumens	7 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	7 มี.ค. 66	8 มี.ค. 66	9 มี.ค. 66		0.199		✓	ได้ดำเนินการจัดซื้อล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องที่จะติดตั้งครุภัณฑ์
3	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	เครื่องขยายเสียงชนิด Power Mixer	6 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	3 ม.ค. 66	4 ม.ค. 66	5 ม.ค. 66		0.120		✓	ได้ดำเนินการจัดซื้อล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องที่จะติดตั้งครุภัณฑ์

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ