การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย บริเวณลานข้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

<u>งวดที่ 1</u> จะจ่ายเงินให้ 12.5% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานปรับพื้นที่ รื้อต้นไม้พร้อมขุดตอต้นไม้ทิ้ง แล้วเสร็จ 100%
- งานรั้วชั่วคราว และประตู แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ชุด และป้ายความปลอดภัย แล้วเสร็จ 100%
- งานรื้อถอนตู้ เสาไฟฟ้าเดิม สายไฟฟ้าเดิม และย้ายป้อมยาม ส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ 100%
- งานถมดินพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 100%
- งานวางผังอาคาร ถนน และลาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100%
- งานนำวัสดุเสาเข็มเข้าหน้างาน แล้วเสร็จ 50%
- งานขออนุมัติวัสดุในโครงการทั้งหมด แล้วเสร็จ 50%
- งานทดสอบดินและส่งผลทดสอบ Modified test 95% 3 จุด แล้วเสร็จ 100%
- งานทำ Shop drawing แล้วเสร็จ 25%
- วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำรายงานประจำวันและรายงานประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 45 วันนับจากวันทำสัญญา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

29 เม.ย. 2569

<u>งวดที่ 2</u> จะจ่ายเงินให้ 32.5% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานขออนุมัติวัสดุในโครงการทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานตอกเสาเข็มทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานฐานราก เสาตอม่อ คาน ค.ส.ล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานวางท่อระบบประปา-สุขาภิบาลที่ฝังในคอนกรีต ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งาน เสา ค.ส.ล. รับหลังคา และพื้น ค.ส.ล. ของตัวอาคาร ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานวางท่อและบ่อพักทั้งหมด แล้วเสร็จ 80%
- งานวางท่อระบบประปาไฟฟ้าที่ฝังดินทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานทำ Shop drawing แล้วเสร็จ 80%
- งาน Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำรายงานประจำวันและรายงานประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 90 วันนับจากวันทำสัญญา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

29 เม.ย. 2569

<u>งวดที่ 3</u> จะจ่ายเงินให้ 35% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานมุงหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังและผิวผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นและผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานขยายเขตไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ และระบบกล้องวงจรปิด ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสีภายในและภายนอก ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบประปา-สุขาภิบาล ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบระบายน้ำรอบอาคาร และงานรางระบายน้ำหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานถนน และลาน ค.ส.ล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ 50%
- งานทำ Shop drawing แล้วเสร็จ 100%
- งาน Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำรายงานประจำวันและรายงานประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 135 วันนับจากวันทำสัญญา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

29 เม.ย. 2569

<u>งวดที่ 4</u> จะจ่ายเงินให้ 20% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานถนน และลาน ค.ส.ล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานวางท่อและบ่อพักทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-สื่อสาร ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ และระบบกล้องวงจรปิด ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานขอบคันหิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานขอบปลูกหญ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานทดสอบระบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานตีเส้นจราจร ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานอื่น ๆ ตามสัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- ทำความสะอาด Site งาน และบริเวณรอบโครงการทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งาน As- Built drawing A3 จำนวน 3 ชุด และ File ใน USB 1ชุด ทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งาน Update แผนงานหลัก (Master Schedule) S-curve ,แผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำรายงานประจำวันและรายงานประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 180 วันนับจากวันทำสัญญา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

29 เม.ย. 2569