

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2559)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ทางด้านการประมง	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทางด้านการประมง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	31 ส.ค. 58	20 ต.ค. 58	24 พ.ย. 58	0.625	-	✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ศูนย์โมอิลเล็กท ริกส์	ชุดครุภัณฑ์ศูนย์โมอิลเล็กทริกส์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	16 ต.ค. 58	12 พ.ย. 58	29 ธ.ค. 58	0.651	-	✓		
3	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเวชกรรม ไทยและผดุงครรภ์ไทย สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเวชกรรมไทยและ ผดุงครรภ์ไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ถนนสกลนคร-อุดรธานี จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	28 ส.ค. 58	13 ต.ค. 58	20 ม.ค. 59	1.158	-	✓		
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียน การสอนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ถนนสกลนคร-อุดรธานี จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 ม.ค. 59	28 ม.ค. 59	-	-	-	✓		จัดหารอบที่ 2
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารพล ศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารพลศึกษา เอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม ถนน สกลนคร-อุดรธานี จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 ม.ค. 59	1 ก.พ. 59	9 มี.ค. 59 30 มี.ค. 59	1.084 1.375	(ประกาศรอบที่ 1) (ประกาศรอบที่ 1)		✓	ดำเนินการจัดหาเป็นกลุ่ม รายการเนื่องจากกลุ่ม ผู้ขายต่างกัน
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมและ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถนนสกลนคร- อุดรธานี จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 ธ.ค. 58	27 ม.ค. 59	18 ก.พ. 59	0.600	-	✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2559)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	โครงการค่าปรับปรุงอาคารสถาบันภาษา ศิลป์และวัฒนธรรม 1 งาน	ค่าปรับปรุงอาคารสถาบันภาษาศิลป์ และวัฒนธรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนคร	1 งาน	สอบราคา	2 ต.ค. 58	16 พ.ย. 58	10 มี.ค. 59	0.501	-	✓		
8	โครงการค่าปรับปรุงหอประชุม 1	ค่าปรับปรุงหอประชุม 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 งาน	สอบราคา	31 ส.ค. 58	9 ต.ค. 58	-	-	-	✓		
9	โครงการค่าปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยรา ลงกรณ์	ค่าปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยราลงกรณ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	15 ก.ย. 58	16 พ.ย. 58	19 ม.ค. 59 12 ก.พ. 59 29 ก.พ. 59	0.937 2.343 1.405	-	✓		
10	โครงการกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและ บุคลากร พร้อมรายการประกอบ	กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ถนนสกลนคร- อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-bidding	16 ธ.ค. 58	1 ก.พ. 59	-	-	-		✓	
11	โครงการอาคารเอนกประสงค์	อาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร- อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	E-Auction	15 ธ.ค. 57	6 มี.ค. 58	6 ม.ค. 59 29 มี.ค. 59	3.536 6.188	-	✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2559)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	26 ส.ค. 58	12 ต.ค. 58	17 พ.ย. 58	0.340	-	✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพคณะ วิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	25 ส.ค. 58	12 ต.ค. 58	22 ต.ค. 58	0.420	-	✓		
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน คณะครุศาสตร์	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพคณะครุ ศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	31 ส.ค. 58	12 ต.ค. 58	20 พ.ย. 58	0.425	-	✓		
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สุนทรียและดนตรี สาขาดนตรี	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการจัดการเรียนการ สอนสาขาดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	สอบราคา	2 ต.ค. 58	5 พ.ย. 58	3 ธ.ค. 58	0.624	-	✓		
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย	ระบบเพิ่มความเร็วและลดปริมาณการใช้ งานช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ถนน สกลนคร-อุดรธานี จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	24 ธ.ค. 58	1.699	-	✓		
6	โครงการค่าปรับปรุงอาคารวิทยาการ จัดการ 1 งาน	ค่าปรับปรุงอาคารวิทยาการจัดการ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	8 ต.ค. 58	16 พ.ย. 58	1 มี.ค. 59 9 มี.ค. 59	2.341 1.003	-	✓		
7	โครงการค่าปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 งาน	ค่าปรับปรุงหอพักนักศึกษา ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	15 ก.ย. 58	16 พ.ย. 58	29 ก.พ. 59	1.139	-	✓		
8	โครงการศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ 1 รายการ	ศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1 หลัง	E-Auction	9 พ.ย. 55	29 ม.ค. 56	22 ต.ค. 58	27.410	(เบิกจ่ายเสร็จสิ้น)	✓		ผูกพันงบประมาณ ปี 2556-2559

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2559)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	โครงการอาคารเรียนรวม 1 หลัง	อาคารเรียนรวม	1 หลัง	E-Auction	4 ธ.ค. 56	27 ก.พ. 57	4 ก.พ. 59 14 มี.ค. 59	5.234 5.234	-	✓		ผูกพันงบประมาณ ปี 2557-2559