

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2559)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา												
ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	3 เครื่อง	e-bidding	4 มี.ค. 59	-	-	-	-	-	✓	
2	โครงการบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 60,000 บีทียู	3 เครื่อง	e-bidding	4 มี.ค. 59	-	-	-	-	-	✓	
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	8 เครื่อง	e-bidding	4 มี.ค. 59	-	-	-	-	-	✓	
4	โครงการระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยเครือข่าย	อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall)	1 ชุด	e-bidding	25 ก.พ. 59	22 มี.ค. 59	-	-	-	-	✓	
5	โครงการปรับปรุงระบบ Sever Rack	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 เครื่อง	e-bidding	25 ก.พ. 59	22 มี.ค. 59	-	-	-	-	✓	
6	โครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน	อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่าย คอมพิวเตอร์	1 ชุด	-	-	-	-	-	-	-	✓	
7	โครงการห้องเรียนคุณภาพ	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	29 เครื่อง	e-bidding	17 มี.ค. 59	-	-	-	-	-	✓	
8	โครงการบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ	เครื่องคอมพิวเตอร์	30 ชุด	e-bidding	17 มี.ค. 59	-	-	-	-	-	✓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2559)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา												
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย	ระบบควบคุมไฟฟ้า	1 ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	✓	
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 BTU	4 เครื่อง	e-bidding	4 มี.ค. 59	-	-	-	-	-	✓	
3	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ซีซี	1 คัน	-	-	-	-	-	-	-	✓	
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม												
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม												
1	โครงการบริหารสำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมและงานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	3 เครื่อง	e-bidding	4 มี.ค. 59	-	-	-	-	-	✓	

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้อมรับระหว่างวันที่ 30 - 31 ต.ค. ถึงวันที่ 1 พ.ย. 58 และพระราชทานจริงระหว่างวันที่ 8 - 14 พ.ย. 58

ซึ่งส่งผลให้ล่าช้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว