

ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๕/ ๑๐๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

- อ้างถึง ๑. หนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑/๒๙๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ ๓๓๔๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓. หนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๕/๘๑๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๔. หนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๕/๙๓๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และอ้างถึง ๓ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว ต่อมามหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดรายการพัสดุงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และอ้างถึง ๔ นั้น

มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๐) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรการกระตุ้นการลงขนาดเล็กรัฐบาลทั่วประเทศ และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชินทร์ วะสินนท์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง งานพัสดุ

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๔๙

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรม/จังหวัด สกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2560)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา											
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสำหรับการ เลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	ตกลงราคา	26 ก.ย. 59	10 ต.ค. 59	3 พ.ย. 59	0.255		✓	
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการ สอนและวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและ วิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	ตกลงราคา	24 พ.ย. 59	7 ธ.ค. 59	14 ก.พ. 60	0.427		✓	
3	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจ การเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 59	16 ธ.ค. 59	28 ธ.ค. 59	0.558		✓	
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรม ศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 พ.ย. 59	13 ธ.ค. 59	17 ม.ค. 60	0.712 (กลุ่ม1 712,331.-)		✓	จัดหาเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากกลุ่มผู้ขายต่างกัน แต่วิธีการจัดหาคงเดิม
							27 ธ.ค. 59	0.091 (กลุ่ม2 91,000.-)			
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในสนามและ ห้องปฏิบัติการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ	ชุดครุภัณฑ์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุทางด้าน ปฐพีกลศาสตร์ในสนามและห้องปฏิบัติการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด	1 ชุด	e-bidding	5 ต.ค. 59	23 พ.ย. 59	-			✓	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาสิ้นสุด 22 พ.ค. 60
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการ สอนและปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและ ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	26 ก.ย. 59	17 ต.ค. 59	17 ม.ค. 60	0.900		✓	
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดสอบคุณสมบัติของ วัสดุทำพื้นทางสำหรับวัสดุมวลรวม ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด	ชุดครุภัณฑ์ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทำพื้น ทางสำหรับวัสดุมวลรวม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ต.ค. 59	-	-	(ครั้งที่ 1)		✓	ยกเลิกเนื่องจากเสนอไม่เป็นไปตามประกาศ สัญญาสิ้นสุด 17 มิ.ย. 60
					18 พ.ย. 59	19 ธ.ค. 59	-	(ครั้งที่ 2)			
8	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่างละเอียด แบบแห้งและแบบเปียก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่างละเอียดแบบแห้ง และแบบเปียก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 ก.ย. 59	18 ต.ค. 59	13 ม.ค. 60	1.096		✓	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ก.ย. 59	26 ต.ค. 59	2 ธ.ค. 59	1.564		✓		
10	โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	28 ก.ย. 59	22 พ.ย. 59	-	-		✓		เหลือ 3 งวดงาน จาก 4 งวด อยู่ระหว่างการส่งวนสิทธิ์ค่าปรับ
11	โครงการอาคารโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	อาคารโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	16 ก.ย. 59	10 ต.ค. 59	3 ก.พ. 60	0.903		✓		ขยายเวลาหยุดงานพระราชทานปริญญาฯ สิ้นสุดวันที่ 23 เม.ย. 60
							10 มี.ค. 60	0.903				
12	โครงการอาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	อาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-Auction	15 ธ.ค. 57	6 มี.ค. 58	14 ก.พ. 60	7.956		✓		ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2558-2561
13	โครงการกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครพร้อมรายการประกอบ	กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครพร้อมรายการประกอบ	1 หลัง	e-bidding	20 ม.ค. 59	1 ก.พ. 59	-	-		✓		ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์อาชีวศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์อาชีวศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	ตกลงราคา	18 ต.ค. 59	3 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59	0.249		✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์และดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์และดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	ตกลงราคา	25 พ.ย. 59	6 ธ.ค. 59	27 ธ.ค. 59	0.444		✓		
3	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนการสอนสาขาวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนการสอนสาขาวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ก.ย. 59	17 ต.ค. 59	30 พ.ย. 59	0.999		✓		
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคุณภาพ ห้อง 221, 233, 234 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคุณภาพ ห้อง 221, 233, 234 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 พ.ย. 59	14 ธ.ค. 59	28 ธ.ค. 59	0.720		✓		จัดหาเป็น 3 กลุ่ม เนื่องจากกลุ่มผู้ขายต่างกัน แต่วิธีการจัดหาคงเดิม
					21 พ.ย. 59	14 ธ.ค. 59	23 มี.ค. 60	0.543				
					8 ธ.ค. 59	29 ธ.ค. 59	3 ก.พ. 60	0.247				

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวงโยธวาทิต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวงโยธวาทิต ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	13 ต.ค. 59	11 พ.ย. 59	10 ม.ค. 60	1.589		✓		
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ระบบกำเนิดไฟฟ้าและ สำรองไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ระบบกำเนิดไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	10 ก.พ. 60	17 มี.ค. 60	-			✓		จัดหาค้างที่ 2 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ค. 60
7	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์กีฬา ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์กีฬา ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ระบบ	e-bidding	13 ม.ค. 60	14 ก.พ. 60	-			✓		สัญญาสิ้นสุดวันที่ 18 ส.ค. 60
8	โครงการอาคารโรงเรียนวิถีธรรมแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระยะที่ 3 ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	อาคารโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครระยะที่ 3 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	11 พ.ย. 59	16 ธ.ค. 59	16 มี.ค. 60	1.014		✓		งวดที่ 1 จำนวนเงิน 1,014,860 บาท
							16 มี.ค. 60	1.014				งวดที่ 2 จำนวนเงิน 1,014,860 บาท
9	โครงการอาคารเรียนรวม	อาคารเรียนรวม	1 หลัง	e-Auction	4 ธ.ค. 56	27 ก.พ. 57	2 ส.ค. 59	32.751		✓		ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 (ขออนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการที่มี ผลงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เบิกจ่ายทดแทน)

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ เวสสินนท์)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรม/จังหวัด สกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560												
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของ ศูนย์วิทยาศาสตร์	ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์	1 ชุด								✓	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	เครื่องวัด LCR เปลี่ยนแปลงรายการพัสดุเป็น ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	5 ชุด								✓	เปลี่ยนแปลงรายการพัสดุ ตามหนังสือที่ ศร 0542.01.05/935 ลงวันที่ 25 มี.ค. 60
3	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาผลงาน วิชาการและวิจัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเกษตร	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	5 เครื่อง								✓	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
4	โครงการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ดำเนินการโดย สาขาวิชาโยธาและ สถาปัตยกรรม	ชุดครุภัณฑ์จัดนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม กระดานอัจฉริยะ เปลี่ยนแปลงรายการพัสดุเป็น 1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 30,000 BTU 2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	 2 เครื่อง 1 เครื่อง								✓	- เปลี่ยนแปลงรายการพัสดุ ตามหนังสือที่ ศร 0542.01/3345 ลงวันที่ 30 พ.ย. 59 - อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	ชุดกล้องวงจรปิดอาคารบรรณราชนครินทร์	1 ชุด								✓	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
6	โครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	21 เครื่อง								✓	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	ชุดกล้องวงจรปิดอาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	1 ชุด								✓	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560												
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการบริหารจัดการหอพักเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก	ตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนทึบ	35 หลัง	ตกลงราคา	16 ธ.ค. 59	28 ธ.ค. 59	6 ม.ค. 60		0.140	✓		
2	โครงการบริหารจัดการงานอนามัยและสุขาภิบาล กับการให้บริการด้านสุขภาพบุคลากร	ชุดประเมินสุขภาพ	1 ชุด	ตกลงราคา	8 มี.ค. 60	27 มี.ค. 60	-				✓	สัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 พ.ค. 60
3	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ค่าปรับปรุงอาคาร 10	1 งาน								✓	อยู่ระหว่างการกำหนดรูปรายการ
งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560												
แผนงาน : พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ												
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม												
1	โครงการบริหารสำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม	1 ชุด								✓	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ เวสสินนท์)
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรม/จังหวัด สกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
งบประมาณ : งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559												
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ของรัฐบาลทั่วประเทศ												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนด้านภาษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนด้านภาษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	ตกลงราคา	21 พ.ย. 59	7 ธ.ค. 59	29 ธ.ค. 59	0.128		✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์เขียนแบบสถาปัตยกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เขียนแบบสถาปัตยกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	ตกลงราคา	20 ต.ค. 59	7 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59	0.300		✓		
3	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	ตกลงราคา	9 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	0.444		✓		
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	ตกลงราคา	15 พ.ย. 59	25 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	0.450		✓		
5	โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ย. 59	2 ธ.ค. 59	15 ก.พ. 60	0.335		✓		ส่งมอบบางส่วน คงเหลือ 129,867 บาท อยู่ระหว่างการ สงวนสิทธิ์ชำระค่าปรับ
6	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวัด LCR แบบ ดิจิตอล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัด LCR แบบดิจิตอล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 ม.ค. 60	9 ก.พ. 60	16 มี.ค. 60	0.684		✓		ดำเนินการจัดหาครั้งที่ 2
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	20 ม.ค. 60	14 ก.พ. 60	31 มี.ค. 60	0.722		✓		ดำเนินการจัดหาครั้งที่ 2
8	โครงการชุดครุภัณฑ์ฝึกไฮดรอลิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ฝึกไฮดรอลิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 59	8 ธ.ค. 59	28 ธ.ค. 59	0.799		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการช่วงล่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการช่วงล่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	25 พ.ย. 59	19 ธ.ค. 59	23 ธ.ค. 59	0.855		✓		
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการ เรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 พ.ย. 59	9 ธ.ค. 59	28 ธ.ค. 59	0.889		✓		
11	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ กำลัง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 พ.ย. 59	8 ธ.ค. 59	3 ก.พ. 60	0.897		✓		
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการ สอนห้องปฏิบัติการและการวิจัยด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการและการวิจัยด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 ต.ค. 59	10 พ.ย. 59	27 ธ.ค. 59	0.908		✓		
13	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ และแปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการและแปลง ปฏิบัติการพืชศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 59	8 ธ.ค. 59	2 ก.พ. 60	0.489		✓		
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการ สอนรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 พ.ย. 59	9 ธ.ค. 59	14 ธ.ค. 59	0.999		✓		
15	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประกอบการ เรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประกอบการเรียนการ สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 พ.ย. 59	6 ธ.ค. 59	29 ธ.ค. 59	0.997		✓		
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการสอน ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานและนิเวศวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการสอนปฏิบัติการ ชีววิทยาพื้นฐานและนิเวศวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 พ.ย. 59	20 ธ.ค. 59	30 มี.ค. 60	0.999		✓		
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องยนต์เล็ก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องยนต์เล็ก ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 59	26 ธ.ค. 59	21 ก.พ. 60	1.192		✓		
18	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องขยายไฟฟ้าแรง ดันสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องขยายไฟฟ้าแรงดันสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 พ.ย. 59	14 ธ.ค. 59	21 ก.พ. 60	1.475		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
19	โครงการชุดครุภัณฑ์สื่อการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษหลักสูตร CEFR ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตร CEFR ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร	1 ระบบ	วิธีพิเศษ	2 พ.ย. 59	10 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59	1.998		✓		
20	โครงการค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคาร 4 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคาร 4 ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	30 ก.ย. 59	26 ต.ค. 59	12 ม.ค. 60	0.944		✓		
21	โครงการค่าปรับปรุงลานเอนกประสงค์งานอาคาร อาคารสถานที่และยานพาหนะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ค่าปรับปรุงลานเอนกประสงค์งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	3 ต.ค. 59	28 ต.ค. 59	29 มี.ค. 60	0.814		✓		งวดที่ 2 จากทั้งหมด 3 งวด
22	โครงการค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกปฏิบัติการ วิศวกรรมและเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	ค่าก่อสร้างอาคารโรงฝึกปฏิบัติการวิศวกรรม และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	30 ก.ย. 59	28 ต.ค. 59	23 ม.ค. 60	0.600		✓		งวดที่ 1 จน. 600,250 บาท
							23 ม.ค. 60	0.514				งวดที่ 2 จน. 514,500 บาท
							8 ก.พ. 60	0.600				งวดที่ 3 จน. 600,250 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสินนท์)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรม/จังหวัด สกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 60)
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560												
1	โครงการผลิตและแปรรูปปลานิลคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ชุดครุภัณฑ์เครื่องแช่เยือกแข็งยิ่งยวด	1 ชุด	e-bidding	22 มี.ค. 60	-	-			✓		กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 5 เม.ย. 60
2	โครงการผลิตและแปรรูปปลานิลคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ชุดครุภัณฑ์แปรรูปอาหาร	1 ชุด	e-bidding	23 มี.ค. 60	-	-			✓		กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 3 เม.ย. 60
3	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมพื้นที่ชุ่มน้ำ "หนองหาร" แหล่งใหม่ในกลุ่มจังหวัดสนุก	ค่าปรับปรุงห้องแสดงพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร	1 แห่ง	e-bidding	-	-	-			✓		อยู่ระหว่างการประกาศร่างขอบเขตของงานระหว่างวันที่ 28 - 31 มี.ค. 60
4	โครงการผลิตและแปรรูปปลานิลคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ค่าก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาระบบไบโอฟลอคบ่อโพลีเอทีลีน	6 บ่อ	e-bidding	23 มี.ค. 60	-	-			✓		กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 7 เม.ย. 60

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสินนท์)
 ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร