

ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๕/๑๖๕



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๕/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่อ้าง มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง งานพัสดุ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๔๙

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2560)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำศูนย์ส่งเสริมการสอน ภาษาอังกฤษและการเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษา อังกฤษและการเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	1 ธ.ค. 60						✓	อยู่ระหว่างการนัด ลงนามสัญญา
2	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	27 พ.ย. 60						✓	อยู่ระหว่างการนัด ลงนามสัญญา
3	โครงการชุดครุภัณฑ์การศึกษาสาขาพิสิทธ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสาขาพิสิทธ์ ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2 พ.ย. 60	22 พ.ย. 60	18 ธ.ค. 60	0.387			✓	
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพคณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 พ.ย. 60						✓	อยู่ระหว่างการนัด ลงนามสัญญา
5	โครงการชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนทาง พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนทางพลศึกษาและ วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	20 ก.ย. 60	27 ต.ค. 60	7 ธ.ค. 60	0.330		✓		
6	โครงการชุดครุภัณฑ์การศึกษาสาขาสังคมศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสาขาสังคมศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ต.ค. 60	15 พ.ย. 60	6 ธ.ค. 60	0.413	(กลุ่ม 1= 0.413)		✓	จัดหาเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจาก กลุ่มผู้ขายต่างกันแต่วิธีการ จัดหาคงเดิม กลุ่มที่ 2 ประกาศครั้งที่ 2
					20 พ.ย. 60	25 ธ.ค. 60			(กลุ่ม 2= 0.275)			
7	โครงการชุดปฏิบัติการภาคสนามเพื่อประกอบ การเรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการภาคสนามเพื่อประกอบการเรียน การสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	24 ต.ค. 60	13 พ.ย. 60	13 ธ.ค. 60	0.294		✓		
8	โครงการชุดห้องเรียนคุณภาพเพื่อปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดห้องเรียนคุณภาพเพื่อปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 60	12 ต.ค. 60	13 พ.ย. 60	0.345		✓		
9	โครงการชุดปฏิบัติการอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 ธ.ค. 60	27 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ก.พ.61

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
10	โครงการชุดปฏิบัติการเครื่องดื่ม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการเครื่องดื่ม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 ธ.ค. 60	27 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ก.พ.61
11	โครงการชุดครูภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนด้าน การพัฒนาชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	7 พ.ย. 60	21 พ.ย. 60	6 ธ.ค. 60	0.118		✓		
12	โครงการชุดครูภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	1 ธ.ค. 60						✓	อยู่ระหว่างการนับ ลงนามสัญญา
13	โครงการชุดปฏิบัติการเพื่อประกอบการเรียนการ สอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการเพื่อประกอบการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2 พ.ย. 60	17 พ.ย. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ม.ค.61
14	โครงการชุดครูภัณฑ์งานกิจการนักศึกษาและ กองทุนการศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์งานกิจการนักศึกษาและกองทุน การศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 พ.ย. 60						✓	ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.61 และจะ ดำเนินการประกาศ ครั้งที่ 2 ภายในเดือน ม.ค.61
15	โครงการชุดครูภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บัณฑิต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บัณฑิต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ต.ค. 60	6 พ.ย. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างการตรวจรับ
16	โครงการชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 พ.ย. 60	28 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ก.พ.61
17	โครงการชุดครูภัณฑ์สำนักงานคณะครุศาสตร์ สารสนเทศสำหรับวิชาชีพครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ครุภัณฑ์สำนักงานคณะครุศาสตร์ สารสนเทศ สำหรับวิชาชีพครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ต.ค. 60	9 พ.ย. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 ม.ค.61
18	โครงการชุดครูภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขา นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขา นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	4 ธ.ค. 60						✓	อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
19	โครงการชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding					(กลุ่ม 1= 1.500)		✓	จัดหาเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจาก กลุ่มผู้ขายต่างกันแต่วิธีการ จัดหากงเดิม กลุ่มที่ 1 ประกาศครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
					8 ธ.ค. 60				(กลุ่ม 2= 0.500)			

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
20	โครงการชุดปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	27 พ.ย. 60						✓	อยู่ระหว่างการนัด ลงนามสัญญา
21	โครงการชุดปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน ด้านสารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนด้าน สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 พ.ย. 60	7 ธ.ค. 60	5 ธ.ค. 60	1.060		✓		
22	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขา วิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขา วิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 พ.ย. 60						✓	อยู่ระหว่างการนัด ลงนามสัญญา
23	โครงการชุดครุภัณฑ์พัฒนามาตรฐานงาน ห้องสมุดสู่สากล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พัฒนามาตรฐานงานห้องสมุดสู่สากล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ธ.ค. 60						✓	ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 5 ม.ค.61
24	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 ธ.ค. 60				(กลุ่ม 1= 1.660)		✓	จัดหาเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจาก กลุ่มผู้ขายต่างกันแต่วิธีการ จัดหาเหมือนกัน กลุ่มที่ 1 อยู่ระหว่างการ พิจารณาผล กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่าง ดำเนินการประกาศครั้งที่ 2
									(กลุ่ม 2= 3.399)			
25	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะ วิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการ จัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 60	22 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ก.พ.61
26	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 ธ.ค. 60				(กลุ่ม 1=0.928)		✓	จัดหาเป็น 3 กลุ่ม เนื่องจาก กลุ่มผู้ขายต่างกันแต่วิธีการ จัดหาเหมือนกัน กลุ่มที่ 1 อยู่ระหว่างการ พิจารณาผล กลุ่มที่ 2 และ 3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการประกาศครั้งที่ 2
									(กลุ่ม 2= 0.817)			
									(กลุ่ม 3= 2.758)			
27	โครงการอาคารโรงเรียนวิถีธรรมแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะที่ 4 ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	อาคารโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ระยะที่ 4 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	11 ต.ค. 60	30 พ.ย. 60				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ก.ย.61
28	โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายใน มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	คำปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายใน มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	21 ก.ย. 60	15 ต.ค. 60				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 พ.ค.61

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
29	โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร ทานตะวัน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารทานตะวัน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	27 ก.ย. 60	13 พ.ย. 60				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ก.พ.61
30	โครงการอาคารศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	อาคารศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-bidding	24 ต.ค. 60	18 ธ.ค. 60				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ก.ย.61
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครูภัณฑ์สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.พ.61
2	โครงการชุดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเทคโนโลยี สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	23 พ.ย. 60	13 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ม.ค.61
3	โครงการชุดครูภัณฑ์หุ่นปฏิบัติการพยาบาล พื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์หุ่นปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	27 พ.ย. 60	13 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มี.ค.61
4	โครงการชุดครูภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Classroom) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Classroom) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ธ.ค. 60						✓	อยู่ระหว่างการนัด ลงนามสัญญา
5	โครงการชุดครูภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน และงานวิจัยเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและ งานวิจัยเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 มี.ค.61
6	โครงการชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการเทคนิคการ ชีววิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการเทคนิคการชีววิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 พ.ย. 60	12 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 มี.ค.61
7	โครงการชุดครูภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	28 พ.ย. 60	13 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ม.ค.61

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคนิค การสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการ สัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 60	19 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 มี.ค.61
9	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขา บริหารธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาบริหาร ธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ต.ค. 60	16 พ.ย. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างการตรวจรับ
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	คัดเลือก	9 ต.ค. 60	6 พ.ย. 60	13 ธ.ค. 60	1.931		✓		ใช้วิธีประกาศเชิญชวนแล้ว ไม่ได้ผล จึงใช้วิธีคัดเลือก
11	โครงการชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 พ.ย. 60	29 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 เม.ย.61
12	โครงการชุดครุภัณฑ์การประเมินสมรรถภาพและ สร้างเสริมสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การประเมินสมรรถภาพและสร้าง เสริมสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ธ.ค. 60						✓	ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 และจะดำเนินการประกาศ ครั้งที่ 2 ภายในเดือน ม.ค.61
13	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ประดิษฐ์กรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	26 ธ.ค. 60						✓	อยู่ระหว่างพิจารณาผล
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน และการวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและ การวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 60	22 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 มี.ค.61
15	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการวิจัยศูนย์ วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ต.ค. 60	27 พ.ย. 60				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มี.ค.61
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีววิทยา ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีววิทยาขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ธ.ค. 60						✓	ประกาศผู้ชนะ 5 ม.ค.61
17	โครงการชุดทดสอบแรงอัด 3 ทิศทาง (Triaxial TEST) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดทดสอบแรงอัด 3 ทิศทาง (Triaxial TEST) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60					✓	ประกาศครั้งที่ 2 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 เม.ย.61

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
18	โครงการชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 ธ.ค. 60						✓	อยู่ระหว่างการนัด ลงนามสัญญา
19	โครงการชุดฝึกปฏิบัติงานจริงอิเล็กทรอนิกส์ อนเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดฝึกปฏิบัติงานจริงอิเล็กทรอนิกส์แบบประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	1 ธ.ค. 60						✓	อยู่ระหว่างการนัด ลงนามสัญญา
20	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้อง Fluid Mechanics Lab ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้อง Fluid Mechanics Lab ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 พ.ย. 60	26 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 เม.ย.61
21	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาโหราศาสตร์และสถาปัตยกรรม ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขา วิชาโหราศาสตร์และสถาปัตยกรรม ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	4 ธ.ค. 60						✓	ประกาศผู้ชนะ 28 ธ.ค.60
22	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง สัตวศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60					✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มี.ค.61
23	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	1 พ.ย. 60	29 พ.ย. 60					✓	ประกาศครั้งที่ 2 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ก.พ.61
24	โครงการชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ อาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	4 ธ.ค. 60						✓	อยู่ระหว่างการนัด ลงนามสัญญา
25	โครงการชุดครุภัณฑ์เตรียมการผลิตและการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพการผลิตพืชแบบ ปลอดภัยตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เตรียมการผลิตและการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพการผลิตพืชแบบปลอดภัย ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	19 ธ.ค. 60						✓	อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
26	โครงการอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	อาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และ ส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 ต.ค. 60	8 พ.ย. 60				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 เม.ย.61
27	โครงการอาคารปฏิบัติการทางธุรกิจการเกษตร และสัตวศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	อาคารปฏิบัติการทางธุรกิจการเกษตรและสัตว ศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	21 ก.ย. 60	31 ต.ค. 60				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 เม.ย.61

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
28	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	3 หลัง	e-bidding	8 ธ.ค. 60						✓	อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
29	โครงการอาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	อาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-Auction	4 ธ.ค. 56	27 ก.พ. 57	27 ธ.ค. 60	1.703		✓		ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561
30	โครงการกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อม รายการประกอบ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 กลุ่ม อาคาร	e-bidding	20 ม.ค. 59	1 ก.พ. 59				✓		ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2560)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	5 เครื่อง									} แผนการจัดหา ม.ค.61
2	โครงการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่ง	ชุดอุปกรณ์วิดีโอสตรีมมิ่ง	1 ชุด									
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Access Point) แบบควบคุมผ่าน คราวด์	10 ชุด									
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร สิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ	เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโคปี	1 เครื่อง									} แผนการจัดหา ม.ค.61
2	โครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อ การพัฒนาการเรียนการสอน	โต๊ะคอมพิวเตอร์	100 ตัว									
3	โครงการจัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ผนังเพื่อการเรียนรู้	17 หน่วย									
4	โครงการจัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ชุดฝึกเครื่องรับส่งวิทยุ AM-FM	3 ชุด									


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านด้านสังคมศาสตร์													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์													
1	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี	ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องงานบริหารบุคคล และนิติการ	1 ชุด									แผนการจัดทำ ม.ค.61	
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี	ปั๊มมอเตอร์ ขนาด 30 แรงม้า	2 ตัว										
3	โครงการบริหารสำนักงานกองนโยบายและแผน	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1 เครื่อง										
4	โครงการการบริหารงานภูพานเพลช	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์	1 เครื่อง										
5	โครงการการบริหารงานภูพานเพลช	เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์	1 เครื่อง										
6	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสระว่ายน้ำ	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	5 เครื่อง										
7	โครงการค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและ บุคลากร	สมทบค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและ บุคลากร พร้อมรายการประกอบ ถนนสกลนคร- อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 กลุ่มอาคาร										ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
8	โครงการสมทบค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	สมทบค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร-อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 หลัง										ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561
9	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	43 เครื่อง										

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
10	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์	1 คัน									
11	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานออกแบบ	7 เครื่อง									
12	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	กล้องวงจรปิดสำหรับ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย	1 ชุด									
13	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	ชุดบันทึกภาพและวีดีโอ ระดับ 4K	1 ชุด									
14	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	ชุดบันทึกภาพและวีดีโอ ชนิด PTZ ระดับ Full HD	1 ชุด									
15	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	ชุดอุปกรณ์ผสมสัญญาณวีดีโอ	1 ชุด									แผนการจัดทำ ม.ค.61
16	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณ	1 ชุด									
17	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	ชุดอุปกรณ์ตัดต่อไฟล์วีดีโอ ระดับ 4K	1 ชุด									
18	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	ชุดอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวีดีโอ ชนิด PTZ	1 ชุด									
19	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	8 เครื่อง									

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
20	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 Ansi Lumens	7 เครื่อง									} แผนการจัดทา ม.ค.61
21	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	6 เครื่อง									
22	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	ชุดลำโพง มอนิเตอร์	2 ชุด									
23	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	ชุดครุภัณฑ์ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาต่างประเทศ	1 ชุด									
24	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มหาวิทยาลัย	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย หอประชุมจามจุรี 1-2 และห้องน้ำวีไอที	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	30 พ.ย. 60	1 ธ.ค. 60				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ม.ค.61
25	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มหาวิทยาลัย	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หอประชุมมหาวิราลงกรณ	1 งาน									} แผนการจัดทา ม.ค.61
26	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มหาวิทยาลัย	ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบของการไฟฟ้ากับตู้ MDB ของหอประชุมมหาวิราลงกรณ	1 งาน									
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	5 เครื่อง								✓	} แผนการจัดทา ม.ค.61
2	โครงการครุภัณฑ์ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้	ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5 เครื่อง								✓	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
20	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 Ansi Lumens	7 เครื่อง									} แผนการจัดหา ม.ค.61
21	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	6 เครื่อง									
22	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	ชุดลำโพง มอนิเตอร์	2 ชุด									
23	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	ชุดครุภัณฑ์ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาต่างประเทศ	1 ชุด									
24	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มหาวิทยาลัย	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย หอประชุมจามจุรี 1-2 และห้องน้ำวีไอพี	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	30 พ.ย. 60	1 ธ.ค. 60				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ม.ค.61
25	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มหาวิทยาลัย	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หอประชุมมหาชีวิตราชมงคล	1 งาน									} แผนการจัดหา ม.ค.61
26	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มหาวิทยาลัย	ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบของการไฟฟ้ากับตู้ MDB ของหอประชุมมหาชีวิตราชมงคล	1 งาน									
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านด้านสังคมศาสตร์												
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	5 เครื่อง								✓	} แผนการจัดหา ม.ค.61
2	โครงการครุภัณฑ์ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้	ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5 เครื่อง								✓	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ												
กิจกรรมหลัก : ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้												
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้												
1	โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 22,0000 บีทียู	4 เครื่อง								✓	แผนการจัดทำ ม.ค.61

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
 ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นมาตรการและให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

"หน่วยรับตรวจ" หมายความว่า หน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ เฉพาะหน่วยงานดังต่อไปนี้

(๑) กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง

(๒) ส่วนราชการประจำจังหวัดและส่วนราชการตาม (๑) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค

(๓) กรุงเทพมหานคร

(๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

(๕) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น

(๖) หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

(๗) องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

(๘) หน่วยงานในกำกับของรัฐ

(๙) หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ

"ผู้รับตรวจ" หมายความว่า ผู้รับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕

ข้อ ๔ ให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) หน่วยรับตรวจตามข้อ ๓ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) หน่วยรับตรวจตามข้อ ๓ (๒) และ (๔) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๕ ให้ผู้รับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี เว้นแต่ การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้ให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จและส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้

ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดทำตามวรรคแรก ให้ผู้รับตรวจจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่อนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว

สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ให้ผู้รับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศนี้และจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

ข้อ ๗ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย ตามมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๘ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับให้ประกาศนี้

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖



(นายปัญญา ตันติยวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวไพรัตน์ คงศิริพาณิชย์)

เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน ๘

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๖ ก

ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ

หน่วยงานกรม/จังหวัด.....กระทรวง.....

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

11 (.....)

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

၁၂ (.....)

ตำแหน่ง

คำอธิบายวิธีการกรอก
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- ช่องที่ (๑) ให้เรียงลำดับตามความสำคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน / โครงการ
- ช่องที่ (๒) ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน/โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ช่องที่ (๓) ให้ระบุประเภทงบรายจ่าย ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และรายละเอียดของพัสดุ หรืองานที่จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนความต้องการทรัพยากรฯ และสิ่งก่อสร้าง
- ช่องที่ (๔) ให้ระบุจำนวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น
- ช่องที่ (๕) ถึงช่องที่ (๗) ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ต้องการตามสภาพข้อเท็จจริงหรือตามที่ประมาณการไว้
- ช่องที่ (๘) ถึงช่องที่ (๑๐) ให้ระบุเดือนและปี พ.ศ. ที่คาดว่าจะดำเนินการให้ใกล้เคียงกับความเป็นไปได้มากที่สุด
- ช่องที่ (๑๑) และ (๑๒) ให้ระบุตัวเลขโดยมีจุดทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
- ช่องที่ (๑๓) ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม หรือในกรณีมีข้อมูลที่แตกต่าง หรือมิได้กำหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้จัดทำ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
-

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปิงปประมาณ.....

หน่วยงาน.....กรม/จังหวัด.....กระทรวง.....

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

70 (.....)

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

72 (.....)

ตำแหน่ง

คำอธิบายวิธีการกรอก
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- ช่องที่ (๑) ให้เรียงลำดับตามความสำคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน / โครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี. . .
- ช่องที่ (๒) ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน / โครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี. . . หรือตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
- ช่องที่ (๓) ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี. . . หรือตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือตามที่สำนักงานประมาณอนุมัติ
- ช่องที่ (๔) ให้ระบุจำนวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น
- ช่องที่ (๕) ให้ระบุวิธีการจัดหา เช่น สอบราคา หรือประกวดราคาหรือวิธีพิเศษ หรือวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction)
- ช่องที่ (๖) (๗) และ (๘) ให้ระบุวัน เดือน และปี พ.ศ. ที่ดำเนินการจริง
- ช่องที่ (๙) และ (๑๐) ให้ระบุจำนวนเงินที่ได้มีการเบิก – จ่ายจริงเป็นตัวเลข โดยมีจุดทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
- ช่องที่ (๑๑) และ (๑๒) ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ต้องการ ทั้งนี้หาไม่เป็นไปตามแผนให้จัดทำรายละเอียดประกอบเกี่ยวกับสาเหตุต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนผลกระทบ และวิธีการแก้ไข ฯลฯ
- ช่องที่ (๑๓) ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมหรือในกรณีมีข้อมูลที่แตกต่างกัน หรือมิได้กำหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้ตรวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖