

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์กีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๑ ระบบ

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๕% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑.๑ งานโครงสร้าง

- ๑.๑.๑ งานเจาะเสาเข็มแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๑.๒ งานฐานรากเสาไฟฟ้าสนามแล้วเสร็จ ๕๐%
- ๑.๑.๓ งานฐานรากสกอร์บอร์ดสนามแล้วเสร็จ ๕๐%
- ๑.๑.๔ ส่งรายการคำนวณ พร้อมรายละเอียดวัสดุของเสาไฟฟ้าสนามกีฬา และเอกสารการรับรองจากผู้ผลิต ๑๐๐%
- ๑.๑.๕ งานขออนุมัติวัสดุ ๑๐๐%
- ๑.๑.๖ ทำรายงาน MONTHLY REPORT ๑๐๐%
- ๑.๑.๗ ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ เล่ม ๑๐๐%

๑.๒ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ๑.๒.๑ ส่งผลทดสอบค่าความสว่าง ตำแหน่งการกระจายแสง พร้อมไฟล์จากโปรแกรมสำเร็จรูป ๑๐๐%
 - ๑.๒.๒ ทำ Shop drawing และเสนอรายการคำนวณที่เกี่ยวข้อง
- ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๕% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒.๑ งานโครงสร้าง

- ๒.๑.๑ งานฐานรากเสาไฟฟ้าสนามแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๑.๒ งานฐานรากสกอร์บอร์ดสนามแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๑.๓ ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและคอนกรีตของงานฐานรากเสาไฟฟ้าและสกอร์บอร์ดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๑.๔ ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ ๑๐๐%
- ๒.๑.๕ ทำรายงาน MONTHLY REPORT ๑๐๐%

๒.๑.๖ ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ เล่ม ๑๐๐%

๒.๑.๗ ส่งผลทดสอบวัสดุ ผลทดสอบกำลังคอนกรีต

ภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๕% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๓.๑ งานโครงสร้าง

๓.๑.๑ งานคอนกรีตสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้าสนามกีฬา ๑๐๐%

๓.๑.๒ งานคอนกรีต HAND AND MAN HOLE ๑๐๐%

๓.๑.๓ ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ หรืออื่น ๆ ๑๐๐%

๓.๑.๔ ทำรายงาน MONTHLY REPORT ๑๐๐%

๓.๑.๕ ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ เล่ม ๑๐๐%

ภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้ ๓๐% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๔.๑ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

๔.๑.๑ งานติดตั้งเสาไฟฟ้าสนามกีฬา ๑๐๐%

๔.๑.๒ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED ๕๐%

๔.๑.๓ งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ๕๐%

๔.๑.๔ งานร้อยสายไฟสำหรับโคมไฟฟ้า LED ๕๐%

๔.๑.๕ งานเดินท่อร้อยสายไฟเมนไฟฟ้าและอื่น ๆ ๕๐%

๔.๑.๖ งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ๕๐%

๔.๑.๗ งานร้อยสายเมนไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้าสนามกีฬา ๑๐๐%

๔.๑.๘ ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ หรืออื่น ๆ ๑๐๐%

๔.๑.๙ ทำรายงาน MONTHLY REPORT ๑๐๐%

๔.๑.๑๐ ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ เล่ม ๑๐๐%

ภายใน ๑๒๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้ ๓๐%เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๕.๑ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

๕.๑.๑ งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED ๑๐๐%

๕.๑.๒ งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ๑๐๐%

๕.๑.๓ งานร้อยสายไฟสำหรับโคมไฟฟ้า LED ๑๐๐%

๕.๑.๔ งานเดินท่อร้อยสายไฟเมนไฟฟ้าและอื่น ๆ ๑๐๐%

๕.๑.๕ งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ๑๐๐%

๕.๑.๖ งานติดตั้งตู้ควบคุมเปิด-ปิดไฟสนาม ๑๐๐%

๕.๑.๗ งานเดินสายควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าสนามกีฬา(สาย CVV) ๑๐๐%

๕.๑.๘ งานติดตั้งจอสกอร์บอร์ด ๕๐%

๕.๑.๙ งานติดตั้งระบบควบคุมจอสกอร์บอร์ด ๕๐%

๕.๑.๑๐ ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ ๑๐๐%

๕.๑.๑๑ ทำรายงาน MONTHLY REPORT ๑๐๐%

๕.๑.๑๒ ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ เล่ม ๑๐๐%

ภายใน ๑๕๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๖ จะจ่ายเงินให้ ๒๕%เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๖.๑ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

๖.๑.๑ งานติดตั้งจอสกอร์บอร์ด ๑๐๐%

๖.๑.๒ งานติดตั้งระบบควบคุมจอสกอร์บอร์ด ๑๐๐%

๖.๑.๓ งานทดสอบค่าความสว่างพร้อมส่งข้อมูลผลทดสอบ ๑๐๐%

๖.๑.๔ งานทดสอบระบบควบคุมสกอร์บอร์ด ๑๐๐%

๖.๑.๕ งานซ่อมแซมความเสียหายของสนามกีฬาจากการก่อสร้าง ๑๐๐%

๖.๑.๖ ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ ๑๐๐%

๖.๑.๗ ทำรายงาน MONTHLY REPORT ๑๐๐%

๖.๑.๘ ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ เล่ม ๑๐๐%

๖.๑.๙ ส่งใบรับประกันอุปกรณ์

ภายใน ๑๘๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป