

ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑/๒๕๐๐



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนนสกลนคร-อุดรธานี ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน ตามแบบแนบท้ายประกาศโดยจัดทำแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสินนท์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง งานพัสดุ

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๔๙



ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงาน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกประกาศเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นมาตรการและให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

"หน่วยรับตรวจ" หมายความว่า หน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ เฉพาะหน่วยงานดังต่อไปนี้

(๑) กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง

(๒) ส่วนราชการประจำจังหวัดและส่วนราชการตาม (๑) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค

(๓) กรุงเทพมหานคร

(๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

(๕) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น

(๖) หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย

(๗) องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

(๘) หน่วยงานในกำกับของรัฐ

(๙) หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ

"ผู้รับตรวจ" หมายความว่า ผู้รับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕

ข้อ ๔ ให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) หน่วยรับตรวจตามข้อ ๓ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) หน่วยรับตรวจตามข้อ ๓ (๒) และ (๔) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๕ ให้ผู้รับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี เว้นแต่ การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้ให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จและส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้

ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดทำตามวรรคแรก ให้ผู้รับตรวจจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่อนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว

สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ให้ผู้รับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศนี้และจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดทำมีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

ข้อ ๗ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย ตามมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๘ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ประกาศนี้

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖



(นายปัญญา ตันติยวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวไพรัตน์ คงศิริพาณิชย์)

เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน ๘

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ

หน่วยงานกรม/จังหวัด.....กระทรวง.....

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี.....	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๕)	(๖)	(๖)	(๖)	(๖)	(๗)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (.....)

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (.....)

ตำแหน่ง

คำอธิบายวิธีการกรอก
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- ช่องที่ (๑) ให้เรียงลำดับตามความสำคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน / โครงการ
- ช่องที่ (๒) ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน/โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ช่องที่ (๓) ให้ระบุประเภทงบรายจ่าย ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และรายละเอียดของพัสดุ หรืองานที่จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนความต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
- ช่องที่ (๔) ให้ระบุจำนวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น
- ช่องที่ (๕) ถึงช่องที่ (๙) ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ต้องการตามสภาพข้อเท็จจริงหรือตามที่ประมาณการไว้
- ช่องที่ (๙) ถึงช่องที่ (๑๐) ให้ระบุเดือนและปีพ.ศ. ที่คาดว่าจะดำเนินการให้ใกล้เคียงกับความเป็นไปได้มากที่สุด
- ช่องที่ (๑๑) และ (๑๒) ให้ระบุตัวเลขโดยมีจุดทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
- ช่องที่ (๑๓) ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม หรือในกรณีมีข้อมูลที่แตกต่าง หรือมิได้กำหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้จัดทำ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
-

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....

หน่วยงาน.....กรม/จังหวัด.....กระทรวง.....

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

အိပ် (.....)

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

၇၂ (.....)

ตำแหน่ง

คำอธิบายวิธีการกรอก
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- ช่องที่ (๑) ให้เรียงลำดับตามความสำคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน / โครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี. . .
- ช่องที่ (๒) ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน / โครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี. . . หรือตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
- ช่องที่ (๓) ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี . . . หรือตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือตามที่สำนักงานประมาณอนุมัติ
- ช่องที่ (๔) ให้ระบุจำนวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น
- ช่องที่ (๕) ให้ระบุวิธีการจัดหา เช่น สอบราคาหรือประกวดราคาหรือวิธีพิเศษ หรือวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction)
- ช่องที่ (๖) (๗) และ (๘) ให้ระบุวัน เดือน และปี พ.ศ. ที่ดำเนินการจริง
- ช่องที่ (๙) และ (๑๐) ให้ระบุจำนวนเงินที่ได้มีการเบิก – จ่ายจริงเป็นตัวเลข โดยมีจุดทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
- ช่องที่ (๑๑) และ (๑๒) ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ต้องการ ทั้งนี้หาไม่เป็นไปตามแผนให้จัดทำรายละเอียดประกอบเกี่ยวกับสาเหตุต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนผลกระทบ และวิธีการแก้ไข ฯลฯ
- ช่องที่ (๑๓) ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมหรือในกรณีมีข้อมูลที่แตกต่างกัน หรือมิได้กำหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้ตรวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ (เดือน/ปี)			แผนการจ่ายเงิน(บาท)		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน จนป.ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	กำหนดคุณลักษณะ		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560	เงินงบประมาณ รายจ่ายจากเงิน รายได้ พ.ศ. 2560	
											เฉพาะแล้ว							
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา																		
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
ผลลัพธ์ที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด		✓	✓		✓			✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	0.256		วิธีการจัดหาดำเนินการตาม หนังสือข้อมความเข้าใจ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 59
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด		✓	✓		✓			✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	ก.พ. 60	0.429		วิธีการจัดหาดำเนินการตาม หนังสือข้อมความเข้าใจ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 59
3	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด		✓	✓				✓	✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	0.560		e-bidding
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด		✓	✓				✓	✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	0.849		e-bidding
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในสนามและห้องปฏิบัติการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง	ชุดครุภัณฑ์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในสนามและห้องปฏิบัติการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด	1 ชุด		✓	✓				✓	✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	มี.ค. 60	0.950		e-bidding
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด		✓	✓				✓	✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	ก.พ. 60	0.953		e-bidding
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทำพื้นทางสำหรับวัสดุมวลรวม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทำพื้นทางสำหรับวัสดุมวลรวม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด		✓	✓				✓	✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	มี.ค. 60	1.090		e-bidding
8	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่างละเอียดแบบแห้งและแบบเปียก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่างละเอียดแบบแห้งและแบบเปียก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด		✓	✓				✓	✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	ม.ค. 60	1.300		e-bidding
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด		✓	✓				✓	✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	1.565		e-bidding
10	โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	เม.ย. 60	1.900		e-bidding

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ (เดือน/ปี)			แผนการจ่ายเงิน (บาท)		หมายเหตุ
													ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560	เงินงบประมาณ รายจ่ายจากเงิน รายได้ พ.ศ. 2560	
11	โครงการอาคารโรงพยาบาลเสด็จสัตวัน ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	อาคารโรงพยาบาลเสด็จสัตวัน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	เม.ย. 60	3.500		e-bidding
12	โครงการอาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	อาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	✓			✓						-	-	ก.ย. 60	41.993		ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2558-2561
13	โครงการกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและ บุคลากร ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนครพร้อมรายการประกอบ	กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร ถนน สกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัด สกลนครพร้อมรายการประกอบ	1 หลัง	✓			✓						-	-	ก.ย. 60	24.227		ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา																		
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนรู้การสอนด้านสังคมศาสตร์																		
ผลลัพธ์ที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																		
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ อาชีวศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์อาชีวศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด		✓	✓		✓			✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	0.250		วิธีการจัดหาดำเนินการตาม หนังสือข้อมความ เข้าใจ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 59
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ และดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์และดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด		✓	✓		✓			✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	0.445		วิธีการจัดหาดำเนินการตาม หนังสือข้อมความ เข้าใจ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 59
3	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนการสอน สาขาวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนการสอน สาขาวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด		✓	✓				✓	✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	1.000		e-bidding
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคุณภาพ ห้อง 221, 233, 234 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคุณภาพ ห้อง 221, 233, 234 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด		✓	✓					✓	✓	ก.ย. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	1.525		e-bidding
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวงโยธวาทิต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวงโยธวาทิต ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด		✓	✓					✓	✓	ก.ย. 59	ต.ค. 59	ม.ค. 60	1.599		e-bidding
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ระบบกำเนิดไฟฟ้าและ สำรองไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ระบบกำเนิดไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด		✓	✓					✓	✓	ก.ย. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	1.952		e-bidding
7	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์กีฬา ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์กีฬา ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ระบบ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	เม.ย. 60	20.000		e-bidding
8	โครงการอาคารโรงเรียนวิจิตรธรรมแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระยะที่ 3 ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	อาคารโรงเรียนวิจิตรธรรมแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครระยะที่ 3 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 59	ต.ค. 59	ส.ค. 60	17.500		e-bidding

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ (เดือน/ปี)			แผนการจ่ายเงิน (บาท)		หมายเหตุ
													ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560	เงินงบประมาณ รายจ่ายจากเงิน รายได้ พ.ศ. 2560	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
9	โครงการอาคารเรียนรวม	อาคารเรียนรวม	1 หลัง		✓		✓						-	-	ก.ย. 60	46.895		ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร