



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone ๑๑๖

ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๕/๑๖๐

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอุตมพร บุตรสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

13 ม.ค. ๒๕๖๒
ชื่อ งามดา
คุณ มอชวาท
เสร็จ ๓/๑๖/๖๒
ในนาม อธิการบดี
โดย 13 ม.ค. ๒๕๖๒
ไปตาม หนังสือ ๑๖

- ทธ
- มอชวาท

๑๓ ม.ค. ๖๒

ศูนย์บริการวิชาการ ธรรมมุนี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. IP-Phone ๑๑๖

ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๕/ ๑๖๖๗

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิการบดี

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้งานของราชการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน เว้นแต่

- ๑) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือพัสดุที่ใช้ในราชการลับ
- ๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด
- ๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
- ๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ (เอกสารแนบ ๑)

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบและให้เผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหน่วยงานและปิดประกาศโดยเปิดเผย ซึ่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้

- ๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
- ๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตาม ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและขั้นตอนของระเบียบ และข้อ ๑๓ กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้ผู้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑ ต่อไป นั้น (เอกสารแนบ ๒)

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. อนุมัติให้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ในแบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและปิดประกาศโดยเปิดเผยบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
๓. เห็นควรมอบงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎระเบียบต่อไป

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)
หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

- เห็นควรอนุมัติและมอบงานพัสดุดำเนินการต่อไป

- อนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทีณี ศรีมหา)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. IP-Phone ๑๑๑-๑๑๖

ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑ (๑)/ ๒๑๑๘

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิการบดี

เรื่องเดิม

ตามที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้ว นั้น (เอกสารแนบ ๑)

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้อำนาจหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน เว้นแต่

๑.๑ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือพัสดุที่ใช้ในราชการลับ

๑.๒ กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องซื้อพัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด

๑.๓ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

๑.๔ กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ (เอกสารแนบ ๒)

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบและให้เผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหน่วยงานและปิดประกาศโดยเปิดเผย ซึ่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้

๒.๑ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒ วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

๒.๓ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๔ รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตาม ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและขั้นตอนของระเบียบ และข้อ ๑๓ กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้ผู้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑ ต่อไป (เอกสารแนบ ๓)

ข้อพิจารณา...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

RB

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. อนุมัติให้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ในแบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและปิดประกาศโดยเปิดเผยบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน
๓. เห็นควรมอบงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายระเบียบต่อไป

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

(✓) เห็นควรอนุมัติและมอบงานพัสดุดำเนินการต่อไป

()

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทีณี ศรีมหา)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

(✓) อนุมัติตามเสนอ

()

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์สำนักงานคณะครุศาสตร์ สารสนเทศสำหรับวิชาชีพครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำนักงานคณะครุศาสตร์สารสนเทศ สำหรับวิชาชีพครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	8 ต.ค. 61	5 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	0.320		✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ต.ค. 61	3 ธ.ค. 61				✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ม.ค.62
3	โครงการชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนากิจการรมนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนากิจการรมนักศึกษา ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ย. 61	17 ต.ค. 61	20 พ.ย. 61	0.079		✓		
4	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนด้าน นิเทศศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ก.ย. 61	22 ต.ค. 61	29 ต.ค. 61	0.430		✓		
5	โครงการชุดครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ต.ค. 61	20 พ.ย. 61				✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 มี.ค.62
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจําศูนย์ส่งเสริมเพื่อ พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจําศูนย์ส่งเสริมเพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ก.ย. 61	8 ต.ค. 61	29 พ.ย. 61	1.492		✓		
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้อาษาสำหรับ ศตวรรษ 21 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้อาษาสำหรับศตวรรษ 21 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด								✓	อยู่ระหว่างจัดทำสเปค

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะ วิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการ จัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ก.ย. 61	29 ต.ค. 61	1 ธ.ค. 61	0.696		✓		
9	ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายไร้สายสำหรับจัดการ เรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายไร้สายสำหรับจัดการ เรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด								✓	อยู่ระหว่างจัดทำสเปค
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด								✓	อยู่ระหว่างจัดทำสเปค
11	โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ ประติมากรรมคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการประติมากรรมคอนกรีต เสริมเหล็กชั้นเดียว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	21 ก.ย. 61	6 พ.ย. 61				✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 ก.พ.62
12	โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงจอดรถอาจารย์สาขา ศิลปกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงพื้นที่โรงจอดรถอาจารย์สาขาศิลปกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	9 ต.ค. 61	19 ต.ค. 61	14 พ.ย. 61	0.295		✓		
13	โครงการปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 ก.ย. 61	30 ต.ค. 61	4 ธ.ค. 61	0.567		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ก.พ.62 จำนวน 2 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 567,600 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 378,400 บาท
14	โครงการปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ คณะ วิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	9 ต.ค. 61	19 ต.ค. 61	14 ธ.ค. 61	0.475		✓		
15	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ รมป.และลานจอด รถ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ รมป.และลานจอด รถ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	5 ก.ย. 61	10 พ.ย. 61				✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 พ.ค.62 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 509,700 บาท งวดที่ 2 จำนวน 509,700 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 679,600 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกาศครุราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมพาดาน อาคารเรียนฝ่าย เรียนฝ่ายปฐมวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหลังคาคลุมพาดาน อาคารเรียนฝ่าย ปฐมวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	9 ต.ค. 61	20 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61	0.529		✓		
17	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาชีพภูพานเพลช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภูพานเพลช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	3 ธ.ค. 61					✓		อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
18	โครงการปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาล หอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลหอพัก เอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	9 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	14 ธ.ค. 61	0.260		✓		
19	โครงการก่อสร้างทางวิ่งแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างทางวิ่งแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเพื่อสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน								✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 1 เมื่อ 18 ธ.ค.61
20	โครงการก่อสร้างบ้านพักนักเรียนทช.วัน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ก่อสร้างบ้านพักนักเรียนทช.วัน ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 ก.ย. 61	30 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61	0.405		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 เม.ย.62 จำนวน 4 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 405,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 486,000 บาท งวดที่ 3 จำนวน 486,000 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 243,000 บาท
21	โครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเรือน เพาะชำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเรือนเพาะชำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	1 พ.ย. 61					✓		อยู่ระหว่างนัดลงนามสัญญา
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจ วิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และ ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 พ.ย. 61	24 ธ.ค. 61				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.พ.62
2	โครงการชุดครุภัณฑ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	20 ก.ย. 61	29 ต.ค. 61				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มี.ค.62


ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
3	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดสภาพอากาศ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดสภาพอากาศ ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ก.ย. 61	20 พ.ย. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ก.ย.62
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดรังสีอัลตราไวโอเล็ต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดรังสีอัลตราไวโอเล็ต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	20 ก.ย. 61	29 ต.ค. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 มี.ค.62
5	โครงการชุดครุภัณฑ์เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	6 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ก.พ.62
6	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องมือการทดลอง รายวิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือการทดลองรายวิชาทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	31 ส.ค. 61	10 ต.ค. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 ม.ค.62
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นกลาง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นกลาง ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	3 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	21 พ.ย. 61	0.390	✓		
8	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำศูนย์ วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	4 ก.ย. 61	17 ต.ค. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ม.ค.62
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ประยุกต์ใช้งานพีแอลซี ควบคุมระบบขับเคลื่อน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประยุกต์ใช้งานพีแอลซีควบคุมระบบ ขับเคลื่อน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ก.พ.62
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองเกียร์ของรถยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองเกียร์ของรถยนต์ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ก.พ.62
11	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แก๊สไอเสีย ของรถยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แก๊สไอเสียของรถยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	10 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	8 พ.ย. 61	0.447	✓		
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองเครื่องอัดอากาศแบบ 2 ระดับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองเครื่องอัดอากาศแบบ 2 ระดับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ก.ย. 61	22 ต.ค. 61	4 ธ.ค. 61	0.663	✓		

SM

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
13	โครงการเครื่องอัดระบบบ่อได้ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	เครื่องอัดระบบบ่อได้ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ก.ย. 61	19 ต.ค. 61				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.พ.62
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 ก.พ.62
15	โครงการชุดครุภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ก.ย. 61	4 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61	0.382		✓		
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ต.ค. 61	8 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61	0.435		✓		
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	12 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 ก.พ.62
18	โครงการชุดครุภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ก.ย. 61	1 พ.ย. 61				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มี.ค.62
19	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย 18.1 ตู้บลมร้อนไฟฟ้า 18.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 18.3 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ 18.4 เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 18.5 ตู้ควบคุมความชื้นด้วยไฟฟ้า 18.7 ชุดครุภัณฑ์เครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบบีบ 18.6 เครื่องคั่วธัญพืช	ชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย 18.1 ตู้บลมร้อนไฟฟ้า 18.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 18.3 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ 18.4 เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 18.5 ตู้ควบคุมความชื้นด้วยไฟฟ้า 18.7 ชุดครุภัณฑ์เครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบบีบ 18.6 เครื่องคั่วธัญพืช	1 ชุด	e-bidding	10 ต.ค. 61	21 พ.ย. 61				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ก.พ.62
20	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	19 ก.ย. 61	4 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	0.389		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
21	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขา บริหารธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขา บริหารธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ต.ค. 61	6 พ.ย. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ธ.ค.61
22	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตเห็ด เศรษฐกิจและเห็ดพื้นบ้าน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและ เห็ดพื้นบ้าน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ก.ย. 61	2 พ.ย. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 ม.ค.62
23	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์ คุณภาพเยื่อใยอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพเยื่อใย อาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 ต.ค. 61	14 พ.ย. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มี.ค.62
24	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 พ.ย. 61				✓		อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
25	โครงการชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ต.ค. 61	28 พ.ย. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 มี.ค.62
26	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสภาพ การทำงานสูทศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสภาพการทำงาน สูทศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ก.ย. 61	22 ต.ค. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ก.พ.62
27	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีว โมเลกุลขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีวโมเลกุลขั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 พ.ย. 61	24 ธ.ค. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ก.พ.62
28	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ทางการได้ยิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการทางการได้ยิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	คัดเลือก	10 ก.ย. 61	22 ต.ค. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ม.ค.62
29	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ก.พ.62
30	โครงการอาคารปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพทุก ช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	อาคารปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	5 ก.ย. 61	10 พ.ย. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 มี.ค.62
31	โครงการปรับปรุงโรงเรียนชั่วคราวและโรงเรียน จัดการผลิตหลังเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโรงเรียนชั่วคราวและโรงเรียนจัดการ ผลิตหลังเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	31 ส.ค. 61	10 ต.ค. 61			✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ก.พ.62

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
32	โครงการอาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิค การสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตว แพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	5 ก.ย. 61	10 พ.ย. 61				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 พ.ค.62
33	โครงการโรงเรียนปฏิบัติการและวิจัยด้านสัตวปีก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	โรงเรียนปฏิบัติการและวิจัยด้านสัตวปีก ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-Auction	31 ส.ค. 61	30 ต.ค. 61				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 เม.ย.62
34	โครงการกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อม รายการประกอบ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 กลุ่ม อาคาร	e-bidding	20 ม.ค. 59	1 ก.พ. 59	12 ส.ค. 61	22.557		✓		ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

ลายมือชื่อ  ผู้รายงาน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำสระว่ายน้ำ	ชุดฝึกช่วยชีวิตแบบครึ่งตัว	3 ชุด							✓		แผนการจัดทำ ม.ค.62 (อยู่ระหว่างจัดทำสเปค)
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงาน อธิการบดี	ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด	1 ชุด							✓		แผนการจัดทำ ม.ค.62 (อยู่ระหว่างจัดทำสเปค)
3	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงาน อธิการบดี	ชุดกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ EF 70-200 f/2.8L IS II USM	1 ชุด							✓		แผนการจัดทำ ม.ค.62 (อยู่ระหว่างจัดทำสเปค)
4	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมเนกประสงค์	1 ชุด							✓		แผนการจัดทำ ม.ค.62 (อยู่ระหว่างจัดทำสเปค)
5	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า20 นิ้ว)	5 ชุด	e-bidding	29 พ.ย. 61	25 ธ.ค. 61				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.พ.62
6	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงาน อธิการบดี	รถยนต์โดยสารพร้อมโครงหลังคาเหล็ก และเบาะนั่งมีพนักพิง ความยาว ไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร	1 ระบบ							✓		แผนการจัดทำ ม.ค.62 (อยู่ระหว่างจัดทำสเปค)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ												
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้												
1	โครงการส่งเสริมการจัดกาทั่วไปใน สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย และพัฒนา	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล พร้อม เลนส์ EF 24-105mm F/4L IS II USM	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	21 ธ.ค. 61	3 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62		0.113	✓		

๕๗

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการ บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ชุดไม้ค้ำห้องประชุม	1 ชุด							✓		แผนการจัดทำ ม.ค.62 (อยู่ระหว่างจัดทำสเปค)
2	โครงการระบบบริหารจัดการคุณภาพทราฟฟิก	ระบบบริหารจัดการคุณภาพทราฟฟิก อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน (Fairer Bandwidth Usage Policy : FUP)	1 ชุด							✓		แผนการจัดทำ ม.ค.62 (อยู่ระหว่างจัดทำสเปค)
	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการการศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว)	6 ชุด	e-bidding	29 พ.ย. 61	25 ธ.ค. 61				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.พ.62
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการการศึกษา	เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา	2 เครื่อง							✓		แผนการจัดทำ ม.ค.62 (อยู่ระหว่างจัดทำสเปค)

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ