



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone ๑๑๖

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๑) / ๑๗๖๓

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี
เพื่อ อว ๐๖๒๑.๐๑(๑) / ๑๗๖๓
ขอเรียน อธิการบดี
ตามรายละเอียดที่แนบมา
มาโดย อธิการบดี
คำสั่ง อธิการบดี

1/8/62

- อว ๐๖๒๑.๐๑(๑) / ๑๗๖๓

(ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ขาญชิดปรีชา)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2562)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ สารสนเทศสำหรับวิชาชีพครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการสารสนเทศ สำหรับวิชาชีพครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	8 ต.ค. 61	5 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	0.320		✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ต.ค. 61	3 ธ.ค. 61	1 ก.พ. 62	0.516		✓		
3	โครงการชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ย. 61	17 ต.ค. 61	20 พ.ย. 61	0.079		✓		
4	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนด้าน นิติศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ก.ย. 61	22 ต.ค. 61	29 ต.ค. 61	0.430		✓		
5	โครงการชุดครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ต.ค. 61	20 พ.ย. 61	4 มี.ค. 62	1.788		✓		
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำศูนย์ส่งเสริมเพื่อ พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำศูนย์ส่งเสริมเพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ก.ย. 61	8 ต.ค. 61	29 พ.ย. 61	1.492		✓		
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ภาษาสำหรับ ศตวรรษ 21 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ภาษาสำหรับศตวรรษ 21 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้	1 ชุด								✓	
				1) กลุ่มที่ 1	e-bidding	11 ม.ค. 61	5 ก.พ. 62		0.482			สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 เม.ย.62
		2) กลุ่มที่ 2		วิธีคัดเลือก	18 ม.ค. 61	28 ก.พ. 62		1.513				สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 เม.ย.62

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะ วิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการ จัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ก.ย. 61	29 ต.ค. 61	1 ธ.ค. 61	0.696		✓		
9	ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายไร้สายสำหรับจัดการ เรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายไร้สายสำหรับจัดการ เรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	13 พ.ค. 62						✓	
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 พ.ค. 62						✓	
11	โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการประติมากรรม คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการประติมากรรมคอนกรีต เสริมเหล็กชั้นเดียว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	21 ก.ย. 61	6 พ.ย. 61	3 พ.ค. 62	0.283	✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 ก.พ.62 แจ้งสิทธิคำปรับ วันที่ 13 ก.พ.62 จำนวน 2 งาน งวดที่ 1 จำนวน 283,500 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 283,500 บาท	
							3 พ.ค. 62	0.283				
12	โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงจอดรถอาจารย์สาขา ศิลปกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงพื้นที่โรงจอดรถอาจารย์สาขาศิลปกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	9 ต.ค. 61	19 ต.ค. 61	14 พ.ย. 61	0.295		✓		
13	โครงการปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 ก.ย. 61	30 ต.ค. 61	4 ธ.ค. 61	0.567	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ก.พ.62 จำนวน 2 งาน งวดที่ 1 จำนวน 567,600 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 378,400 บาท	
							26 มี.ย. 62	0.378				
14	โครงการปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ คณะ วิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	9 ต.ค. 61	19 ต.ค. 61	14 ธ.ค. 61	0.475		✓		
15	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ รมภ.และลานจอด รถ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ รมภ.และลานจอด รถ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	5 ก.ย. 61	10 พ.ย. 61	1 มี.ค. 62	0.509	✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 พ.ค.62 จำนวน 3 งาน งวดที่ 1 จำนวน 509,700 บาท งวดที่ 2 จำนวน 509,700 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 679,600 บาท (ยกเลิกสัญญา)	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมพาดาน อาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหลังคาคลุมพาดาน อาคารเรียนฝ่าย ปฐมวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	9 ต.ค. 61	20 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61	0.529		✓		
17	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาชีพภูพานเพลช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภูพานเพลช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	3 ธ.ค. 61	18 ม.ค. 62	7 พ.ค. 62	1.861		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 ก.ค.62 จำนวน 5 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 1,861,380 บาท งวดที่ 2 จำนวน 1,846,510 บาท งวดที่ 3 จำนวน 1,633,670 บาท งวดที่ 4 จำนวน 2,582,440 บาท งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวน 3,396,000 บาท
							31 พ.ค. 62	1.846				
							21 มิ.ย. 62	1.633				
18	โครงการปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาล หอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลหอพัก เอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	9 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	14 ธ.ค. 61	0.260		✓		
19	โครงการก่อสร้างทางวิ่งผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างทางวิ่งคอนกรีตเพื่อสุขภาพ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	15 ก.พ. 62	5 เม.ย. 62					✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 1 เมื่อ 18 ธ.ค.61 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 2 ส.ค.62 จำนวน 2 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 676,000 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 1,014,000 บาท
20	โครงการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษาทานตะวัน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ก่อสร้างบ้านพักนักศึกษาทานตะวัน ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 ก.ย. 61	30 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61	0.405		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 เม.ย.62 จำนวน 4 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 405,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 486,000 บาท งวดที่ 3 จำนวน 486,000 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 243,000 บาท
							21 ม.ค. 62	0.486				
							28 ก.พ. 62	0.486				
							25 มี.ค. 62	0.243				
21	โครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเรือน เพาะชำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเรือนเพาะชำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	1 พ.ย. 61	15 ม.ค. 62	24 มิ.ย. 62	0.417		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ค.62 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 417,250 บาท งวดที่ 2 จำนวน 584,150 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 667,600 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 พ.ย. 61	24 ธ.ค. 61	5 มี.ค. 62	0.780		✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	20 ก.ย. 61	29 ต.ค. 61	8 ม.ค. 62	0.917		✓		
3	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดสภาพอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดสภาพอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ก.ย. 61	20 พ.ย. 61	31 ม.ค. 62	0.844		✓		
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดรังสีอัลตราไวโอเล็ต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดรังสีอัลตราไวโอเล็ต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	20 ก.ย. 61	29 ต.ค. 61	22 ก.พ. 62	0.949		✓		
5	โครงการชุดครุภัณฑ์เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	6 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	13 ธ.ค. 61	0.390		✓		
6	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องมือการทดลองรายวิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือการทดลองรายวิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	31 ส.ค. 61	10 ต.ค. 61	20 ธ.ค. 61	0.795		✓		
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นกลาง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นกลาง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	3 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	21 พ.ย. 61	0.390		✓		
8	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำสุญญากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำสุญญากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	4 ก.ย. 61	17 ต.ค. 61	7 ม.ค. 62	0.417		✓		
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ประยุกต์ใช้งานพีแอลซีควบคุมระบบขับเคลื่อน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประยุกต์ใช้งานพีแอลซีควบคุมระบบขับเคลื่อน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	7 ม.ค. 62	0.920		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองเกียรติของรถยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองเกียรติของรถยนต์ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	27 พ.ค. 62	0.498		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ก.พ.62 -แจ้งสิทธิคำปรับวันที่ 8 ก.พ.62 -แจ้งสงวนสิทธิคำปรับ วันที่ 20 มี.ค.62 -แจ้งคำปรับ วันที่ 5 มิ.ย.62
11	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แก๊สไอเสีย ของรถยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แก๊สไอเสียของรถยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	10 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	8 พ.ย. 61	0.447		✓		
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองเครื่องอัดอากาศแบบ 2 ระดับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองเครื่องอัดอากาศแบบ 2 ระดับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ก.ย. 61	22 ต.ค. 61	4 ธ.ค. 61	0.663		✓		
13	โครงการเครื่องอัดระบบอัตโนมัติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	เครื่องอัดระบบอัตโนมัติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ก.ย. 61	19 ต.ค. 61	12 ก.พ. 62	0.449		✓		
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองการควบคุมเครื่องกล ไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1.890		✓		
15	โครงการชุดครุภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ก.ย. 61	4 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61	0.382		✓		
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรม ศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรม ศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ต.ค. 61	8 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61	0.435		✓		
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางประเพณีวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางประเพณีวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	12 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	31 ม.ค. 62	0.335		✓		
18	โครงการชุดครุภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับปฏิบัติการทาง เทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับปฏิบัติการทางเทคนิค การสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ก.ย. 61	1 พ.ย. 61	14 ม.ค. 62	0.843		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
19	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี การอาหาร จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย 18.1 ตู้บลมร้อนไฟฟ้า 18.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 18.3 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ 18.4 เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 18.5 ตู้ควบคุมความชื้นด้วยไฟฟ้า 18.7 ชุดครุภัณฑ์เครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบบีบ 18.6 เครื่องคั่วธัญพืช	ชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย 18.1 ตู้บลมร้อนไฟฟ้า 18.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 18.3 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ 18.4 เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 18.5 ตู้ควบคุมความชื้นด้วยไฟฟ้า 18.7 ชุดครุภัณฑ์เครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบบีบ 18.6 เครื่องคั่วธัญพืช	1 ชุด	e-bidding	10 ต.ค. 61	21 พ.ย. 61	14 ม.ค. 62	1.333		✓		
20	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	19 ก.ย. 61	4 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	0.389		✓		
21	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขา บริหารธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขา บริหารธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ต.ค. 61	6 พ.ย. 61	8 ก.พ. 62	0.487		✓		
22	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และเห็ดพื้นบ้าน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและ เห็ดพื้นบ้าน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ก.ย. 61	2 พ.ย. 61	19 ธ.ค. 61	0.171		✓		
23	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เยื่อใยอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพเยื่อใย อาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 ต.ค. 61	14 พ.ย. 61	21 ม.ค. 62	0.812		✓		
24	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารสัตว์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 พ.ย. 61	4 ม.ค. 62	22 ม.ค. 62	0.670		✓		
25	โครงการชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ต.ค. 61	28 พ.ย. 61	5 มี.ค. 62	0.801		✓		
26	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสภาพ การทำงานสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสภาพการทำงาน สุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ก.ย. 61	22 ต.ค. 61	6 ก.พ. 62	1.904		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
27	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีว โมเลกุลชั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีวโมเลกุลชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 พ.ย. 61	24 ธ.ค. 61	21 ก.พ. 62	1.754		✓		
28	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ทางการได้ยิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการทางการได้ยิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	คัดเลือก	10 ก.ย. 61	22 ต.ค. 61	2 ม.ค. 62	1.999		✓		
29	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1.960		✓		
30	โครงการอาคารปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพทุก ช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	อาคารปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	5 ก.ย. 61	10 พ.ย. 61	27 พ.ค. 62	0.764		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 มี.ค.62 แจ้งสิทธิ์ค่าปรับ วันที่ 11 มี.ค.62 จำนวน 2 งาน งวดที่ 1 จำนวน 764,550 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 934,450 บาท
31	โครงการปรับปรุงโรงเรียนชั่วคราวและโรงเรียน จัดการผลิตหลังเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโรงเรียนชั่วคราวและโรงเรียนจัดการ ผลิตหลังเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	31 ส.ค. 61	10 ต.ค. 61				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ก.พ.62 แจ้งสิทธิ์ค่าปรับ วันที่ 27 ก.พ.62 จำนวน 3 งาน งวดที่ 1 จำนวน 236,700 บาท งวดที่ 2 จำนวน 236,700 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 315,600 บาท
32	โครงการอาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิค การสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตว แพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	5 ก.ย. 61	10 พ.ย. 61	4 ก.พ. 62	0.424		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 พ.ค.62 จำนวน 4 งาน งวดที่ 1 จำนวน 424,750 บาท งวดที่ 2 จำนวน 509,700 บาท งวดที่ 3 จำนวน 509,700 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 254,850 บาท
							4 มิ.ย. 62	0.509				

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
33	โครงการโรงเรียนปฏิบัติการและวิจัยด้านสัตวปีก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	โรงเรียนปฏิบัติการและวิจัยด้านสัตวปีก ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-Auction	31 ส.ค. 61	30 ต.ค. 61	11 ม.ค. 62	0.375		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 เม.ย.62 จำนวน 4 งาน งวดที่ 1 จำนวน 375,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 450,000 บาท งวดที่ 3 จำนวน 450,000 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 225,000 บาท
							31 ม.ค. 62	0.450				
							5 เม.ย. 62	0.450				
							5 เม.ย. 62	0.225				
34	โครงการกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อม รายการประกอบ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 กลุ่ม อาคาร	e-bidding	20 ม.ค. 59	1 ก.พ. 59	27 ก.พ. 62	143.258		✓		ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2562)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำสระว่ายน้ำ	หุ่นฝึกช่วยชีวิตแบบครึ่งตัว	3 ชุด	เฉพาะเจาะจง						✓		อยู่ระหว่างจัดทำสเปค
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงาน อธิการบดี	ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง						✓		อยู่ระหว่างจัดทำสเปค
3	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงาน อธิการบดี	ชุดกล้องถ่ายภาพ ระบบดีจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ EF 70-200 f/2.8L IS II USM	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง						✓		อยู่ระหว่างจัดทำสเปค
4	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมเนกประสงค์	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ก.พ. 62	1 มี.ค. 62	14 มี.ค. 62		0.361	✓		
5	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า20 นิ้ว)	5 ชุด	e-bidding	29 พ.ย. 61	25 ธ.ค. 61	18 มี.ค. 62		0.100	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.พ.62 แจ้งสิทธิ์ค่าปรับ วันที่ 26 ก.พ.62
6	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงาน อธิการบดี	รถยนต์โดยสารพร้อมเครื่องหลังคาเหล็ก และเบาะนั่งมีพนักพิง ความยาว ไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร	1 คัน	e-bidding						✓		
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ												
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้												
1	โครงการส่งเสริมการจัดการทั่วไปใน สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย และพัฒนา	กล้องถ่ายภาพระบบดีจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล พร้อม เลนส์ EF 24-105mm F/4L IS II USM	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	21 ธ.ค. 61	3 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62		0.113	✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1	โครงการ บริหารสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ชุดไม้ค้ำห้องประชุม	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	10 ม.ค. 62	17 ม.ค. 62	21 ม.ค. 62		0.069	✓	
2	โครงการระบบบริหารจัดการคุณภาพ ทราฟฟิก	ระบบบริหารจัดการคุณภาพทราฟฟิก อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน (Fairer Bandwidth Usage Policy : FUP)	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	11 ม.ค. 62	29 ม.ค. 62	21 ก.พ. 62		0.380	✓	
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริการการศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว)	6 ชุด	e-bidding	29 พ.ย. 61	25 ธ.ค. 61	18 มี.ค. 62		0.120	✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.พ.62 แจ้งสิทธิ์คำปรับ วันที่ 26 ก.พ.62
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริการการศึกษา	เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	21 ม.ค. 62	1 ก.พ. 62	13 ก.พ. 62		0.248	✓	

ลายมือชื่อ  ผู้รายงาน
(นางอุตมพร บุตรสุวรรณ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ