



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone ๑๑๖

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๑) / ๒๕๕๗

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี
เรื่อง ไม่ทราบ
ขอสรุป ดังนี้
1. ไม่ทราบ
2. ไม่ทราบ
3. ไม่ทราบ
4. ไม่ทราบ
5. ไม่ทราบ
6. ไม่ทราบ
7. ไม่ทราบ
8. ไม่ทราบ
9. ไม่ทราบ
10. ไม่ทราบ

- ทวี
- ๒๕ ต.ค. ๖๒
๒๕ ต.ค. ๖๒
๒๕ ต.ค. ๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ขาญขิตปรีชา)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๕ ต.ค. ๖๒

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2562)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ สารสนเทศสำหรับวิชาชีพครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการสารสนเทศ สำหรับวิชาชีพครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	8 ต.ค. 61	5 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	0.320		✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ต.ค. 61	3 ธ.ค. 61	1 ก.พ. 62	0.516		✓		
3	โครงการชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนากิจการรณนศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนากิจการรณนศึกษา ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ย. 61	17 ต.ค. 61	20 พ.ย. 61	0.079		✓		
4	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนด้าน นิเทศศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนด้านนิเทศ ศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ก.ย. 61	22 ต.ค. 61	29 ต.ค. 61	0.430		✓		
5	โครงการชุดครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ต.ค. 61	20 พ.ย. 61	4 มี.ค. 62	1.788		✓		
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำศูนย์ส่งเสริมเพื่อ พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำศูนย์ส่งเสริมเพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ก.ย. 61	8 ต.ค. 61	29 พ.ย. 61	1.492		✓		
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ภาษาสำหรับ ศตวรรษ 21 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ภาษาสำหรับศตวรรษ 21 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มที่ 1 2) กลุ่มที่ 2	1 ชุด								✓	
				e-bidding	11 ม.ค. 61	5 ก.พ. 62		0.482			สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 เม.ย.62	
				วิธีคัดเลือก	18 ม.ค. 61	28 ก.พ. 62		1.513			สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 เม.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะ วิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการ จัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ก.ย. 61	29 ต.ค. 61	1 ธ.ค. 61	0.696		✓		
9	ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายไร้สายสำหรับจัดการ เรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายไร้สายสำหรับจัดการ เรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	13 พ.ค. 62	9 ก.ค. 62	11 ก.ย. 62	6.992			✓	
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1) กลุ่มที่ 1 2) กลุ่มที่ 2 3) กลุ่มที่ 3	1 ชุด		29 พ.ค. 62							
				e-bidding		18 ก.ค. 62	23 ก.ย. 62	4.760			✓	
				e-bidding		18 ก.ค. 62	21 ส.ค. 62	1.444			✓	
				e-bidding		18 ก.ค. 62	22 ส.ค. 62	0.270			✓	
11	โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ ประติมากรรมคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการประติมากรรมคอนกรีต เสริมเหล็กชั้นเดียว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	21 ก.ย. 61	6 พ.ย. 61	3 พ.ค. 62	0.283		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 ก.พ.62 แจ้งสิทธิคำปรับ วันที่ 13 ก.พ.62
							3 พ.ค. 62	0.283			✓	จำนวน 2 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 283,500 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 283,500 บาท
12	โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงจอดรถอาจารย์สาขา ศิลปกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงพื้นที่โรงจอดรถอาจารย์สาขาศิลปกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	9 ต.ค. 61	19 ต.ค. 61	14 พ.ย. 61	0.295		✓		
13	โครงการปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 ก.ย. 61	30 ต.ค. 61	4 ธ.ค. 61	0.567		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ก.พ.62 จำนวน 2 งวดงาน
							26 มี.ย. 62	0.378			✓	งวดที่ 1 จำนวน 567,600 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 378,400 บาท
14	โครงการปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ คณะ วิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	9 ต.ค. 61	19 ต.ค. 61	14 ธ.ค. 61	0.475		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
15	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ รปภ.และลานจอดรถ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ รปภ.และลานจอดรถ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	5 ก.ย. 61	10 พ.ย. 61	1 มี.ค. 62	0.509		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 พ.ค.62 จำนวน 3 งาน
				คัดเลือก	18 ก.ค. 62	8 ส.ค. 62	2 ก.ย. 62	0.509			✓	งวดที่ 1 จำนวน 509,700 บาท งวดที่ 2 จำนวน 509,700 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 509,700 บาท *ยกเลิกสัญญาเมื่อตรวจรับ ง.1 และจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่โดยวิธี คัดเลือก
							19 ก.ย. 62	0.509			✓	
16	โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมเพดาน อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหลังคาคลุมเพดาน อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	9 ต.ค. 61	20 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61	0.529		✓		
17	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	3 ธ.ค. 61	18 ม.ค. 62	7 พ.ค. 62	1.861		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 ก.ค.62 จำนวน 5 งาน
							31 พ.ค. 62	1.846		✓		งวดที่ 1 จำนวน 1,861,380 บาท
							21 มิ.ย. 62	1.633		✓		งวดที่ 2 จำนวน 1,846,510 บาท
							18 ก.ค. 62	2.582		✓		งวดที่ 3 จำนวน 1,633,670 บาท
							5 ส.ค. 62	3.396			✓	งวดที่ 4 จำนวน 2,582,440 บาท งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวน 3,396,000 บาท
18	โครงการปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	9 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	14 ธ.ค. 61	0.260		✓		
19	โครงการก่อสร้างทางวิ่งผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเพื่อสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างทางวิ่งคอนกรีตเพื่อสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	15 ก.พ. 62	5 เม.ย. 62	6 ส.ค. 62	0.676			✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 เมื่อ 18 ธ.ค.61
							6 ส.ค. 62	1.014				✓

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
20	โครงการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษาทานตะวัน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างบ้านพักนักศึกษาทานตะวัน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 ก.ย. 61	30 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61	0.405		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 เม.ย.62 จำนวน 4 งวดงาน
							21 ม.ค. 62	0.486		✓		งวดที่ 1 จำนวน 405,000 บาท
							28 ก.พ. 62	0.486		✓		งวดที่ 2 จำนวน 486,000 บาท
							25 มี.ค. 62	0.243			✓	งวดที่ 3 จำนวน 486,000 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 243,000 บาท
21	โครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเรือนเพาะชำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเรือนเพาะชำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	1 พ.ย. 61	15 ม.ค. 62	24 มี.ย. 62	0.417		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ค.62 จำนวน 3 งวดงาน
							23 ก.ย. 62	0.584			✓	งวดที่ 1 จำนวน 417,250 บาท
							23 ก.ย. 62	0.667				✓
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนรู้การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 พ.ย. 61	24 ธ.ค. 61	5 มี.ค. 62	0.780		✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	20 ก.ย. 61	29 ต.ค. 61	8 ม.ค. 62	0.917		✓		
3	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดสภาพอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดสภาพอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ก.ย. 61	20 พ.ย. 61	31 ม.ค. 62	0.844		✓		
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดรังสีอัลตราไวโอเลต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดรังสีอัลตราไวโอเลต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	20 ก.ย. 61	29 ต.ค. 61	22 ก.พ. 62	0.949		✓		
5	โครงการชุดครุภัณฑ์เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	6 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	13 ธ.ค. 61	0.390		✓		
6	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องมือการทดลองรายวิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือการทดลองรายวิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	31 ส.ค. 61	10 ต.ค. 61	20 ธ.ค. 61	0.795		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพิทักษ์ชั้นกลาง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพิทักษ์ชั้นกลาง ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	3 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	21 พ.ย. 61	0.390		✓		
8	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำศูนย์ วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	4 ก.ย. 61	17 ต.ค. 61	7 ม.ค. 62	0.417		✓		
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ประยุกต์ใช้งานพีแอลซี ควบคุมระบบขับเคลื่อน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประยุกต์ใช้งานพีแอลซีควบคุมระบบ ขับเคลื่อน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	7 ม.ค. 62	0.920		✓		
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองเกียร์ของรถยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองเกียร์ของรถยนต์ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	27 พ.ค. 62	0.498		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ก.พ.62 -แจ้งสิทธิคำปรับวันที่ 8 ก.พ.62 -แจ้งลงหนังสือคำปรับ วันที่ 20 มี.ค.62 -แจ้งคำปรับ วันที่ 5 มิ.ย.62
11	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แก๊สไอเสีย ของรถยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แก๊สไอเสียของรถยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	10 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	8 พ.ย. 61	0.447		✓		
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองเครื่องอัดอากาศแบบ 2 ระดับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองเครื่องอัดอากาศแบบ 2 ระดับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ก.ย. 61	22 ต.ค. 61	4 ธ.ค. 61	0.663		✓		
13	โครงการเครื่องอัดระบบไฮโดร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	เครื่องอัดระบบไฮโดร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ก.ย. 61	19 ต.ค. 61	12 ก.พ. 62	0.449		✓		
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองการควบคุมเครื่องกล ไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61	24 ธ.ค. 61	1.890		✓		
15	โครงการชุดครุภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ก.ย. 61	4 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61	0.382		✓		
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรม ศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรม ศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ต.ค. 61	8 พ.ย. 61	12 ธ.ค. 61	0.435		✓		
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	12 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	31 ม.ค. 62	0.335		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
18	โครงการชุดครุภัณฑ์กล้องสำหรับปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์กล้องสำหรับปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ก.ย. 61	1 พ.ย. 61	14 ม.ค. 62	0.843		✓		
19	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย 18.1 ตู้บ่มร้อนไฟฟ้า 18.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 18.3 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ 18.4 เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 18.5 ตู้ควบคุมความชื้นด้วยไฟฟ้า 18.7 ชุดครุภัณฑ์เครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบบีบ 18.6 เครื่องคั่วธัญพืช	ชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย 18.1 ตู้บ่มร้อนไฟฟ้า 18.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 18.3 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ 18.4 เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 18.5 ตู้ควบคุมความชื้นด้วยไฟฟ้า 18.7 ชุดครุภัณฑ์เครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบบีบ 18.6 เครื่องคั่วธัญพืช	1 ชุด	e-bidding	10 ต.ค. 61	21 พ.ย. 61	14 ม.ค. 62	1.333		✓		
20	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	19 ก.ย. 61	4 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61	0.389		✓		
21	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ต.ค. 61	6 พ.ย. 61	8 ก.พ. 62	0.487		✓		
22	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นบ้าน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นบ้าน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ก.ย. 61	2 พ.ย. 61	19 ธ.ค. 61	0.171		✓		
23	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพเยื่อใยอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพเยื่อใยอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 ต.ค. 61	14 พ.ย. 61	21 ม.ค. 62	0.812		✓		
24	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 พ.ย. 61	4 ม.ค. 62	22 ม.ค. 62	0.670		✓		
25	โครงการชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ต.ค. 61	28 พ.ย. 61	5 มี.ค. 62	0.801		✓		
26	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสภาพการทำงานานสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสภาพการทำงานานสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ก.ย. 61	22 ต.ค. 61	6 ก.พ. 62	1.904		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
27	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีวโมเลกุลขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีวโมเลกุลขั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 พ.ย. 61	24 ธ.ค. 61	21 ก.พ. 62	1.754		✓		
28	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการทางการได้ยิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการทางการได้ยิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	คัดเลือก	10 ก.ย. 61	22 ต.ค. 61	2 ม.ค. 62	1.999		✓		
29	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	26 ธ.ค. 61	1.960		✓		
30	โครงการอาคารปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	อาคารปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	5 ก.ย. 61	10 พ.ย. 61	27 พ.ค. 62	0.764		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 มี.ค.62 แจ้งสิทธิ์ค่าปรับ วันที่ 11 มี.ค.62 จำนวน 2 งวดงาน
					5 ก.ย. 62	29 ส.ค. 62	26 ก.ย. 62	0.920			✓	งวดที่ 1 จำนวน 764,550 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 920,000 บาท *ยกเลิกสัญญาเมื่อตรวจรับ 4.1 และจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่โดยวิธี คัดเลือก
31	โครงการปรับปรุงโรงเรือนชั่วคราวและโรงเรือนจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโรงเรือนชั่วคราวและโรงเรือนจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	31 ส.ค. 61	10 ต.ค. 61	9 ก.ค. 62	0.236		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ก.พ.62 แจ้งสิทธิ์ค่าปรับ วันที่ 27 ก.พ.62
							9 ก.ค. 62	0.236		✓		จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 236,700 บาท
							9 ก.ค. 62	0.315		✓		งวดที่ 2 จำนวน 236,700 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 315,600 บาท
32	โครงการอาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	5 ก.ย. 61	10 พ.ย. 61	4 ก.พ. 62	0.424		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 พ.ค.62 จำนวน 4 งวดงาน
							4 มิ.ย. 62	0.509			✓	งวดที่ 1 จำนวน 424,750 บาท
							10 ก.ย. 62	0.509			✓	งวดที่ 2 จำนวน 509,700 บาท งวดที่ 3 จำนวน 509,700 บาท
							26 ก.ย. 62	0.254			✓	งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 254,850 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
33	โครงการโรงเรียนปฏิบัติการและวิจัยด้านสัตว์ปีก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	โรงเรียนปฏิบัติการและวิจัยด้านสัตว์ปีก ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-Auction	31 ส.ค. 61	30 ต.ค. 61	11 ม.ค. 62	0.375		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 เม.ย.62
							31 ม.ค. 62	0.450		✓		จำนวน 4 งวดงาน
							5 เม.ย. 62	0.450		✓		งวดที่ 1 จำนวน 375,000 บาท
							5 เม.ย. 62	0.225		✓		งวดที่ 2 จำนวน 450,000 บาท งวดที่ 3 จำนวน 450,000 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 225,000 บาท
34	โครงการกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อม รายการประกอบ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 กลุ่ม อาคาร	e-bidding	20 ม.ค. 59	1 ก.พ. 59	27 ก.พ. 62	143.258		✓		ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2562)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำสรวายน้ำ	หุ่นฝึกช่วยชีวิตแบบครึ่งตัว	3 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงาน อธิการบดี	ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	9 ก.ย. 62	24 ก.ย. 62	22 ต.ค. 62		0.247	✓	
3	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงาน อธิการบดี	ชุดกล้องถ่ายภาพ ระบบดีจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ EF 70-200 f/2.8L IS II USM	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	22 ส.ค. 62	9 ก.ย. 62	11 ก.ย. 62		0.154	✓	
4	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมเนกประสงค์	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ก.พ. 62	1 มี.ค. 62	14 มี.ค. 62		0.361	✓	
5	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า20 นิ้ว)	5 ชุด	e-bidding	29 พ.ย. 61	25 ธ.ค. 61	18 มี.ค. 62		0.100	✓	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.พ.62 แจ้งสิทธิ์ค่าปรับ วันที่ 26 ก.พ.62
6	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงาน อธิการบดี	รถยนต์โดยสารพร้อมโครงหลังคาเหล็ก และเบาะนั่งมีพนักพิง ความยาว ไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร	1 คัน	e-bidding	18 มิ.ย. 62	25 ก.ค. 62	10 ต.ค. 62		1.797	✓	
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ											
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้											
1	โครงการส่งเสริมการจัดการทั่วไปใน สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย และพัฒนา	กล้องถ่ายภาพระบบดีจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล พร้อม เลนส์ EF 24-105mm F/4L IS II USM	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	21 ธ.ค. 61	3 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62		0.113	✓	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการ บริหารสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ชุดไม้ค้ห้องประชุม	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	10 ม.ค. 62	17 ม.ค. 62	21 ม.ค. 62		0.069	✓		
2	โครงการระบบบริหารจัดการคุณภาพ ทราฟฟิก	ระบบบริหารจัดการคุณภาพทราฟฟิก อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน (Fairred Bandwidth Usage Policy : FUP)	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	11 ม.ค. 62	29 ม.ค. 62	21 ก.พ. 62		0.380	✓		
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริการการศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว)	6 ชุด	e-bidding	29 พ.ย. 61	25 ธ.ค. 61	18 มี.ค. 62		0.120	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.พ.62 แจ้งสิทธิ์ค่าปรับ วันที่ 26 ก.พ.62
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริการการศึกษา	เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	21 ม.ค. 62	1 ก.พ. 62	13 ก.พ. 62		0.248	✓		

ลายมือชื่อ  ผู้รายงาน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ