



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง
ปรับปรุงทางเข้าประตู ๕ จำนวน ๑ งาน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญอิมจงเฮง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับ
จ้าง" ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันถือเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดังนี้

๑. อนุมัติให้มีการปรับงานลด - งานเพิ่ม โดยไม่เพิ่มระยะเวลาและวงเงินงบประมาณ เพื่อให้
สอดคล้องกับลำดับขั้นตอนการทำงานจริงและเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตาม
หลักวิศวกรรม

๒. การปรับงานลด - งานเพิ่ม คณะกรรมการยึดหลักการทำงานกับเงินต้องสอดคล้องงานลด เงินลด
ซึ่งแสดงอ้างอิงการเพิ่ม - ลด งานและจำนวนเงินยึดถือประโยชน์แห่งราชการเป็นที่ตั้งอันจะทำให้การบริหาร
โครงการของทางราชการมีประสิทธิภาพ

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแนบท้ายและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

ผนวก ๑ บันทึกข้อความ ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๑)/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ฉบับ

ผนวก ๒ บันทึกข้อความ ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑.๐๕/๑๗๒๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ ฉบับ

ผนวก ๓ หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ อว ๐๖๒๑/๓๒๔๖

ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ใช้สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ บังคับ

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่ฉบับได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าและคู่สัญญาต่างยึดไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



(นายสุรินทร์ พราน)


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิวัฒน์ วัฒนพร)




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ธรรมานนท์)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรินทร์ พราน)



(ลงชื่อ).....พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตบริษัท)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นายคมกริบ เลื่องลือ)


เลขที่โครงการ ๖๒๐๘๗๕๓๕๗๕๐

เลขคุณสมบัติ ๖๒๐๘๒๒๐๒๑๖๒๗



บันทึกข้อความ

ผนวก 1


พัสดุกลาง
รับเลขที่ ๗๐๖.1
วันที่ 2, ต.ค. 2562,
เวลา 10.00 ชม.


ส่วนราชการ กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒
 ที่ อว.๐๖๒๑.๐๑(๑)/๒๖๗๐ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 เรื่อง ขออนุมัติงานลด - งานเพิ่ม


เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญอึ้งจงเฮง ในโครงการปรับปรุงทางเข้าประตู ๕ ตามสัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินไปแล้ว ๖๕% ผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบพบว่า งานโครงสร้างบ่อพักและงานฐานรากของรั้วไม่สามารถดำเนินการตามแบบได้ เนื่องจากจะทำงานก่อสร้างล่าช้า จึงได้ใช้บ่อพักสำเร็จรูป รวมทั้งงานฐานรากรั้วได้ทำการหล่อจากพื้นที่ด้านนอก ก่อนยกไปติดตั้ง การดำเนินการดังกล่าว ทำให้มีงานลด ผู้ควบคุมงานจึงให้ผู้รับจ้างทำการตัดคลองส่งน้ำเพิ่ม เพื่อให้การระบายน้ำจากท่อส่งน้ำดียิ่งขึ้น ทำให้ปริมาณงานเพิ่มมีมูลค่าเท่ากับงานลด รายละเอียดงานลด-งานเพิ่ม ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและมอบงานพัสดุดำเนินการต่อไป


 (นายปิดา โทณสิมมา)
 ผู้ควบคุมงาน


 (นายทรงฤทธิ์ พุทธลา)
 ผู้ควบคุมงานและเลขานุการ

เรียน หัวหน้างานพัสดุ
 เห็นควรมอบ 
 ๑. งบประมาณ ดำเนินการ
 ตามระเบียบที่ที่เกี่ยวข้อง


แจ้งเวียน 



 BOON ONG CHONG HENG LIMITED PARTNER

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานลด								
1.1	งานลด ปอพักตามแบบ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 210 ksc (cylinder)	5.70	ลบ.ม.	1,850.00	10,545.00	391.00	2,228.70	12,773.70	
	- งานเหล็ก SR24 RB 9 mm.	-	กก.	20.60	-	4.10	-	-	
	- งานเหล็ก SD40 DB 12 mm.	583.84	กก.	19.88	11,606.78	3.30	1,926.68	13,533.46	
	- ไม่แบบ	60.54	ตร.ม.	250.00	15,135.00	-	-	15,135.00	
1.2	งานลด-ฐานราก								
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 180 ksc (cylinder)	1.30	ลบ.ม.	1,800.00	2,340.00	306.00	397.80	2,737.80	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	2.60	ลบ.ม.	250.00	650.00	99.00	257.40	907.40	
	รวมราคางานลด				40,276.78	-	4,810.58	45,087.36	
2	งานเพิ่ม								
2.1	งานเพิ่ม-ปอพักที่ใช้จริง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 210 ksc (cylinder)	6.42	ลบ.ม.	1,850.00	11,877.00	391.00	2,510.22	14,387.22	
	- งานเหล็ก SR24 RB 9 mm.	297.35	กก.	20.60	6,126.01	4.10	1,219.14	7,345.15	
	- งานเหล็ก SD40 DB 12 mm.	-	กก.	19.88	-	3.30	-	-	
	- ไม่แบบ	67.38	ตร.ม.	250.00	16,845.00	-	-	16,845.00	
2.2	งานเพิ่มติดตั้งระบบน้ำ								
	- งานปรับแต่งดิน	38.28	ตร.ม.	-	-	38.25	1,464.08	1,464.08	
	- งานติดตั้งระบบน้ำ 4mm@0.20m.	38.28	ตร.ม.	15.00	574.20	5.00	191.40	765.60	
	- งานติดตั้งระบบน้ำ 210 ksc (cylinder)	1.91	ลบ.ม.	1,850.00	3,533.50	391.00	746.81	4,280.31	
	รวมราคางานเพิ่ม				38,955.71	-	6,131.65	45,087.36	
	สรุปเป็นงานลด-งานเพิ่ม	1-2=	บาท	0.00					





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone 114

ที่ อว 0621.01.05/1722

วันที่ 3 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการประชุม

เรียน อธิการบดี

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฮีมจงเฮง ผู้รับจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าประตู 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 745,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) (เอกสารแนบ 1) ต่อมาผู้ควบคุมงานจะขอปรับงวดงาน งวดเงิน โดยให้เหตุผลว่าขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว 65% ผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบพบว่า งานโครงสร้างบ่อพักและงานฐานรากของรั้ว ไม่สามารถดำเนินการตามแบบได้ เนื่องจากจะทำให้งานก่อสร้างล่าช้า จึงได้ใช้บ่อพักสำเร็จรูปรวมทั้งงานฐานรากรั้วได้ทำการหล่อจากพื้นที่ด้านนอกก่อนยกไปติดตั้ง การดำเนินการดังกล่าวทำให้มีงานลด ผู้ควบคุมงานจึงให้ผู้รับจ้างทำการคาดคลองส่งน้ำเพิ่ม เพื่อให้การระบายน้ำจากท่อส่งน้ำตื้นยิ่งขึ้นทำให้ปริมาณงานเพิ่มมีมูลค่าเท่ากับงานลด (เอกสารแนบ 2) นั้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณก่อสร้าง แล้วมีมติร่วมกัน ดังนี้

1. อนุมัติให้ปรับงานลด - งานเพิ่ม โดยไม่เพิ่มระยะเวลาและวงเงินงบประมาณ (เอกสารแนบ 3) เพื่อให้สอดคล้องกับลำดับขั้นตอนการทำงานจริงและเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

2. การปรับงานลด - งานเพิ่ม คณะกรรมการยึดหลักการทำงานกับเงินต้องสอดคล้อง งานลด เงินลด ซึ่งแสดงอ้างอิงการเพิ่ม - ลด งวดงานและจำนวนเงินยึดถือประโยชน์แห่งราชการเป็นที่ตั้งอันจะทำให้การบริหารโครงการของทางราชการมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบงานพัสดุดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ) [Signature] ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชชาศาสตร์ มีเกาะ)


(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้าผู้ควบคุมงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาณูชิตปรีชา)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ (นายเกษม บุตรดี)

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ควบคุมงาน (นายปีตา โทณสิมมา)


(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการและเลขานุการ (นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว)


(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ควบคุมงานและเลขานุการ (นายทรงฤทธิ์ พุทธิลา)




[Handwritten signature]

ผู้เข้าร่วมประชุม

(ลงชื่อ).....  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่
(นางสาวปภัสสร บุทา)

อนุมัติตามเสนอ


๒๖๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๐๓ ต.ค. ๒๕๖๒



“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” 

ต้นสัญญา



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญอิมจงเฮง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสกลนคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๘ หมู่ ๓ ตำบล ธาตุนาเวง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร โดยนายสุรินทร์ พราน หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด สกลนคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สน. ๐๐๑๔๑๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และได้จดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๗๓๕๖๓๐๑๑๔๓๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงทางเข้าประตู ๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธี คัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร ตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ หนังสือเชิญชวนและรายละเอียดของการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการ จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจำนวน ๒ หน้า



.....ผู้รับจ้าง
(นายสุรินทร์ พราน)





อ.ศ. 5 ในกิตติมศักดิ์

01510

ที่ 6 กันยายน 2562

เลขประจำตัว 0473561001439 เลขที่สาขา

ชื่อผู้เรียน กายีธกร กิ่งแก้ว

ชื่ออาจารย์ กายีธกร กิ่งแก้ว

ชื่อผู้สอน เลขที่ประจำบ้าน

ชื่ออาจารย์

ชื่อผู้สอน

ชื่อผู้

ชื่อผู้สอน

ชื่อผู้

ชื่อผู้สอน

ชื่อผู้

ชื่อผู้สอน

ชื่อผู้

ชื่อผู้สอน

ชื่อผู้สอน

ชื่อผู้สอน

ชื่อผู้สอน 47000

ชื่อผู้สอน

เลขประจำตัวผู้เรียน กายีธกร กิ่งแก้ว 0994000382529 เลขที่สาขา

ชื่อ สาขาวิชา กายีธกร กิ่งแก้ว

ได้เรียนจากหลักสูตรนี้เป็นแล้ว จึงขอรับใบสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ ชื่อ กายีธกร กิ่งแก้ว

	บาท	สต.
มูลค่าค่าเล่าเรียน	699,261	68
ค่าอาหารและที่พัก	697	00
เงินอื่น	0	00
รวมเงิน	697	00

จำนวนเงินเป็นคำอักษร (หกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

จำนวนเงิน เลขที่ 017333

ที่ 6 กันยายน 2562

เลขประจำตัว อ.ศ. 4 คือ 19470010-25620906-1-03-000013


ลงชื่อ

ศาสตราจารย์ ดร. นงนุช นงนุช

คณบดีวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ใบนี้ให้หลังจากที่ผู้เรียนได้ชำระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว และได้รับใบเสร็จรับเงินจากผู้สอนเรียบร้อยแล้ว

Handwritten signature and stamp of Sakon Nakhon Rajabhat University



๒.๕ ผนวก ๕ บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	จำนวน ๓ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งลงนาม	จำนวน ๒ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)	จำนวน ๒ หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ เอกสารและสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง	จำนวน ๘ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๒๒๐๐๓๕๐๙๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๒๕๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้


กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง-จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบที่พึงปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องพาลหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบที่พึงปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๘,๗๓๘.๓๒ บาท (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบแปดบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีมูลค่าเพิ่ม อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้


ผู้รับจ้าง
 (นายสุรินทร์ พราน)


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ ธรรมรัตน์)

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๑.๑ งานรื้อถอนโครงสร้างรั้วเดิมพร้อมขมทิ้ง
- ๑.๒ งานงานวางผัง แล้วเสร็จ
- ๑.๓ งานขออนุมัติวัสดุในโครงการทั้งหมด ๑๐๐%
- ๑.๔ งานวางท่อและบ่อพักพร้อมถมกลบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๕ งานฐานราก เสา และคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๖ งานพื้นถนน ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๗ งานผนังรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๘ งานประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๙ งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๐ ส่งรายงานผลทดสอบคอนกรีตและเหล็กเสริม
- ๑.๑๑ งาน Site Clearing ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๒ ทำงานอื่นๆแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างได้ปรับปรุงทางเข้าประตู ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญาภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (๔๕ วัน) รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง - ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน สกลนคร - ชื่อบัญชี หจก.บุญฮิมจงเฮง เลขที่บัญชี ๒๗๐-๐-๓๔๔๐๙-๓ ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ดำเนินการ แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔


เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว

ต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามสัญญา



(นายสุรินทร์ พราน)



ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยคืนในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓.(ข)




ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือผิดเงื่อนไขข้อใดตามคำ



ผู้รับจ้าง
(นายสุรินทร์ พราน)



ผู้ช่วยศาสตราจารย์
RAJABHAT UDON THANI UNIVERSITY

สิ่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้





ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง



ผู้รับจ้าง
(นายสุรินทร์ พราน)




ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ)



อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเขานั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น




ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง



(นายสุรินทร์ พราน)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมชนน พงษ์)
SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหรืองานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มเติมหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

แก่งานที่จ้าง



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗๔๕.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ จำนวนเงินวันละ ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร


ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


JONGSANG HENG LIMITED PARTNER

SORIN PHRA
(นายสุรินทร์ พราน)
DIRECTOR JONG HENG LIMITED PARTNER


SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เกียรติ์ พรหม
คณบดี

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น


การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าที่จะบรรทุกของโดยเรืออื่นใดหรือหลัก


ผู้รับจ้าง
(นายสุรินทร์ พรวน)
SAKONNONG TRADING LIMITED PARTNERSHIP


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ธรรมวินทร์
RAJABHAT UNIVERSITY

ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า
จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่ได้รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่าง
จำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๓ ช่างคอนกรีต


ฯลฯ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า
จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๗


นายสุรินทร์ ฐานาน
JOHNG HENG LIMITED PARTNER


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ธรรมวิมล
RAJABHAT UNIVERSITY

สัญญาที่เพิ่มขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย อินทร์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรินทร์ พราน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติกร ชาญชิตปรีชา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายคมกริบ คุ้ม)

เลขที่โครงการ ๒๒๐๘๗๕๓๗๗๕๐
เลขคุมสัญญา ๒๒๐๘๒๐๒๑๖๒๗





บันทึกข้อความ

พัสดุกลาง
รับเลขที่ ๗๐๖.๑
วันที่ 2 ต.ค. 2562
เวลา ๑๐๐๐ ชม.

ส่วนราชการ กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒
ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๑)/๒๖๗๐ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติงานลด - งานเพิ่ม

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญอึ้งจงเฮง ในโครงการปรับปรุงทางเข้าประตู ๕ ตามสัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินไปแล้ว ๖๕% ผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบพบว่า งานโครงสร้างบ่อพักและงานฐานรากของรั้วไม่สามารถดำเนินการตามแบบได้ เนื่องจากจะทำงานก่อสร้างล่าช้า จึงได้ใช้บ่อพักสำเร็จรูป รวมทั้งงานฐานรากรั้วได้ทำการหล่อจากพื้นที่ด้านนอก ก่อนยกไปติดตั้ง การดำเนินการดังกล่าว ทำให้มีงานลด ผู้ควบคุมงานจึงให้ผู้รับจ้างทำการตัดคลองส่งน้ำเพิ่ม เพื่อให้การระบายน้ำจากท่อส่งน้ำดียิ่งขึ้น ทำให้ปริมาณงานเพิ่มมีมูลค่าเท่ากับงานลด รายละเอียดงานลด-งานเพิ่ม ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและมอบงานพัสดุดำเนินการต่อไป

(นายปีตา โทณสิมมา)

ผู้ควบคุมงาน

(นายทรงฤทธิ์ พุทธิลา)

ผู้ควบคุมงานและเลขานุการ

เรียน หัวหน้างานพัสดุ

เห็นควรมอบ ปกาศิศ

๑ ประสานงาน/ ดำเนินการ

ตามระเบียบที่เกี่วข้อง


ประจักษ์



“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ฝ่ายประมาณราคา ควบคุมและตรวจราคากลางก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานลด								
1.1	งานลด บ่อพักตามแบบ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 210 ksc (cylinder)	5.70	ลบ.ม.	1,850.00	10,545.00	391.00	2,228.70	12,773.70	
	- งานเหล็กSR24 RB 9 มม.	-	กก.	20.60	-	4.10	-	-	
	- งานเหล็กSD40 DB 12 มม.	583.84	กก.	19.88	11,606.78	3.30	1,926.68	13,533.46	
	- ไม่แบบ	60.54	ตร.ม.	250.00	15,135.00	-	-	15,135.00	
1.2	งานลด-ฐานราก								
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 180 ksc (cylinder)	1.30	ลบ.ม.	1,800.00	2,340.00	306.00	397.80	2,737.80	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	2.60	ลบ.ม.	250.00	650.00	99.00	257.40	907.40	
	รวมราคางานลด				40,276.78	-	4,810.58	45,087.36	
2	งานเพิ่ม								
2.1	งานเพิ่ม-บ่อพักที่ใช้จริง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 210 ksc (cylinder)	6.42	ลบ.ม.	1,850.00	11,877.00	391.00	2,510.22	14,387.22	
	- งานเหล็กSR24 RB 9 มม.	297.35	กก.	20.60	6,126.01	4.10	1,219.14	7,345.15	
	- งานเหล็กSD40 DB 12 มม.	-	กก.	19.88	-	3.30	-	-	
	- ไม่แบบ	67.38	ตร.ม.	250.00	16,845.00	-	-	16,845.00	
2.2	งานเพิ่มตามล่องระบายน้ำ								
	- งานรับแรงดัน	38.28	ตร.ม.	-	-	38.25	1,464.08	1,464.08	
	- งานเหล็กSR24 RB 9 มม. mesh 4mm@0.20m.	38.28	ตร.ม.	15.00	574.20	5.00	191.40	765.60	
	- งานเหล็กSD40 DB 12 มม. กำลังอัด 210 ksc (cylinder)	1.91	ลบ.ม.	1,850.00	3,533.50	391.00	746.81	4,280.31	
	รวมราคางานเพิ่ม				38,955.71	-	6,131.65	45,087.36	
	สรุปเป็นงานลด-งานเพิ่ม	0.00	บาท						
			0.00						



ที่ อว ๐๖๒๑/๓๒๔๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๖๘๐ ถนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งงานลด - งานเพิ่ม

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฮิมจงเฮง

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ส่งที่ส่งมาด้วย BOQ (Bill of Quantities) งานลด - งานเพิ่ม

ตามที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฮิมจงเฮง ผู้รับจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าประตู ๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวนเงินตามสัญญา ๗๔๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑) ผู้ควบคุมงานจะขอปรับงวดงาน งวดเงิน โดยให้เหตุผลว่าขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว ๖๕% ผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบพบว่า งานโครงสร้างบ่อพักและงานฐานรากของรั้ว ไม่สามารถดำเนินการตามแบบได้เนื่องจากจะทำให้งานก่อสร้างล่าช้า จึงได้ใช้บ่อพักสำเร็จรูปรวมทั้งงานฐานรากรั้วได้ทำการหล่อจากพื้นที่ด้านนอกก่อนยกไปติดตั้ง การดำเนินการดังกล่าวทำให้มีงานลด ผู้ควบคุมงานจึงให้ผู้รับจ้างทำการตัดคลองส่งน้ำเพิ่ม เพื่อให้การระบายน้ำจากท่อส่งน้ำดียิ่งขึ้น ทำให้ปริมาณงานเพิ่มมีมูลค่าเท่ากับงานลด นั้น

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ประชุมหารือร่วมกันแล้วให้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายละเอียดงานเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับขั้นตอนการทำงานจริงและเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้มหาวิทยาลัยขอแจ้งนัดลงนามแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานอธิการบดี
กองกลางงานพัสดุ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๔๙



...../ร่าง
...../พิมพ์
...../ตรวจ