

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการ ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและลานจอดรถ อาคารอเนกประสงค์

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 25% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 1.1 วางผังโครงการ ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและลานจอดรถ อาคารอเนกประสงค์แล้วเสร็จ
- 1.2 วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curev แผนแรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักร และแผนการซื้อวัสดุเข้าหน่วยงาน
- 1.3 ทำงานปรับพื้นที่แล้วเสร็จ
- 1.4 ทำงานระบายน้ำทิ้งระบบระบายอากาศแล้วเสร็จ 100 %
- 1.5 ทำงานลานจอดรถหนา 0.12 ม. แล้วเสร็จ 50 %
- 1.6 ทำงานโรงจอดรถแล้วเสร็จ 25 %
- 1.7 ทำงานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ 25 %
- 1.8 ทำการทดสอบคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีต
- 1.9 ทำรายงานประจำวันและประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 45 วันนับจากวันทำสัญญา

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 2.1 ทำงานลานจอดรถหนา 0.12 ม. แล้วเสร็จ 100 %
- 2.2 ทำงานโรงจอดรถแล้วเสร็จ 50 %
- 2.3 ทำการทดสอบคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีต
- 2.4 ทำรายงานประจำวันและประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 90 วันนับจากวันทำสัญญา

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- 3.1 ทำงานลานจอดรถหนา 0.15 ม. แล้วเสร็จ 50 %
- 3.2 ทำงานโรงจอดรถแล้วเสร็จ 75 %

3.3 ทำการทดสอบคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีต

3.4 ทำรายงานประจำวันและประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 135 วันนับจากวันทำสัญญา

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 25% เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

4.1 ทำงานลานจอดรถหนา 0.15 ม. แล้วเสร็จ 100 %

4.2 ทำงานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ 100 %

4.3 ทำงานโรงจอดรถแล้วเสร็จ 100 %

4.4 ทำงานคอนกรีตหุ้ดล้อมทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.5 ทำงานสีช่องจอดรถ เส้นจราจร และขอบปูตบทางภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.6 ทำการทดสอบคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีต

4.7 ทำรายงานประจำวันและประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.8 ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวดแล้วเสร็จ

4.9 ทำรายงานประจำวันและประจำงวดทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.10 ทำงานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและลานจอดรถ อาคารอเนกประสงค์ ทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป