



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone ๑๑๖

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑.๐๕/ ๒๐๖๙

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓) โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๒ รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดทุกรายการ และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๑๒ รายการ และดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑ รายการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

-ทรง

๒ ม.๖)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูริ์ ธรรมจินดา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.63)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 มี.ค. 63	15 เม.ย. 63	5 มี.ย. 63	0.399		✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 มี.ค. 63	22 เม.ย. 63	4 มี.ย. 63	0.513		✓		
3	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	4 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	27 เม.ย. 63	0.309		✓		
4	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา การศึกษาระดับมัธยม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 มี.ค. 63	3 เม.ย. 63	15 พ.ค. 63	0.284		✓		
5	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาฟิสิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา ฟิสิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	31 มี.ค. 63	28 เม.ย. 63	26 ส.ค. 63	0.890		✓		
6	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	19 มี.ค. 63	3 เม.ย. 63	28 เม.ย. 63	0.154		✓		
7	โครงการชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการเงินการ ธนาคาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับจัดการเรียน การสอนสาขาวิชาการเงินการธนาคาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 ก.พ. 63	9 มี.ค. 63	2 เม.ย. 63	0.285		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	โครงการชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	26 มี.ค. 63	9 เม.ย. 63	8 พ.ค. 63	0.265		✓		
9	โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	27 มี.ค. 63	10 เม.ย. 63	7 พ.ค. 63	0.297			✓	
10	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดทำสื่อมัลติมีเดียและฐานข้อมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดทำสื่อมัลติมีเดียและฐานข้อมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	24 มี.ค. 63	9 เม.ย. 63	1 พ.ค. 63	0.275			✓	
11	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ ปฏิบัติการทางด้านปฏิบัติการทางด้านภาษาต่างประเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ ปฏิบัติการทางด้านภาษาต่างประเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 ก.พ. 63	9 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	0.844		✓		
12	โครงการชุดครุภัณฑ์กล่องถุงปิด (Glove box) สำหรับสังเคราะห์สารเคมีในบรรยากาศควบคุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์กล่องถุงปิด (Glove box) สำหรับสังเคราะห์สารเคมีในบรรยากาศควบคุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 63	18 มี.ค. 63	12 พ.ค. 63	0.300		✓		
13	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	9 เม.ย. 63	17 เม.ย. 63	12 พ.ค. 63	0.104		✓		
14	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกระจายไฟฟ้าแบบคลื่นความถี่วิทยุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกระจายไฟฟ้าแบบคลื่นความถี่วิทยุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63	1 มิ.ย. 63	0.485		✓		
15	โครงการชุดครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	9 เม.ย. 63	17 เม.ย. 63	1 มิ.ย. 63	0.162		✓		
16	โครงการเครื่องตัดละเอียด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	เครื่องตัดละเอียด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	30 มี.ค. 63	13 เม.ย. 63	29 พ.ค. 63	0.300		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 มี.ค. 63	8 เม.ย. 63	13 พ.ค. 63	1.100		✓		
18	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.พ. 63	26 มี.ค. 63	28 เม.ย. 63	1.150		✓		
19	โครงการเครื่องวัดความพรุนและพื้นที่ผิว ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	เครื่องวัดความพรุนและพื้นที่ผิว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 มี.ค. 63	21 เม.ย. 63	31 ก.ค. 63	2.495		✓		
20	โครงการปรับปรุงลานจัดกิจกรรมเสริมความเป็น ครุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงลานจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครุ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	คัดเลือก	5 พ.ค. 63	18 พ.ค. 63	19 ส.ค. 63 19 ส.ค. 63	0.347 0.347		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 ส.ค.63 จำนวน 2 งาน งวดที่ 1 จำนวน 347,500 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 347,500 บาท
21	โครงการปรับปรุงอาคาร ศิลปกรรม 1, 2 ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคาร ศิลปกรรม 1, 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	12 มี.ค. 63	5 พ.ค. 63	26 ก.ย. 63 26 ก.ย. 63 26 ก.ย. 63 26 ก.ย. 63	0.435 0.435 0.435 0.435		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 ต.ค.63 จำนวน 4 งาน งวดที่ 1 จำนวน 435,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 435,000 บาท งวดที่ 3 จำนวน 435,000 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 435,000 บาท
22	โครงการก่อสร้างหอศิลป์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างหอศิลป์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	13 เม.ย. 63	7 พ.ค. 63	15 ก.ย. 63	0.547		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 2 พ.ย.63 จำนวน 4 งาน งวดที่ 1 จำนวน 547,500 บาท งวดที่ 2 จำนวน 438,000 บาท งวดที่ 3 จำนวน 547,500 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 657,000 บาท
23	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 8 และห้องเรียน ปฏิบัติการทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 8 และห้องเรียน ปฏิบัติการทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	9 เม.ย. 63	7 พ.ค. 63	10 ก.ค. 63 31 ส.ค. 63 28 ก.ย. 63	0.676 0.676 0.902		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 ต.ค.63 จำนวน 3 งาน งวดที่ 1 จำนวน 676,500 บาท งวดที่ 2 จำนวน 676,500 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 902,000 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
24	โครงการปรับปรุงอาคารลานกิจกรรมห้องสมุด สำหรับผู้พิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารลานกิจกรรมห้องสมุด สำหรับ ผู้พิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	20 มี.ค. 63	9 เม.ย. 63	16 ก.ย. 63	0.475		✓		
25	โครงการปรับปรุงทางเดินอาคารโรงอาหารหลัง ใหม่ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงทางเดินอาคารโรงอาหารหลังใหม่ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	9 เม.ย. 63	7 พ.ค. 63	30 ก.ค. 63 30 ก.ค. 63	0.454 0.454		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 4 ส.ค.63 จำนวน 2 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 454,772.50 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 454,772.50 บาท
26	โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	27 มี.ค. 63	15 พ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 พ.ค.64 จำนวน 10 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 2,049,205.52 บาท งวดที่ 2 จำนวน 2,049,205.52 บาท งวดที่ 3 จำนวน 2,049,205.52 บาท งวดที่ 4 จำนวน 2,049,205.52 บาท งวดที่ 5 จำนวน 2,049,205.52 บาท งวดที่ 6 จำนวน 2,049,205.52 บาท งวดที่ 7 จำนวน 2,049,205.52 บาท งวดที่ 8 จำนวน 2,049,205.52 บาท งวดที่ 9 จำนวน 2,049,205.52 บาท งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) จำนวน 2,049,205.52 บาท
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครูภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน การพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนการพัฒนา ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	25 ก.พ. 63	25 มี.ค. 63	17 มิ.ย. 63	0.970		✓		
2	โครงการชุดครูภัณฑ์จัดการเรียนการ พยาบาลพื้นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์จัดการเรียนการพยาบาลพื้นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2 มี.ค. 63	19 มี.ค. 63	12 มิ.ย. 63	0.395		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
3	โครงการชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการประกอบการเรียนการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการประกอบการเรียนการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	10 มี.ค. 63	30 มี.ค. 63	14 พ.ค. 63	0.438		✓		
4	โครงการชุดครูภัณฑ์สำหรับปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์สำหรับปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	27 ก.พ. 63	3 เม.ย. 63	1 มิ.ย. 63	0.946		✓		
5	โครงการชุดครูภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	คัดเลือก	7 เม.ย. 63	16 เม.ย. 63	20 พ.ค. 63	0.543		✓		
6	โครงการชุดครูภัณฑ์ตัดซีเอ็นซีระบบแก๊สและพลาสมา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ตัดซีเอ็นซีระบบแก๊สและพลาสมา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 มี.ค. 63	22 เม.ย. 63	18 พ.ค. 63	0.968		✓		
7	โครงการชุดครูภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2 มี.ค. 63	19 มี.ค. 63	27 เม.ย. 63	0.284		✓		
8	โครงการชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 มี.ค. 63	27 เม.ย. 63	13 ก.ค. 63	0.830		✓		
9	โครงการชุดครูภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	1 เม.ย. 63	22 เม.ย. 63	9 มิ.ย. 63	0.738		✓		
10	โครงการชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	1 เม.ย. 63	27 เม.ย. 63	11 มิ.ย. 63	0.645		✓		
11	โครงการชุดครูภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการทางธุรกิจการเกษตรและสัตวศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการทางธุรกิจการเกษตรและสัตวศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 มี.ค. 63	29 เม.ย. 63	10 มิ.ย. 63	0.835		✓		
12	โครงการชุดครูภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	20 มี.ค. 63	15 เม.ย. 63	16 มิ.ย. 63	0.779		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
13	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยสาขาพืชศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยสาขาพืชศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 มี.ค. 63	17 เม.ย. 63	19 มิ.ย. 63	0.392		✓		
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	14 ก.ค. 63	1.188		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ส.ค.63
15	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	27 มี.ค. 63	23 เม.ย. 63	16 ก.ย. 63	1.960		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ก.ย.63
16	โครงการชุดปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63	21 ก.ค. 63	1.228		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ก.ค.63
17	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	11 มี.ค. 63	17 เม.ย. 63	9 ก.ย. 63 9 ก.ย. 63	0.596 0.447		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ส.ค.63 จำนวน 3 งาน งวดที่ 1 จำนวน 596,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 447,000 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 447,000 บาท
18	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	10 มี.ค. 63	25 มี.ค. 63	9 เม.ย. 63	0.162		✓		
19	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา ห้องเรียนสื่อผสม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา ห้องเรียนสื่อผสม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	27 มี.ค. 63	7 พ.ค. 63	2 ก.ย. 63 2 ก.ย. 63	0.510 0.765		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 4 ส.ค.63 จำนวน 2 งาน งวดที่ 1 จำนวน 510,000 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 765,000 บาท
20	โครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชขอนแก่นประสงค์หลังคาโค้ง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชขอนแก่นประสงค์หลังคาโค้ง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	13 มี.ค. 63	25 มี.ค. 63	26 มิ.ย. 63	0.370		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้างที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
21	โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการและลานจอดรถ อาคารเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและลานจอดรถ อาคารเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	11 มี.ค. 63	23 เม.ย. 63	11 ก.ย. 63 11 ก.ย. 63	1.310 1.310		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ต.ค.63 จำนวน 4 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 1,310,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 1,310,000 บาท งวดที่ 3 จำนวน 1,310,000 บาท
22	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปูนบล็อกคอนกรีต) โรงเรียนวิจิตรธรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปูนบล็อกคอนกรีต) โรงเรียนวิจิตรธรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	2 มี.ค. 63	9 เม.ย. 63	14 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63	0.292 0.292		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 ก.ค.63 จำนวน 2 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 292,250 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 292,250 บาท
23	โครงการปรับปรุงหลังคาหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหลังคาหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	28 มี.ค. 63	18 มี.ค. 63	1 พ.ค. 63	0.340		✓		
24	โครงการก่อสร้างรั้วรอบหอพักเพื่อฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างรั้วรอบหอพักเพื่อฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	26 ก.พ. 63	19 มี.ค. 63	19 มี.ย. 63	0.800		✓		
25	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยผลิตน้ำราชพฤกษ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยผลิตน้ำราชพฤกษ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	2 มี.ค. 63	18 มี.ค. 63	28 เม.ย. 63	0.400		✓		
26	โครงการก่อสร้างจุดรวบรวมขยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างจุดรวบรวมขยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	25 ก.พ. 63	2 เม.ย. 63	26 มี.ย. 63 26 มี.ย. 63	0.435 0.435		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 ก.ค.63 จำนวน 2 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 435,000 บาท

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางอุตมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.63)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ชุดครุภัณฑ์กล้องวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 ต.ค. 62	12 พ.ย. 62	11 ธ.ค. 62		0.300	✓	-	
2	โครงการบริหารงานเงินรายได้ค่าเช่าและสิทธิ ประโยชน์	ชุดกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	24 ธ.ค. 62	13 ม.ค. 63	5 ก.พ. 63		0.173	✓		
3	โครงการบริหารจัดการหอพักเพื่อเพิ่มคุณภาพ ชีวิตและกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับขนาด 40 นิ้ว	9 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	4 ธ.ค. 62	17 ธ.ค. 62	16 ม.ค. 63		0.103	✓		
4	โครงการบริหารงานเงินรายได้ค่าเช่าและสิทธิ ประโยชน์	เครื่องกรองน้ำอาร์โอ	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	23 ม.ค. 63	10 ก.พ. 63	13 ก.พ. 63		0.201	✓		
5	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ชุดโต๊ะอาหาร พร้อมที่นั่งเดี่ยวชนิด 4 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 120 x 160 เซนติเมตร	30 ชุด	เฉพาะเจาะจง	23 ม.ค. 63	11 ก.พ. 63	5 มี.ค. 63		0.147	✓		
6	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ชุดไมโครโฟนไร้สาย แบบไม่ค์เดี่ยว	4 ชุด	เฉพาะเจาะจง	26 ธ.ค. 62	13 ม.ค. 63	7 ก.พ. 63		0.167	✓		
7	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	26 มี.ย. 63	3 ก.ค. 63	3 ก.ค. 63		0.192	✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	โครงการบริหารจัดการหอพักเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ชุดโต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้แบบโค้งมีที่นั่งไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 240 เซนติเมตร	16 ชุด	เฉพาะเจาะจง	27 ธ.ค. 62	15 ม.ค. 63	14 ก.พ. 63		0.240	✓		
9	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	5 เครื่อง	e-bidding	26 ธ.ค. 62	30 ม.ค. 63	31 มี.ค. 63		0.090	✓		
10	โครงการบริหารจัดการหอพักเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ก่อสร้างหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์หอพัก	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	8 พ.ค. 63	19 มิ.ย. 63	2 ต.ค. 63		0.509	✓		
11	โครงการปรับปรุงห้องสำหรับการเรียนรู้และฝึกอบรม	ปรับปรุงห้องสำหรับการเรียนรู้และฝึกอบรม	1 งาน	เฉพาะเจาะจง							✓	ยกเลิกโครงการ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี												
1	โครงการจัดทำวารสาร SNRU Journal of Science and Technology	โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	28 ม.ค. 63	14 ก.พ. 63	24 ก.พ. 63		0.174	✓		
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน												
1	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรวัสดุและครุภัณฑ์	ชุดผ่านกันแสงพร้อมรางโซลาร์ไลต์	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	26 พ.ย. 62	13 ธ.ค. 62	9 ม.ค. 63		0.106	✓		

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ