



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone ๑๑๖

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑.๐๕ / ๑๗๐

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

เพื่อไม่กระทบ
การดำเนินงาน มีรูปเล่ม
ที่แนบมา ๑ เล่ม มีเอกสาร
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๘ กพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ขาญชิดปรีชา)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

- ทธช/๒๐๓๓๒/๒๖๐

๒๖/๑๒/๖๔
๘ กพ. ๖๔

(ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.63)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ธ.ค. 63	9 ธ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา 30 มี.ค.64
2	โครงการชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การ กีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	17 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา 26 ม.ค.64
3	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา การศึกษาพิเศษ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด							✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ สเปค
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ (สาขา ฟิสิกส์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนปฏิบัติการทักษะ การสอนวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ธ.ค. 63					✓		สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค.64
5	โครงการชุดครุภัณฑ์พื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด							✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ สเปค
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบการ เรียนการสอน ผลิตภัณฑ์การเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบการเรียนการ สอน ผลิตภัณฑ์การเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด							✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ สเปค
7	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ คณะ วิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ คณะวิทยาการ จัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 ธ.ค. 63					✓		สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.64

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 63					✓		
				เฉพาะเจาะจง	22 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63	0.117		✓		
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	27 พ.ย. 63	2 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	0.202			✓	
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสุขภาพและกู้ชีพฉุกเฉิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสุขภาพและกู้ชีพฉุกเฉิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63					✓	สิ้นสุดสัญญา 30 มี.ค.64
11	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด							✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสเปค
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 ธ.ค. 63					✓		สิ้นสุดสัญญา 3 เม.ย.64
				e-bidding	28 ธ.ค. 63							สิ้นสุดสัญญา 3 เม.ย.64
				e-bidding	28 ธ.ค. 63							สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.64
13	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นระเหยสารด้วยระบบสุญญากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นระเหยสารด้วยระบบสุญญากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	4 ธ.ค. 63					✓		
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมสัตตบงกช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมสัตตบงกช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	0.195		✓		
15	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (ห้องสมุด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (ห้องสมุด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 ธ.ค. 63					✓		
16	โครงการชุดครุภัณฑ์สำนักงานอาคารศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำนักงานอาคารศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	22 ธ.ค. 63	28 ธ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา 11 ก.พ.64

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ธ.ค. 63	23 ธ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา 21 ก.พ.64
18	โครงการก่อสร้างรั้วรอบหอพักเอราวัณ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างรั้วรอบหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	17 พ.ย. 63	28 ธ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 พ.ค.64 จำนวน 2 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 450,000 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 675,000 บาท
19	โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณ อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคาร ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน							✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแบบบูรณาการ
20	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา ภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภายใน มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน							✓		คาดว่าจะประกาศร่าง TOR ท้วงเดือน ก.พ.64
21	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	29 ธ.ค. 63					✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มี.ย.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 344,960 บาท งวดที่ 2 จำนวน 948,640 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 431,200 บาท
22	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 8 ให้เป็นพื้นที่ ทำงานร่วม (Co-Working Space) และห้องผลิต สื่อการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโรงอาหาร 8 ให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และห้องผลิตสื่อการสอน ออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน							✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ สเปค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 63					✓		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา 1 มี.ค.64
3	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ธ.ค. 63					✓		
4	โครงการชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 ธ.ค. 63					✓		
5	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องดูดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องดูดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	30 ธ.ค. 63					✓		
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 พ.ย. 63	4 ธ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.64
7	โครงการชุดครุภัณฑ์บริการวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์บริการวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา 20 ก.พ.64
8	โครงการชุดครุภัณฑ์साठीจำลองการควบคุมระบบฟาร์มอัจฉริยะแบบโรงเรือน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์साठीจำลองการควบคุมระบบฟาร์มอัจฉริยะแบบโรงเรือน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา 25 มี.ค.64

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	3 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา 17 มี.ค.64
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ฝึกไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้าไปรงโซ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ฝึกไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้าไปรงโซ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 63					✓		
11	โครงการชุดครุภัณฑ์ฝึกสำหรับการเรียนรู้ระบบการทำงานและการควบคุมไฮดรอลิกพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ฝึกสำหรับการเรียนรู้ระบบการทำงานและการควบคุมไฮดรอลิกพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา 14 มี.ค.64
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมและพลังงาน อัตโนมัติ 4.0 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมและพลังงาน อัตโนมัติ 4.0 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 63					✓		
13	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 63					✓		
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2 ธ.ค. 63					✓		
15	โครงการชุดครุภัณฑ์กล้องสำหรับปฏิบัติโลหิตวิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์กล้องสำหรับปฏิบัติโลหิตวิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 ธ.ค. 63					✓		
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ธ.ค. 63					✓		
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด							✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสเปค

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
18	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านจุลชีววิทยาชั้นสูง ชีววิทยาชั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านจุลชีววิทยาชั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ธ.ค. 63					✓		
19	โครงการชุดครุภัณฑ์รักษามาตรฐานการเรียน การสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์รักษามาตรฐานการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 ธ.ค. 63					✓		
20	โครงการชุดครุภัณฑ์เกษตรกลวิธานและฟาร์ม อัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เกษตรกลวิธานและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ธ.ค. 63					✓		
21	โครงการชุดครุภัณฑ์แปรรูปและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ธ.ค. 63					✓		
22	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	30 พ.ย. 63					✓		
23	โครงการก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ การเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 พ.ย. 63					✓		
24	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อ การเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้าน สิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียน การสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	26 พ.ย. 63					✓		
25	โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและ ศูนย์บริการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและศูนย์บริการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	28 ธ.ค. 63					✓		
26	โครงการปรับปรุงอาคารคลินิกรักษาสัตว์เพื่อ ชุมชนตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคลินิกรักษาสัตว์เพื่อชุมชนตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	23 ก.ย. 63	30 ต.ค. 63	17 พ.ย. 63	0.120				

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
27	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงอาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	23 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63						
28	โครงการปรับปรุงโรงเรียนปฏิบัติการและวิจัย การผลิตสุกร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโรงเรียนปฏิบัติการและวิจัยการผลิตสุกร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	17 พ.ย. 63	24 ธ.ค. 63						
29	โครงการปรับปรุงโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	13 พ.ย. 63	28 ธ.ค. 63						
30	โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ co-working space ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงพื้นที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ co-working space ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	24 ธ.ค. 63							
31	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร ศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	6 ต.ค. 63	6 พ.ย. 63	14 ธ.ค. 63	0.290		✓		

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.63)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	5 เครื่อง							✓	-	ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	5 เครื่อง							✓		ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
3	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	1 เครื่อง							✓		ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
1	โครงการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาเพื่อ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	2 เครื่อง							✓		ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา												
ผลผลิต : -												
1	โครงการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้าอนุบาลโรงเรียน วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	1 งาน							✓		ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ