



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone ๑๑๖

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑.๐๕ / ๖๑๕

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

เรื่อง อธิการบดี
เรียน ผอ.กองกลาง
เพื่อทราบผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

1/๑๓ ๖๖ ๑๐๗ ๑๐๗๗ ๑๑๗๗
1/๑๓ ๖๖ ๑๐๗ ๑๐๗๗ ๑๑๗๗
1/๑๓ ๖๖ ๑๐๗ ๑๐๗๗ ๑๑๗๗
1/๑๓ ๖๖ ๑๐๗ ๑๐๗๗ ๑๑๗๗

- ๑๑๑๑/๑๑๑๑
๑๑๑๑
16/11/๑๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชา อรรถวิจิตร)
อธิการบดีสถาบันวิจัยและพัฒนา

๑๑๑๑๑๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชา อรรถวิจิตร)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ธ.ค. 63	9 ธ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา 30 มี.ค.64
2	โครงการชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	17 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63	6 ม.ค. 64			✓		สิ้นสุดสัญญา 26 ม.ค.64
3	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 ม.ค. 64	15 ก.พ. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 16 เม.ย.64
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค.64
5	โครงการชุดครุภัณฑ์พื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ม.ค. 64	18 ก.พ. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 19 เม.ย.64
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ม.ค. 64	25 ก.พ. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 26 เม.ย.64
7	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.64

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64			✓		สิ้นสุดสัญญา 14 ก.พ.64 (แจ้งคำปรับ)	
				เฉพาะเจาะจง	22 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63	0.117		✓		
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	27 พ.ย. 63	2 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	0.202			✓	
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสุขภาพและกัญชงกัญคา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสุขภาพและกัญชงกัญคา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	10 มี.ค. 64	0.210			✓	
11	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	13 ม.ค. 64	15 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 14 ก.พ.64 (แจ้งคำปรับ)
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64	25 มี.ค. 64	0.355		✓		
				e-bidding	28 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64	16 มี.ค. 64	0.099				
				e-bidding	28 ธ.ค. 63	23 มี.ค. 64						สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.64
13	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นระเหยสารด้วยระบบสุญญากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นระเหยสารด้วยระบบสุญญากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	4 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64	25 ก.พ. 64	0.552		✓		
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมสัตตบงกช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมสัตตบงกช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	0.195		✓		
15	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (ห้องสมุด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (ห้องสมุด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 15 เม.ย.64 (แจ้งคำปรับ)
16	โครงการชุดครุภัณฑ์สำนักงานอาคารศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำนักงานอาคารศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	22 ธ.ค. 63	28 ธ.ค. 63	18 ก.พ. 64	0.280		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ธ.ค. 63	23 ธ.ค. 63	17 ก.พ. 64	0.169		✓		
18	โครงการก่อสร้างรั้วรอบหอพักเอราวัณ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างรั้วรอบหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	17 พ.ย. 63	28 ธ.ค. 63				✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 พ.ค.64 จำนวน 2 งาน งวดที่ 1 จำนวน 450,000 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 675,000 บาท
19	โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณ อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคาร ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	11 มี.ค. 64					✓		
20	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา ภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภายใน มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน							✓		คาดว่าจะประกาศจัดทา ครั้งที่ 2 ภายในเดือน เม.ย.64
21	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	29 ธ.ค. 63	29 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มี.ย.64 จำนวน 3 งาน งวดที่ 1 จำนวน 344,960 บาท งวดที่ 2 จำนวน 948,640 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 431,200 บาท
22	โครงการปรับปรุงโถงอาคาร 8 ให้เป็นพื้นที่ ทำงานร่วม (Co-Working Space) และห้องผลิต สื่อการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโถงอาคาร 8 ให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และห้องผลิตสื่อการสอน ออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	26 ม.ค. 64	24 มี.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ส.ค.64 จำนวน 3 งาน งวดที่ 1 จำนวน 660,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 660,000 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 880,000 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาห้องดินด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาห้องดินด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.64
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 64	0.472		✓		
3	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์ ภูมิวิทยา ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์ ภูมิวิทยา ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ธ.ค. 63	25 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 15 เม.ย.64
4	โครงการชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 ธ.ค. 63	22 ม.ค. 64	4 มี.ค. 64	0.587		✓		
5	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องดูดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องดูดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	30 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64	8 ก.พ. 64	0.252		✓		
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 พ.ย. 63	4 ธ.ค. 63	26 ม.ค. 64	0.252		✓		
7	โครงการชุดครุภัณฑ์บริการวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์บริการวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63	17 ก.พ. 64	0.273		✓		
8	โครงการชุดครุภัณฑ์สาธิตจำลองการควบคุมระบบฟาร์มอัจฉริยะแบบโรงเรือน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สาธิตจำลองการควบคุมระบบฟาร์มอัจฉริยะแบบโรงเรือน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63	23 มี.ค. 64	0.395		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครูภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	โครงการชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	3 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	4 มี.ค. 64	0.345		✓		
10	โครงการชุดครูภัณฑ์ฝึกไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้าไปรงโซ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ฝึกไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้าไปรงโซ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64	0.945		✓		
11	โครงการชุดครูภัณฑ์ฝึกสำหรับการเรียนรู้ระบบการทำงานและการควบคุมไฮดรอลิกพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ฝึกสำหรับการเรียนรู้ระบบการทำงานและการควบคุมไฮดรอลิกพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	1 มี.ค. 64	0.295		✓		
12	โครงการชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมและพลังงาน อัตโนมัติ 4.0 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมและพลังงาน อัตโนมัติ 4.0 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 63	8 ม.ค. 64	29 มี.ค. 64	0.978		✓		
13	โครงการชุดครูภัณฑ์ประกอบห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ประกอบห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 63	7 ม.ค. 64	3 มี.ค. 64	0.655		✓		
14	โครงการชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64	0.170		✓		
15	โครงการชุดครูภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับปฏิบัติโลหิตวิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับปฏิบัติโลหิตวิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 ธ.ค. 63	27 ม.ค. 64	11 มี.ค. 64	0.830		✓		
16	โครงการชุดครูภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ธ.ค. 63	3 ก.พ. 64	24 มี.ค. 64	0.400		✓		
17	โครงการชุดครูภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	13 ม.ค. 64	29 ม.ค. 64	23 มี.ค. 64	0.847		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
18	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านจุลชีววิทยาชั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านจุลชีววิทยาชั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค.64
19	โครงการชุดครุภัณฑ์รักษามาตรฐานการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์รักษามาตรฐานการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 64	11 มี.ค. 64	1.127		✓		
20	โครงการชุดครุภัณฑ์เกษตรกลวิธานและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เกษตรกลวิธานและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ธ.ค. 63	18 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค.64
21	โครงการชุดครุภัณฑ์แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ธ.ค. 63	28 ม.ค. 64	9 มี.ค. 64	1.179		✓		
22	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	30 พ.ย. 63	2 ก.พ. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 7 ก.ค.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 479,970 บาท งวดที่ 2 จำนวน 953,550 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 635,700 บาท
23	โครงการก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 พ.ย. 63	29 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 7 ก.ค.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 532,035 บาท งวดที่ 2 จำนวน 532,035 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 709,380 บาท
24	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	26 พ.ย. 63	12 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 30 มิ.ย.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 529,750 บาท งวดที่ 2 จำนวน 953,550 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 635,700 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
25	โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและศูนย์บริการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและศูนย์บริการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	28 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 6 ธ.ค.64 จำนวน 5 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 938,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 938,000 บาท งวดที่ 3 จำนวน 703,500 บาท งวดที่ 4 จำนวน 938,000 บาท งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวน 1,172,500 บาท
26	โครงการปรับปรุงอาคารคณิศรภัทราลัยเพื่อชุมชนตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคณิศรภัทราลัยเพื่อชุมชนตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	23 ก.ย. 63	30 ต.ค. 63	17 พ.ย. 63	0.120				
27	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	23 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63	22 ม.ค. 64	0.485				
28	โครงการปรับปรุงโรงเรือนปฏิบัติการและวิจัยการผลิตสุกร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโรงเรือนปฏิบัติการและวิจัยการผลิตสุกร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	17 พ.ย. 63	24 ธ.ค. 63						สิ้นสุดสัญญา 2 มี.ค.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 597,207 บาท งวดที่ 2 จำนวน 597,207 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 793,276 บาท
29	โครงการปรับปรุงโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	13 พ.ย. 63	28 ธ.ค. 63						สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.64 จำนวน 2 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 324,000 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 396,000 บาท
30	โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ co-working space ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงพื้นที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ co-working space ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	24 ธ.ค. 63	18 ม.ค. 64						สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 291,136.05 บาท งวดที่ 2 จำนวน 291,136.05 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 388,181.40 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
31	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	6 ต.ค. 63	6 พ.ย. 63	14 ธ.ค. 63	0.290		✓		

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	5 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	5 มี.ค. 64	12 มี.ค. 64				✓	-	
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	5 เครื่อง	e-bidding						✓		ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างจัดทำสเปค
3	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	1 เครื่อง	e-bidding						✓		ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างจัดทำสเปค
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
1	โครงการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาเพื่อ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	2 เครื่อง	e-bidding						✓		ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างจัดทำสเปค
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา												
ผลผลิต : -												
1	โครงการสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้อบนุบาลโรงเรียน วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	23 มี.ค. 64					✓		

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิชาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ