



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone ๑๑๖

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑.๐๕ / ๑๐๘๒

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี  
เพื่อโปรดทราบ

๖ ก.ค. ๖๔.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ขอความเห็น  
เรื่องโครงการ  
พัสดุ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ วัฒนสินธ์)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.64)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ธ.ค. 63	9 ธ.ค. 63	21 เม.ย. 64	0.654		✓		สิ้นสุดสัญญา 30 มี.ค.64
2	โครงการชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	17 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63	6 ม.ค. 64	0.275		✓		สิ้นสุดสัญญา 26 ม.ค.64
3	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 ม.ค. 64	15 ก.พ. 64	28 เม.ย. 64	0.665		✓		สิ้นสุดสัญญา 16 เม.ย.64
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนปฏิบัติการทักษะการสอบวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนปฏิบัติการทักษะการสอบวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค.64 (ขอการส่งมอบ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจะดีขึ้น)
5	โครงการชุดครุภัณฑ์พื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ม.ค. 64	18 ก.พ. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 19 เม.ย.64 (แจ้งสิทธิ์ค่าปรับ)
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ม.ค. 64	25 ก.พ. 64	8 เม.ย. 64	0.849		✓		สิ้นสุดสัญญา 26 เม.ย.64
7	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64	29 มี.ค. 64	0.608		✓		สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.64

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
8	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64	23 เม.ย. 64	0.587		✓		สิ้นสุดสัญญา 14 ก.พ.64 (แจ้งค่าปรับ)
				เฉพาะเจาะจง	22 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63	0.117		✓		
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนาของ บัณฑิตวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนาของบัณฑิต วิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	27 พ.ย. 63	2 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	0.202			✓	
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสุขภาพ และกู้ชีพฉุกเฉิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสุขภาพและกู้ชีพ ฉุกเฉิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	10 มี.ค. 64	0.210			✓	
11	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	13 ม.ค. 64	15 ม.ค. 64	22 เม.ย. 64	0.258		✓		สิ้นสุดสัญญา 14 ก.พ.64 (แจ้งค่าปรับ)
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64	25 มี.ค. 64	0.355		✓		
				e-bidding	28 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64	16 มี.ค. 64	0.099				
				e-bidding	28 ธ.ค. 63	23 มี.ค. 64	25 พ.ค. 64	0.147				สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.64
13	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นระเหยสารด้วย ระบบสุญญากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นระเหยสารด้วยระบบ สุญญากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	4 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64	25 ก.พ. 64	0.552		✓		
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบภาพและ เสียงห้องประชุมสัตตบงกช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้อง ประชุมสัตตบงกช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	0.195		✓		
15	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล (ห้องสมุด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล (ห้องสมุด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64	21 เม.ย. 64	0.645		✓		สิ้นสุดสัญญา 15 เม.ย.64 (แจ้งค่าปรับ)
16	โครงการชุดครุภัณฑ์สำนักงานอาคารศูนย์ สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำนักงานอาคารศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	22 ธ.ค. 63	28 ธ.ค. 63	18 ก.พ. 64	0.280		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาษาวิชาชีพ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาษาวิชาชีพ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ธ.ค. 63	23 ธ.ค. 63	9 มิ.ย. 64	0.169		✓		สิ้นสุดสัญญา 21 ก.พ.64 (แจ้งค่าปรับ)
18	โครงการก่อสร้างรั้วรอบหอพักเอราวัณ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างรั้วรอบหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	17 พ.ย. 63	28 ธ.ค. 63	7 มิ.ย. 64	0.450		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 พ.ค.64 จำนวน 2 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 450,000 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 675,000 บาท
							7 มิ.ย. 64	0.675				
19	โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณ อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์หิวัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคาร ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์หิวัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	11 มี.ค. 64	19 เม.ย. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 4 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 836,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 836,000 บาท งวดที่ 3 จำนวน 836,000 บาทงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 836,000 บาท
20	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา ภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภายใน มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	8 เม.ย. 64	24 พ.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 มี.ค.65 จำนวน 8 งวดงาน งวดที่ 1จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 2 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 3 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 4 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 5 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 6 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 7 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) จำนวน 3,118,750 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
21	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	29 ธ.ค. 63	29 ม.ค. 64	16 เม.ย. 64	0.344		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 344,960 บาท งวดที่ 2 จำนวน 948,640 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 431,200 บาท
							20 พ.ค. 64	0.948				
							20 พ.ค. 64	0.431				
22	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 8 ให้เป็นพื้นที่ ทำงานร่วม (Co-Working Space) และห้องผลิต สื่อการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโรงอาหาร 8 ให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และห้องผลิตสื่อการสอน ออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	26 ม.ค. 64	24 มี.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ส.ค.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 660,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 660,000 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 880,000 บาท
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ มาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนา ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.64
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเคมี ศูนย์ วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 64	0.472		✓		
3	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียน การสอนปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอน ปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ธ.ค. 63	25 ม.ค. 64	31 มี.ค. 64	0.523		✓		สิ้นสุดสัญญา 15 เม.ย.64
4	โครงการชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการ วิจัยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 ธ.ค. 63	22 ม.ค. 64	4 มี.ค. 64	0.587		✓		
5	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องชุดจ่ายสารละลายไม โครปิเปต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องชุดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	30 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64	8 ก.พ. 64	0.252		✓		


ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ ปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการ เสริมสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 พ.ย. 63	4 ธ.ค. 63	26 ม.ค. 64	0.252		✓		
7	โครงการชุดครุภัณฑ์บริการวิชาการสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์บริการวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63	20 พ.ค. 64	0.273		✓		สิ้นสุดสัญญา 20 ก.พ.64 แจ้งค่าปรับ
8	โครงการชุดครุภัณฑ์साठीจำลองการควบคุม ระบบฟาร์มอัจฉริยะแบบโรงเรือน ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์साठीจำลองการควบคุมระบบฟาร์ม อัจฉริยะแบบโรงเรือน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63	23 มี.ค. 64	0.395		✓		
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์เพื่อพัฒนา ระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	3 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	4 มี.ค. 64	0.345		✓		
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ฝึกไฮดรอลิกและไฮดรอลิก ไฟฟ้าไปรงใส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ฝึกไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้า ไปรงใส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64	0.945		✓		
11	โครงการชุดครุภัณฑ์ฝึกสำหรับการเรียนรู้ระบบ การทำงานและการควบคุมไฮดรอลิกพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ฝึกสำหรับการเรียนรู้ระบบการ ทำงานและการควบคุมไฮดรอลิกพื้นฐาน ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	1 มี.ค. 64	0.295		✓		
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานใน งานอุตสาหกรรมและพลังงาน อัตโนมัติ 4.0 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานในงาน อุตสาหกรรมและพลังงาน อัตโนมัติ 4.0 ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 63	8 ม.ค. 64	29 มี.ค. 64	0.978		✓		
13	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 63	7 ม.ค. 64	3 มี.ค. 64	0.655		✓		
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรม ศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64	0.170		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกาศตรวจราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
15	โครงการชุดครุภัณฑ์กล้องสำหรับปฏิบัติโลหิตวิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์กล้องสำหรับปฏิบัติโลหิตวิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 ธ.ค. 63	27 ม.ค. 64	11 มี.ค. 64	0.830		✓		
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ธ.ค. 63	3 ก.พ. 64	24 มี.ค. 64	0.400		✓		
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	13 ม.ค. 64	29 ม.ค. 64	23 มี.ค. 64	0.847		✓		
18	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านจุลชีววิทยาชั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านจุลชีววิทยาชั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค.64 (ชะลอการตรวจรับ)
19	โครงการชุดครุภัณฑ์รักษามาตรฐานการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์รักษามาตรฐานการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 64	11 มี.ค. 64	1.127		✓		
20	โครงการชุดครุภัณฑ์เภสัชกรกลีวานและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เภสัชกรกลีวานและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ธ.ค. 63	18 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค.64 (ชะลอการตรวจรับ)
21	โครงการชุดครุภัณฑ์แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ธ.ค. 63	28 ม.ค. 64	9 มี.ค. 64	1.179		✓		
22	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	30 พ.ย. 63	2 ก.พ. 64	5 พ.ค. 64		✓			สิ้นสุดสัญญา 7 ก.ค.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 479,970 บาท งวดที่ 2 จำนวน 953,550 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 635,700 บาท
							31 พ.ค. 64		✓			
							21 มิ.ย. 64		✓			

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
23	โครงการก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ การเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 พ.ย. 63	29 ม.ค. 64	19 พ.ค. 64			✓		สิ้นสุดสัญญา 7 ก.ค.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 532,035 บาท งวดที่ 2 จำนวน 532,035 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 709,380 บาท
24	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อ การเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้าน สิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียน การสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	26 พ.ย. 63	12 ม.ค. 64				✓		สิ้นสุดสัญญา 30 มิ.ย.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 529,750 บาท งวดที่ 2 จำนวน 953,550 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 635,700 บาท
25	โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและ ศูนย์บริการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและศูนย์บริการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	28 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64	5 เม.ย. 64			✓		สิ้นสุดสัญญา 6 ส.ค.64 จำนวน 5 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 938,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 931,800 บาท งวดที่ 3 จำนวน 832,800 บาท งวดที่ 4 จำนวน 603,700 บาท งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวน 1,383,700 บาท
							18 มิ.ย. 64					
26	โครงการปรับปรุงอาคารคลินิกรักษาสัตว์เพื่อ ชุมชนตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคลินิกรักษาสัตว์เพื่อชุมชนตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	23 ก.ย. 63	30 ต.ค. 63	17 พ.ย. 63	0.120		✓		
27	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงอาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	23 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63	22 ม.ค. 64	0.485		✓		



ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
28	โครงการปรับปรุงโรงเรือนปฏิบัติการและวิจัย การผลิตสุกร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโรงเรือนปฏิบัติการและวิจัยการผลิตสุกร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	17 พ.ย. 63	24 ธ.ค. 63			✓		สิ้นสุดสัญญา 2 มี.ย.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 597,207 บาท งวดที่ 2 จำนวน 597,207 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 793,276 บาท	
29	โครงการปรับปรุงโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	13 พ.ย. 63	28 ธ.ค. 63	11 มี.ค. 64	0.324	✓		สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.64 จำนวน 2 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 324,000 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 396,000 บาท	
							13 พ.ค. 64	0.396				
30	โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ co-working space ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงพื้นที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ co-working space ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	24 ธ.ค. 63	18 ม.ค. 64	24 ก.พ. 64	0.291	✓		สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 291,136.05 บาท งวดที่ 2 จำนวน 291,136.05 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 388,181.40 บาท	
							8 มี.ค. 64	0.291				
							31 พ.ค. 64	0.388				
31	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร ศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	6 ต.ค. 63	6 พ.ย. 63	14 ธ.ค. 63	0.290	✓			

ลายมือชื่อ .....  ..... ผู้รายงาน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.64)  
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	5 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	5 มี.ค. 64	12 มี.ค. 64	30 เม.ย. 64	0.279	✓	-	
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	5 เครื่อง	e-bidding	1 เม.ย. 64	7 พ.ค. 64			✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 กันยายน 2564
3	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	1 เครื่อง	e-bidding	1 เม.ย. 64	7 พ.ค. 64			✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 กันยายน 2564
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์											
1	โครงการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาเพื่อ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	2 เครื่อง	e-bidding	1 เม.ย. 64	7 พ.ค. 64			✓		ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างจัดทำสเปค
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา											
ผลผลิต : -											
1	โครงการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้าอนุบาลโรงเรียน วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	23 มี.ค. 64				✓		ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ