



# บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 รับเลขที่ 4406  
 วันที่ 76 ต.ค. 2564  
 เวลา 16-19 41

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone ๑๑๖

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑.๐๕ / ๑๗๕๒

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน อธิการบดี

(นายฤทธิไกร สุทธิ)  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เพื่อไม่รบกวนของงานเอกสารไม่มีที่  
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ไตรมาส 4) จำนวน 36 รายการ เงินไม่รวม 10.2  
34 รายการ ไม่เงินไม่รวม 2 รายการ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

5 ตค 64

เรียน อธิการบดี

เพื่อไปทราบแผนผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64

6 ตค 64

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นางสาว  
อ.พนงามพร  
รุ่งโรจน์ ด่านคุณ กว.ร่วม  
จึงไม่เงินไม่รวม 10.2  
34 รายการ

6 กย 64

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชاکกริต ชาญชิตปรีชา)  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ธ.ค. 63	9 ธ.ค. 63	21 เม.ย. 64	0.654		✓		สิ้นสุดสัญญา 30 มี.ค.64
2	โครงการชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	17 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63	6 ม.ค. 64	0.275		✓		สิ้นสุดสัญญา 26 ม.ค.64
3	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 ม.ค. 64	15 ก.พ. 64	28 เม.ย. 64	0.665		✓		สิ้นสุดสัญญา 16 เม.ย.64
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64	26 ส.ค. 64	0.950		✓		สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค.64
5	โครงการชุดครุภัณฑ์พื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ม.ค. 64	18 ก.พ. 64	21 ก.ค. 64	0.612		✓		สิ้นสุดสัญญา 19 เม.ย.64 (แจ้งสิทธิ์คำปรับ)
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ม.ค. 64	25 ก.พ. 64	8 เม.ย. 64	0.849		✓		สิ้นสุดสัญญา 26 เม.ย.64
7	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64	29 มี.ค. 64	0.608		✓		สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.64

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิทัศน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
8	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64	23 เม.ย. 64	0.587		✓	สิ้นสุดสัญญา 14 ก.พ.64 (แจ้งคำปรับ)	
				เฉพาะเจาะจง	22 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63	0.117		✓		
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	27 พ.ย. 63	2 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	0.202			✓	
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสุขภาพและกู้ชีพฉุกเฉิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสุขภาพและกู้ชีพฉุกเฉิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	10 มี.ค. 64	0.210			✓	
11	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	13 ม.ค. 64	15 ม.ค. 64	22 เม.ย. 64	0.258		✓	สิ้นสุดสัญญา 14 ก.พ.64 (แจ้งคำปรับ)	
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64	25 มี.ค. 64	0.355		✓		
				e-bidding	28 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64	16 มี.ค. 64	0.099				
				e-bidding	28 ธ.ค. 63	23 มี.ค. 64	25 พ.ค. 64	0.147			สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.64	
13	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นระเหยสารด้วยระบบสุญญากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นระเหยสารด้วยระบบสุญญากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	4 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64	25 ก.พ. 64	0.552		✓		
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมสัตตบงกช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมสัตตบงกช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	0.195		✓		
15	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (ห้องสมุด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (ห้องสมุด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64	21 เม.ย. 64	0.645		✓	สิ้นสุดสัญญา 15 เม.ย.64 (แจ้งคำปรับ)	
16	โครงการชุดครุภัณฑ์สำนักงานอาคารศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำนักงานอาคารศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	22 ธ.ค. 63	28 ธ.ค. 63	18 ก.พ. 64	0.280		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)				
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ธ.ค. 63	23 ธ.ค. 63	9 มิ.ย. 64	0.169		✓		สิ้นสุดสัญญา 21 ก.พ.64 (แจ้งค่าปรับ)	
18	โครงการก่อสร้างรั้วรอบหอพักเอราวัณ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างรั้วรอบหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	17 พ.ย. 63	28 ธ.ค. 63	7 มิ.ย. 64	0.450		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 พ.ค.64 จำนวน 2 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 450,000 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 675,000 บาท	
							7 มิ.ย. 64	0.675					
19	โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณ อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์หิวัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคาร ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์หิวัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	11 มี.ค. 64	19 เม.ย. 64				✓			สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 4 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 836,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 836,000 บาท งวดที่ 3 จำนวน 836,000 บาทงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 836,000 บาท
20	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา ภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภายใน มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	8 เม.ย. 64	24 พ.ค. 64	23 ก.ย. 64	3.118		✓			สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 มี.ค.65 จำนวน 8 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 2 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 3 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 4 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 5 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 6 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 7 จำนวน 3,118,750 บาท งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) จำนวน 3,118,750 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
21	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	29 ธ.ค. 63	29 ม.ค. 64	16 เม.ย. 64	0.344		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 มิ.ย.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 344,960 บาท งวดที่ 2 จำนวน 948,640 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 431,200 บาท
							20 พ.ค. 64	0.948				
							20 พ.ค. 64	0.431				
22	โครงการปรับปรุงอาคาร 8 ให้เป็นพื้นที่ ทำงานร่วม (Co-Working Space) และห้องผลิต สื่อการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคาร 8 ให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และห้องผลิตสื่อการสอน ออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	26 ม.ค. 64	24 มี.ค. 64	30 พ.ค. 64	0.660		✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ส.ค.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 660,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 660,000 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 880,000 บาท
							14 ก.ค. 64	0.660				
							28 ส.ค. 64	0.880				
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ มาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนา ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64	1 ก.ค. 64	0.698		✓		สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.64
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเคมี ศูนย์ วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 63	1 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 64	0.472		✓		
3	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียน การสอนปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์ กัญชาวิทยา ชีววิทยา และนิเวศวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอน ปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์ กัญชาวิทยา และนิเวศวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ธ.ค. 63	25 ม.ค. 64	31 มี.ค. 64	0.523		✓		สิ้นสุดสัญญา 15 เม.ย.64
4	โครงการชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการ วิจัยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 ธ.ค. 63	22 ม.ค. 64	4 มี.ค. 64	0.587		✓		
5	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องชุดจ่ายสารละลายไม่ โครปิเปต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องชุดจ่ายสารละลายไม่โครปิเปต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	30 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64	8 ก.พ. 64	0.252		✓		


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิทัศน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
6	โครงการขุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ ปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการ เสริมสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 พ.ย. 63	4 ธ.ค. 63	26 ม.ค. 64	0.252		✓		
7	โครงการขุดครุภัณฑ์บริการวิชาการสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขุดครุภัณฑ์บริการวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63	20 พ.ค. 64	0.273		✓		สิ้นสุดสัญญา 20 ก.พ.64 แจ้งค่าปรับ
8	โครงการขุดครุภัณฑ์สาธิตจำลองการควบคุม ระบบฟาร์มอัจฉริยะแบบโรงเรือน ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขุดครุภัณฑ์สาธิตจำลองการควบคุมระบบฟาร์ม อัจฉริยะแบบโรงเรือน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	18 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 63	23 มี.ค. 64	0.395		✓		
9	โครงการขุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการขนกลหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ขุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการขนกลหุ่นยนต์เพื่อพัฒนา ระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	3 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	4 มี.ค. 64	0.345		✓		
10	โครงการขุดครุภัณฑ์ฝักไฮดรอลิกและไฮดรอลิก ไฟฟ้าไปรุ่งไธ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขุดครุภัณฑ์ฝักไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้า ไปรุ่งไธ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64	1 มี.ค. 64	0.945		✓		
11	โครงการขุดครุภัณฑ์ฝักสำหรับการเรียนรู้ระบบ การทำงานและการควบคุมไฮดรอลิกพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ขุดครุภัณฑ์ฝักสำหรับการเรียนรู้ระบบการ ทำงานและการควบคุมไฮดรอลิกพื้นฐาน ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	1 มี.ค. 64	0.295		✓		
12	โครงการขุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานใน งานอุตสาหกรรมและพลังงาน อัตโนมัติ 4.0 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ขุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานในงาน อุตสาหกรรมและพลังงาน อัตโนมัติ 4.0 ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 63	8 ม.ค. 64	29 มี.ค. 64	0.978		✓		
13	โครงการขุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 ธ.ค. 63	7 ม.ค. 64	3 มี.ค. 64	0.655		✓		
14	โครงการขุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรม ศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	12 ม.ค. 64	0.170		✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
15	โครงการชุดครุภัณฑ์กล้องสำหรับปฏิบัติโลหิตวิทยาและปริศติวิทยาสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์กล้องสำหรับปฏิบัติโลหิตวิทยาและปริศติวิทยาสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 ธ.ค. 63	27 ม.ค. 64	11 มี.ค. 64	0.830		✓		
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ธ.ค. 63	3 ก.พ. 64	24 มี.ค. 64	0.400		✓		
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	13 ม.ค. 64	29 ม.ค. 64	23 มี.ค. 64	0.847		✓		
18	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านจุลชีววิทยาชั้นสูง สาขาวิชาชีววิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านจุลชีววิทยาชั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ธ.ค. 63	15 ม.ค. 64	23 มิ.ย. 64	2.759		✓		สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค.64
19	โครงการชุดครุภัณฑ์รักษามาตรฐานการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์รักษามาตรฐานการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 64	11 มี.ค. 64	1.127		✓		
20	โครงการชุดครุภัณฑ์เภสัชกรกลีวานและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เภสัชกรกลีวานและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ธ.ค. 63	18 ม.ค. 64	24 มิ.ย. 64	1.220		✓		สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค.64
21	โครงการชุดครุภัณฑ์แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ธ.ค. 63	28 ม.ค. 64	9 มี.ค. 64	1.179		✓		
22	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	30 พ.ย. 63	2 ก.พ. 64	5 พ.ค. 64	0.479	✓		สิ้นสุดสัญญา 7 ก.ค.64	
							31 พ.ค. 64	0.479	✓		จำนวน 3 งวดงาน	
							21 มิ.ย. 64	0.639	✓		งวดที่ 1 จำนวน 479,970 บาท งวดที่ 2 จำนวน 953,550 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 635,700 บาท	

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
23	โครงการก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ การเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 พ.ย. 63	29 ม.ค. 64	19 พ.ค. 64	0.532		✓		สิ้นสุดสัญญา 7 ก.ค.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 532,035 บาท งวดที่ 2 จำนวน 532,035 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 709,380 บาท
							19 พ.ค. 64	0.532				
							19 พ.ค. 64	0.709				
24	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อ การเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้าน สิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียน การสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	26 พ.ย. 63	12 ม.ค. 64	28 มิ.ย. 64	0.529		✓		สิ้นสุดสัญญา 30 มิ.ย.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 529,750 บาท งวดที่ 2 จำนวน 953,550 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 635,700 บาท
							28 มิ.ย. 64	0.953				
							28 มิ.ย. 64	0.635				
25	โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและ ศูนย์บริการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและศูนย์บริการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	28 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64	5 เม.ย. 64	0.938		✓		สิ้นสุดสัญญา 6 ส.ค.64 จำนวน 5 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 938,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 931,800 บาท งวดที่ 3 จำนวน 832,800 บาท งวดที่ 4 จำนวน 603,700 บาท งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวน 1,383,700 บาท
							18 มิ.ย. 64	0.938				
							3 ส.ค. 64	0.703				
							21 ก.ย. 64	0.938				
							21 ก.ย. 64	1.172				
26	โครงการปรับปรุงอาคารคณิกรักชาติเพื่อ ชุมชนตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคณิกรักชาติเพื่อชุมชนตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	23 ก.ย. 63	30 ต.ค. 63	17 พ.ย. 63	0.120		✓		
27	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงอาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	23 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63	22 ม.ค. 64	0.485		✓		



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิทัศน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
28	โครงการปรับปรุงโรงเรือนปฏิบัติการและวิจัย การผลิตสุกร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโรงเรือนปฏิบัติการและวิจัยการผลิตสุกร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	17 พ.ย. 63	24 ธ.ค. 63	13 ส.ค. 64	0.597			สิ้นสุดสัญญา 2 มิ.ย.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 597,207 บาท งวดที่ 2 จำนวน 597,207 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 793,276 บาท
							13 ส.ค. 64	0.597			
							13 ส.ค. 64	0.796			
29	โครงการปรับปรุงโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	13 พ.ย. 63	28 ธ.ค. 63	11 มี.ค. 64	0.324			สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.64 จำนวน 2 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 324,000 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 396,000 บาท
							13 พ.ค. 64	0.396			
30	โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ co-working space ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงพื้นที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ co-working space ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	24 ธ.ค. 63	18 ม.ค. 64	24 ก.พ. 64	0.291			สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.64 จำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 จำนวน 291,136.05 บาท งวดที่ 2 จำนวน 291,136.05 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 388,181.40 บาท
							8 มี.ค. 64	0.291			
							31 พ.ค. 64	0.388			
31	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร ศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	6 ต.ค. 63	6 พ.ย. 63	14 ธ.ค. 63	0.290			

ลายมือชื่อ .....  ..... ผู้รายงาน  
(นายภูทธิไกร สุทธิ)  
ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	5 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	5 มี.ค. 64	12 มี.ค. 64	30 เม.ย. 64		0.279	✓		
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	5 เครื่อง	e-bidding	1 เม.ย. 64	7 พ.ค. 64	4 ส.ค. 64		0.110	✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 กันยายน 2564
3	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	1 เครื่อง	e-bidding	1 เม.ย. 64	7 พ.ค. 64	4 ส.ค. 64		0.130	✓		สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 กันยายน 2564
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
1	โครงการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาเพื่อ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	2 เครื่อง	e-bidding	1 เม.ย. 64	7 พ.ค. 64	13 ส.ค. 64		0.260	✓		
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา												
ผลผลิต : -												
1	โครงการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้าอนุบาลโรงเรียน วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	23 มี.ค. 64	25 ส.ค. 64	6 ก.ย. 64		0.356	✓		ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1

ลายมือชื่อ .....  ..... ผู้รายงาน  
(นายฤทธิไกร สุทธิ)  
ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ