



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone ๑๑๕

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑.๐๕ / ๕๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๓ รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๒ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๒๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๘ และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท จำนวน ๕ รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นายณัฏฐ์ไกร สุทธิ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

- เพื่อไม่กระทบราชทานของงานพัสดุที่มีแผนและจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ้นสุด 30 ธ.ค. ๖๕

- แผนการมอบงานพัสดุไว้รอจัดจ้างเงิน

โครงการที่ซื้อไม่ทันไม่ทันก่อน 25 / กรกฎาคม ตามระเบียบข้อที่แนบ



(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

เงิน อธิการบดี

เมื่อไปตรวจการพบพนักงานพัสดุที่พัสดุ ปีงบประมาณ ๖๕ สิ้นสุด 30


ธ. ๖๕ และเงินตามมอบหมาย



(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทอ  
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ขาญขิตปรีชา)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| ลำดับ<br>ที่                                       | แผนงาน                                                                                                                      | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                 |                     | ผลการดำเนินการ  |                                                |                                |                             | การเบิก - จ่าย            |                                              | เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | หมายเหตุ                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                                                    | งาน/โครงการ                                                                                                                 | รายการ                                                                                                               | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือ<br>เงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                         |                            |                                     |
| แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน |                                                                                                                             |                                                                                                                      |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                     |
| กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์     |                                                                                                                             |                                                                                                                      |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                     |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์          |                                                                                                                             |                                                                                                                      |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                     |
| 1                                                  | โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                    | ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                    | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     | 15 ก.ย. 64                                     | 23 ต.ค. 64                     | 20 ธ.ค. 64                  |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 10 ม.ค.65 (ส่งมอบแล้ว) |
| 2                                                  | โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร    | ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร    | 1 ชุด               | e-bidding       | 4 ต.ค. 64                                      | 4 พ.ย. 64                      | 3 ธ.ค. 64                   |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 3 ม.ค.65 (ส่งมอบแล้ว)  |
| 3                                                  | โครงการชุดครุภัณฑ์ฝึกการปฏิบัติงานแม่บ้านสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   | ชุดครุภัณฑ์ฝึกการปฏิบัติงานแม่บ้าน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     | 29 ก.ย. 64                                     | 27 ต.ค. 64                     | 20 ธ.ค. 64                  |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 26 ธ.ค.64 (ส่งมอบแล้ว) |
| 4                                                  | โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบ Co-Working space ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                    | ชุดครุภัณฑ์ประกอบ Co-Working space ) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                  | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     | 28 ธ.ค. 64                                     | 30 ธ.ค. 64                     |                             |                           |                                              |                         | ✓                          | สิ้นสุดสัญญา 28 ก.พ.65              |
| 5                                                  | โครงการชุดครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้เพื่อการเรียนรู้นอกเวลา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                         | ชุดครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้เพื่อการเรียนรู้นอกเวลา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                         | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     | 29 ก.ย. 64                                     | 27 ต.ค. 64                     | 20 ธ.ค. 64                  |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 11 ธ.ค.64 (ส่งมอบแล้ว) |
| 6                                                  | โครงการชุดครุภัณฑ์บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและจัดการเรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร           | ชุดครุภัณฑ์บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและจัดการเรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร           | 1 ชุด               | e-bidding       | 23 ธ.ค. 64                                     |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          | สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ค.65              |
| 7                                                  | โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์หทัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์หทัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด               | e-bidding       |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                     |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                                   | หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                               |                     | ผลการดำเนินการ  |                                                |                                |                             | การเบิก - จ่าย            |                                              | เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | หมายเหตุ                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|              | งาน/โครงการ                                                                                                              | รายการ                                                                                                            | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือ<br>เงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                         |                            |                                      |
| 8            | โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องนำเสนอผลงานวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร                             | ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องนำเสนอผลงานวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                              | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     | 12 ต.ค. 64                                     | 27 ต.ค. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 26 ธ.ค.64               |
| 9            | โครงการชุดครุภัณฑ์ตู้ดูดไอกรด-ต่าง ไอสารเคมี (Fume hood) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร                 | ชุดครุภัณฑ์ตู้ดูดไอกรด-ต่าง ไอสารเคมี (Fume hood) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร                 | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     | 26 พ.ย. 64                                     | 2 ธ.ค. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 2 มี.ค..65              |
| 10           | โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร     | ชุดครุภัณฑ์เครื่องล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร    | 1 ชุด               | e-bidding       | 28 ต.ค. 64                                     | 27 พ.ย. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 26 มี.ค..65             |
| 11           | โครงการชุดเครื่องวัดความหนาชั้นเคลือบฟิล์มบางบนวัสดุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร                     | ชุดเครื่องวัดความหนาชั้นเคลือบฟิล์มบางบนวัสดุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร                     | 1 ชุด               | e-bidding       | 14 ต.ค. 64                                     | 12 พ.ย. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค..65             |
| 12           | โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำนักงาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                 | ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำนักงาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                 | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     | 27 ก.ย. 64                                     | 14 ต.ค. 64                     | 8 ธ.ค. 64                   |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค..65 (ส่งมอบแล้ว) |
| 13           | โครงการชุดครุภัณฑ์ระบบภาพ เสียง และแสงพร้อมเวที ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ชุดครุภัณฑ์ระบบภาพ เสียง และแสงพร้อมเวที ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด               | e-bidding       | 14 ต.ค. 64                                     | 3 พ.ย. 64                      | 9 ธ.ค. 64                   |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 2 ม.ค..65 (ส่งมอบแล้ว)  |
| 14           | โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ อาคาร 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร                               | ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ อาคาร 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                | 1 ชุด               | e-bidding       |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                      |
| 15           | โครงการชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบห้องประชุมจามจุรี 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                         | ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบห้องประชุมจามจุรี 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร                        | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     | 6 ม.ค. 65                                      |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          | สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค..65             |
| 16           | โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร                      | ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร                      | 1 ชุด               | e-bidding       | 14 ต.ค. 64                                     | 26 พ.ย. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 24 ก.พ.65               |
| 17           | โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                    | ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                    | 1 ชุด               | e-bidding       | 22 ธ.ค. 64                                     |                                |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 27 มี.ค..65             |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                       | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                  |                     | ผลการดำเนินการ  |                                                |                                |                             | การเบิก - จ่าย            |                                              | เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | งาน/โครงการ                                                                                                  | รายการ                                                                                                | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือ<br>เงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18           | โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ อาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                    | ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ อาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                    | 1 ชุด               | e-bidding       |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1            | โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมและโรงจอดรถ อาคารศูนย์เหรียญและดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ก่อสร้างลานกิจกรรมและโรงจอดรถอาคาร ศูนย์เหรียญและดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 งาน               | e-bidding       | 2 ก.ย. 64                                      | 19 ต.ค. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 22 ก.พ.65<br>งวดที่ 1 = 230,700 บาท<br>งวดที่ 2 = 230,700 บาท<br>งวดที่ 3 (งวดท้าย) = 230,700 บาท                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2            | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คณะวิทยาการการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร           | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คณะวิทยาการ จัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร             | 1 หลัง              | e-bidding       |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3            | โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนครู ศาสตร์ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                    | ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนครูศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                    | 1 หลัง              | e-bidding       | 14 ต.ค. 64                                     | 15 ธ.ค. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ย.65<br>งวดที่ 1 = 1,715,400 บาท<br>งวดที่ 2 = 1,286,500 บาท<br>งวดที่ 3 = 1,715,400 บาท<br>งวดที่ 4 = 1,286,500 บาท<br>งวดที่ 5 = 1,715,400 บาท<br>งวดที่ 6 = 1,715,400 บาท<br>งวดที่ 7 = 2,144,250 บาท<br>งวดที่ 8 = 2,144,250 บาท<br>งวดที่ 9 = 1,715,400 บาท<br>งวดที่ 10 (งวดท้าย) = 1,715,400 บาท |
|              |                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                                          | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                    |                     | ผลการดำเนินการ |                                                |                                |                             | การเบิก - จ่าย            |                                              | เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | งาน/โครงการ                                                                                                                     | รายการ                                                                                                                  | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี   | ประกาศสอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือ<br>เงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4            | โครงการก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา<br>โครงการขยายห้องเรียน ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                   | ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาโครงการขยาย<br>ห้องเรียนตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร                   | 1 หลัง              | e-bidding      | 14 ส.ค. 64                                     | 1 พ.ย. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค.65<br>งวดที่ 1 = 808,000 บาท<br>งวดที่ 2 = 808,000 บาท<br>งวดที่ 3 = 1,212,000 บาท<br>งวดที่ 4 = 1,212,000 บาท<br>งวดที่ 5 = 1,212,000 บาท<br>งวดที่ 6 = 1,212,000 บาท<br>งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) =<br>1,616,000 บาท |
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5            | โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานและหลังคาทั้ง<br>สาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบล<br>ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ปรับปรุงห้องสำนักงานและหลังคาทั้งสาค คณะ<br>มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 งาน               | e-bidding      | 14 ก.ย. 64                                     | 15 ต.ค. 64                     | 8 ธ.ค. 64                   | 164,400.00                |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 16 ก.พ.65<br>งวดที่ 1 = 164,400 บาท<br>งวดที่ 2 = 219,200 บาท<br>งวดที่ 3 = 328,800 บาท<br>งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) =<br>383,600 บาท                                                                                         |
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6            | โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 8 คณะ<br>วิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง<br>สกลนคร จังหวัดสกลนคร                       | ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 8 คณะวิทยาการ<br>จัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร                       | 1 งาน               | e-bidding      |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          | (คืบงบ)                                                                                                                                                                                                                                |
| 7            | โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร<br>บัณฑิตวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง<br>สกลนคร จังหวัดสกลนคร                          | ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารบัณฑิต<br>วิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร                          | 1 งาน               | เฉพาะเจาะจง    | 16 ธ.ค. 64                                     | 24 ธ.ค. 64                     |                             |                           |                                              |                         | ✓                          | สิ้นสุดสัญญา 1 เม.ย.65<br>1 งวด =222,000                                                                                                                                                                                               |
| 8            | โครงการปรับปรุงทาสีและซ่อมแซมห้องประชุม/<br>สัมมนาอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร         | ปรับปรุงทาสีและซ่อมแซมห้องประชุม/สัมมนา<br>อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ<br>เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร       | 1 งาน               | e-bidding      | 15 ก.ย. 64                                     | 1 พ.ย. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 5 ก.พ.65<br>1 งวด =529,000                                                                                                                                                                                                |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                     | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                |                     | ผลการดำเนินการ |                                                |                                |                             | การเบิก - จ่าย            |                                              | เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | หมายเหตุ                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|              | งาน/โครงการ                                                                                                | รายการ                                                                                              | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี   | ประกาศสอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือ<br>เงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                         |                            |                                     |
| 9            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร         | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร         | 1 งาน               | e-bidding      | 18 ม.ค. 65                                     |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                     |
| 10           | โครงการปรับปรุงห้องน้ำประจําอาคาร 11 ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                 | ปรับปรุงห้องน้ำประจําอาคาร 11 ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                 | 1 งาน               | เฉพาะเจาะจง    | 1 ก.ย. 64                                      | 15 ต.ค. 64                     | 15 พ.ย. 64                  | 195,000.00                |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.64 (ส่งมอบแล้ว) |
| 11           | โครงการปรับปรุงโรงปฏิบัติการย้อมคราม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                        | ปรับปรุงโรงปฏิบัติการย้อมคราม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                        | 1 งาน               | เฉพาะเจาะจง    |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          | (คืบงบ)                             |
| 12           | โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการอนุเคราะห์สงฆ์ อาคาร 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการอนุเคราะห์สงฆ์ อาคาร 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 งาน               | e-bidding      | 26 ส.ค. 64                                     | 5 พ.ย. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 13 เม.ย.65             |
|              |                                                                                                            |                                                                                                     |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            | งวดที่ 1 = 235,500 บาท              |
|              |                                                                                                            |                                                                                                     |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            | งวดที่ 2 = 470,000 บาท              |
|              |                                                                                                            |                                                                                                     |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            | งวดที่ 3 = 705,000 บาท              |
|              |                                                                                                            |                                                                                                     |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            | งวดที่ 4 (งวดท้าย) = 940,000 บาท    |
| 13           | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมคนพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร     | ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมคนพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร      | 1 งาน               | e-bidding      |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                     |
| 14           | โครงการปรับปรุงห้องประชุมสรว้อยสุวรรณา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                      | ปรับปรุงห้องประชุมสรว้อยสุวรรณา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                      | 1 งาน               | e-bidding      | 7 ต.ค. 64                                      | 5 พ.ย. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 13 เม.ย.65             |
|              |                                                                                                            |                                                                                                     |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            | งวดที่ 1 = 297,600 บาท              |
|              |                                                                                                            |                                                                                                     |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            | งวดที่ 2 = 297,600 บาท              |
|              |                                                                                                            |                                                                                                     |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            | งวดที่ 3 = 446,400 บาท              |
|              |                                                                                                            |                                                                                                     |                     |                |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            | งวดที่ 4 (งวดท้าย) = 446,400 บาท    |
| 15           | โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                               | ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                               | 1 งาน               | e-bidding      |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                     |
| 16           | โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                    | ปรับปรุงสนามฟุตบอล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                   | 1 งาน               | e-bidding      | 5 ธ.ค. 64                                      |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                     |

| ลำดับ<br>ที่                                                  | แผนงาน                                                                                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                   |                     | ผลการดำเนินการ  |                                                |                                |                             | การเบิก - จ่าย            |                                              | เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | หมายเหตุ                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | งาน/โครงการ                                                                                                                                   | รายการ                                                                                                                                 | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือ<br>เงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                         |                            |                                                                                                                   |
| 17                                                            | โครงการปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                         | ปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                         | 1 งาน               | e-bidding       | 29 ก.ย. 64                                     | 29 ต.ค. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค.65<br>งวดที่ 1 = 147,500 บาท<br>งวดที่ 2 = 590,000 บาท<br>งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 737,500 บาท |
| 18                                                            | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยภายใน อาคาร 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                            | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยภายใน อาคาร 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                            | 1 งาน               | e-bidding       |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                                                                                                   |
| แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                   |
| กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนรู้การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                   |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                   |
| 1                                                             | โครงการชุดครุภัณฑ์การตรวจสอบวิเคราะห์ด้านพลังงาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                               | ชุดครุภัณฑ์การตรวจสอบวิเคราะห์ด้านพลังงาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                               | 1 ชุด               | e-bidding       | 27 ต.ค. 64                                     | 29 พ.ย. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 29 มี.ค.65                                                                                           |
| 2                                                             | โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                     | ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                     | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     | 5 ต.ค. 64                                      | 27 ต.ค. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 24 ก.ย.65                                                                                            |
| 3                                                             | โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                     | ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                     | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                                                                                                   |
| 4                                                             | โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นสารตัวอย่างอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นสารตัวอย่างอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด               | e-bidding       | 14 ต.ค. 64                                     | 18 พ.ย. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 18 มี.ค.65                                                                                           |
| 5                                                             | โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องย่อยตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                          | ชุดครุภัณฑ์เครื่องย่อยตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                          | 1 ชุด               | e-bidding       | 14 ต.ค. 64                                     | 18 พ.ย. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 18 มี.ค.65                                                                                           |
| 6                                                             | โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการถ่ายภาพโครโมโซมอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์จัดเรียงโครโมโซม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร      | ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการถ่ายภาพโครโมโซมอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์จัดเรียงโครโมโซม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร      | 1 ชุด               | e-bidding       | 20 ก.ย. 64                                     | 5 พ.ย. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 3 ก.พ.65                                                                                             |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                                                                                     | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                |                     | ผลการดำเนินการ  |                                                |                                |                             | การเบิก - จ่าย            |                                              | เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | หมายเหตุ                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|              | งาน/โครงการ                                                                                                                                                                | รายการ                                                                                                                                                              | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือ<br>เงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                         |                            |                                       |
| 7            | โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอาชีวอนามัยและ<br>สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ<br>ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด<br>สกลนคร                                  | ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอาชีวอนามัยและ<br>สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ<br>ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด<br>สกลนคร                                  | 1 ชุด               | e-bidding       | 20 ต.ค. 64                                     | 2 ธ.ค. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 1 เม.ย.65                |
| 8            | โครงการชุดครุภัณฑ์โปรแกรมช่วยการออกแบบ<br>สามมิติทางวิศวกรรม สำหรับสถานศึกษา ตำบล<br>ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                            | ชุดครุภัณฑ์โปรแกรมช่วยการออกแบบสามมิติ<br>ทางวิศวกรรม สำหรับสถานศึกษา ตำบลธาตุเชิง<br>ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                            | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                       |
| 9            | โครงการชุดครุภัณฑ์โปรแกรมที่ใช้ในการช่วย<br>การผลิตและควบคุมการผลิตของเครื่องจักรใน<br>โรงงานอุตสาหกรรม สำหรับสถานศึกษา ตำบล<br>ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ชุดครุภัณฑ์โปรแกรมที่ใช้ในการช่วยการผลิต<br>และควบคุมการผลิตของเครื่องจักรในโรงงาน<br>อุตสาหกรรม สำหรับสถานศึกษา ตำบลธาตุเชิง<br>ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                       |
| 10           | โครงการชุดครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะและ<br>โปรแกรมช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ<br>อาคาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร                                        | ชุดครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะและโปรแกรมช่วย<br>ในการออกแบบและเขียนแบบอาคาร ตำบลธาตุ<br>เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                           | 1 ชุด               | e-bidding       |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                       |
| 11           | โครงการชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติงานแสงอาทิตย์<br>ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด<br>สกลนคร                                                                            | ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติงานแสงอาทิตย์ ตำบลธาตุ<br>เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                                               | 1 ชุด               | e-bidding       | 30 ก.ย. 64                                     | 2 พ.ย. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค.65                |
| 12           | โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบ<br>ควบคุม ระบบการทำงานของเครื่องจักร ตำบล<br>ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                          | ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบควบคุม<br>ระบบการทำงานของเครื่องจักร ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                            | 1 ชุด               | e-bidding       |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                       |
| 13           | โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการออกแบบสาม<br>มิติทางด้านงานวิศวกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                       | ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการออกแบบสามมิติ<br>ทางด้านงานวิศวกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ<br>เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                      | 1 ชุด               | e-bidding       | 12 ต.ค. 64                                     | 17 พ.ย. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 16 เม.ย.65               |
| 14           | โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ<br>สามมิติทางด้านงานวิศวกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                 | ชุดครุภัณฑ์เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบสามมิติ<br>ทางด้านงานวิศวกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ<br>เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     | 24 พ.ย. 64                                     | 2 ธ.ค. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค.65                 |
| 15           | โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการแปรรูปอาหารทาง<br>คหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง<br>สกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                              | ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการแปรรูปอาหารทาง<br>คหกรรมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง<br>สกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                              | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง     | 23 พ.ย. 64                                     | 3 ธ.ค. 64                      | 23 ธ.ค. 64                  |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 2 ม.ค.65<br>(ส่งมอบแล้ว) |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                                          | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                   |                     | ผลการดำเนินการ |                                                |                                |                             | การเบิก - จ่าย            |                                              | เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | หมายเหตุ                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|              | งาน/โครงการ                                                                                                                     | รายการ                                                                                                                 | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี   | ประกาศสอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือ<br>เงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                         |                            |                         |
| 16           | โครงการชุดครุภัณฑ์ด้านวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์<br>ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด<br>สกลนคร                              | ชุดครุภัณฑ์ด้านวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ตำบลธาตุ<br>เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                               | 1 ชุด               | e-bidding      | 20 ต.ค. 64                                     | 24 พ.ย. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 22 ก.พ.65  |
| 17           | โครงการชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์และประมวลผล<br>ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร            | ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์และประมวลผลทางการ<br>เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง<br>สกลนคร จังหวัดสกลนคร         | 1 ชุด               | e-bidding      |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                         |
| 18           | โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสรีรวิทยาและ<br>เพิ่มผลผลิตพืช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง<br>สกลนคร จังหวัดสกลนคร                   | ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสรีรวิทยาและเพิ่มผลผลิต<br>พืช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร                  | 1 ชุด               | e-bidding      | 7 ต.ค. 64                                      | 15 พ.ย. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค.65 |
| 19           | โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ฝึก<br>ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุ<br>เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร     | ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์<br>วิชาชีพธุรกิจการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ<br>เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง    | 1 ต.ค. 64                                      | 8 ต.ค. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 6 ก.พ.65   |
| 20           | โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสัตวศาสตร์และ<br>วิสัญญีสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุ<br>เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสัตวศาสตร์และวิสัญญี<br>สำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด               | e-bidding      | 3 พ.ย. 64                                      | 3 ต.ค. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 3 มี.ค.65  |
| 21           | โครงการชุดครุภัณฑ์ชุดสกัดสารสำคัญจาก<br>วัตถุดิบอาหารและสมุนไพร ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร               | ชุดครุภัณฑ์ชุดสกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบอาหาร<br>และสมุนไพร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง<br>สกลนคร จังหวัดสกลนคร            | 1 ชุด               | e-bidding      | 29 ก.ย. 64                                     | 9 พ.ย. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 8 มี.ค.65  |
| 22           | โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนคุณภาพ<br>ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด<br>สกลนคร                                   | ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนคุณภาพ ตำบล<br>ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                    | 1 ชุด               | e-bidding      |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                         |
| 23           | โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์ไขมันและ<br>น้ำมัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร          | ชุดครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์ไขมันและน้ำมัน<br>ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง<br>สกลนคร จังหวัดสกลนคร        | 1 ชุด               | e-bidding      |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                         |
| 24           | โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจ<br>วิเคราะห์และวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ตำบลธาตุ<br>เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร    | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และ<br>วิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ<br>เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด               | e-bidding      |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                         |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                              | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                         |                     | ผลการดำเนินการ  |                                                |                                |                             | การเบิก - จ่าย            |                                              | เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | หมายเหตุ                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | งาน/โครงการ                                                                                                         | รายการ                                                                                                       | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือ<br>เงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                         |                            |                                                                                                                                              |
| 25           | โครงการชุดครุภัณฑ์เฝ้าระบบควบคุมอัตโนมัติ (PID CONTROL) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร             | ชุดครุภัณฑ์เฝ้าระบบควบคุมอัตโนมัติ (PID CONTROL) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร             | 1 ชุด               | e-bidding       | 29 ก.ย. 64                                     | 2 พ.ย. 64                      |                             |                           |                                              | ✓                       |                            |                                                                                                                                              |
| 22           | โครงการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร               | ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร               | 1 งาน               | e-bidding       | 6 ก.ย. 64                                      | 15 ต.ค. 64                     |                             |                           |                                              | ✓                       |                            | สิ้นสุดสัญญา 24 มี.ค.65<br>งวดที่ 1 = 260,400 บาท<br>งวดที่ 2 = 347,200 บาท<br>งวดที่ 3 = 520,800 บาท<br>งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 607,600 บาท |
|              |                                                                                                                     |                                                                                                              |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                     |                                                                                                              |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                     |                                                                                                              |                     |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |                         |                            |                                                                                                                                              |
| 23           | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 งาน               | e-bidding       | 23 ธ.ค. 64                                     |                                |                             |                           |                                              |                         | ✓                          |                                                                                                                                              |

ลายมือชื่อ .....  ..... ผู้รายงาน  
(นายฤทธิไกร สุทธิ)  
ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.64)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| ลำดับ<br>ที่                                                                                | แผนงาน                                                                                 | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         |                 | ผลการดำเนินการ                                 |                                |                             |                           | การเบิก - จ่าย                               |   | เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน<br>(✓)                        | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                             | รายการ                                                                                 | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                                                          | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |   |                         |                                                   |          |
| แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                              |                                                                                        |                                                                                              |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |   |                         |                                                   |          |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       |                                                                                        |                                                                                              |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |   |                         |                                                   |          |
| 1                                                                                           | โครงการสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคาร                                           | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู                        | 2 เครื่อง       |                                                |                                |                             |                           |                                              | ✓ |                         | ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |          |
| 2                                                                                           | โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                               | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                                        | 10 เครื่อง      |                                                |                                |                             |                           |                                              | ✓ |                         | ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |          |
| 3                                                                                           | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                                                | 4 เครื่อง       |                                                |                                |                             |                           |                                              | ✓ |                         | ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |          |
| แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                                              |                                                                                        |                                                                                              |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |   |                         |                                                   |          |
| ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน |                                                                                        |                                                                                              |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |   |                         |                                                   |          |
| 1                                                                                           | โครงการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   | ต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนรู้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1 งาน           |                                                |                                |                             |                           |                                              | ✓ |                         | ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |          |
| แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                              |                                                                                        |                                                                                              |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |   |                         |                                                   |          |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       |                                                                                        |                                                                                              |                 |                                                |                                |                             |                           |                                              |   |                         |                                                   |          |
| 1                                                                                           | โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการการเรียนรู้อาคารบรรณราชชนรินทร์                         | ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการการเรียนรู้ อาคารบรรณราชชนรินทร์                                     | 1 งาน           |                                                |                                |                             |                           |                                              | ✓ |                         | ดำเนินการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |          |

ลายมือชื่อ .....  ผู้รายงาน

(นายสุทธิไกร สุทธิ)

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ