



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone 115

ที่ อว 0621.01.05 /1175

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 – มิถุนายน 2566) โดยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 55 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 36 รายการ คิดเป็นร้อยละ 65.45 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.54 และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 48 รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.27 และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท จำนวน 6 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50 และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

- เพื่อโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุดไตรมาส 3, ดำเนินการเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 65.45 ไม่เป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 34.54

- แนบตารางอัตรากำลังพัสดุ 6 วิชาชีวะ  
ที่ศึกษาเป็นกรณีไม่เป็นไปตามแผน

(นางอุคมพร บุตรสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน  
4 ก.ค. 2566

กน

ผอ.กองกลาง  
ผอ.คลัง  
11 กรกฎาคม 2566

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ขาญชิดปรีชา)  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ย. 65	23 ธ.ค. 65	23 มี.ค. 66	0.982		✓		สิ้นสุดสัญญา 22 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 พ.ย. 65	23 ธ.ค. 65	11 เม.ย. 66	0.814		✓		สิ้นสุดสัญญา 22 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
3	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลงานภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลงานภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	23 มี.ค. 66	0.678		✓		สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
4	โครงการชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65	21 เม.ย. 66	0.778		✓		สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
5	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามองเห็นได้ยืนและบกร่องทางการมองเห็น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามองเห็นได้ยืนและบกร่องทางการมองเห็น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66	28 มี.ค. 66	0.837		✓		สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
				เฉพาะเจาะจง	9 ม.ค. 66	17 ม.ค. 66	22 พ.ย. 66	0.101		✓		สิ้นสุดสัญญา 3 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
6	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	16 มี.ค. 66	0.899		✓		สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
7	โครงการครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ม.ค. 66	4 ก.พ. 66	23 มี.ค. 66	0.990		✓	สิ้นสุดสัญญา 23 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
8	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 ม.ค. 66	14 มี.ค. 66	19 พ.ค. 66	0.990		✓	สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
9	โครงการชุดปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชิงกลอนุกรมประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชิงกลอนุกรมประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ธ.ค. 65	19 ธ.ค. 65	28 เม.ย. 66	0.866		✓	สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
10	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องทดสอบหัวฉีดและปั๊มระบบคอมมอลเรล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องทดสอบหัวฉีดและปั๊มระบบคอมมอลเรล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65	31 มี.ค. 66	0.970		✓	สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
11	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและการศึกษางาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและการศึกษางาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 ก.พ. 66	ยกเลิกประกาศ จำนวน 2 ครั้ง วงเงินงบประมาณ 586,300 บาท นำเงินไปสมทบค่าสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่ทำงานนักศึกษา (Co Working Space) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 488,300 บาท คงเหลือ 98,000 บาท				✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นำเงินไปสมทบค่าสิ่งก่อสร้าง
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประกอบจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือถอดประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประกอบจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือถอดประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	16 ธ.ค. 65	26 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	0.447		✓	สิ้นสุดสัญญา 26 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
13	โครงการชุดครุภัณฑ์ Hydraulic guillotine shearing machine : Harsle QC11Y (เครื่องตัด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ Hydraulic guillotine shearing machine : Harsle QC11Y (เครื่องตัด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ธ.ค. 65	10 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	0.969		✓	สิ้นสุดสัญญา 10 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	6 ธ.ค. 65	29 ธ.ค. 65	2 ก.พ. 66	0.200		✓	สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
15	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 65	29 ธ.ค. 65	19 เม.ย. 66	0.775		✓	สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)

สุภรณ์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางราชอาณาจักร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางราชอาณาจักร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65				✓		สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.66
17	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปุคัสต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุคัสต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	26 ธ.ค. 65	27 ม.ค. 66	21 เม.ย. 66	0.846		✓		สิ้นสุดสัญญา 27 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
18	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องผลิตกล้าเชื้อจุลินทรีย์ บริสุทธิ์แบบผงสำหรับอาหารหมักปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องผลิตกล้าเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ แบบผงสำหรับอาหารหมักปลอดภัย ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65	21 เม.ย. 66	0.860		✓		สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
19	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องอบแห้งทำอาหารและ สมุนไพรแบบพ่นฝอย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องอบแห้งทำอาหารและสมุนไพร แบบพ่นฝอย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65	21 เม.ย. 66	0.985		✓		สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
20	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier transform infrared spectrometer ; FTIR) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด สเปกโทรสโกปี (Fourier transform infrared spectrometer ; FTIR) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	29 พ.ค. 66	1.685		✓		สิ้นสุดสัญญา 20 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
21	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน และฝึกทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข ชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนและฝึก ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65	21 เม.ย. 66	1.384		✓		สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
22	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัล คอนเทนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 ม.ค. 66	15 ก.พ. 66	15 พ.ค. 66	1.456			✓	สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)

*Handwritten signature*

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
23	โครงการชุดครุภัณฑ์ระบบการเคลื่อนแผ่นฟิล์มด้วยวิธีการหมุนเคลือบพร้อมระบบการวิเคราะห์ทางแสงโดยหลักการ UV/VIS ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ระบบการเคลื่อนแผ่นฟิล์มด้วยวิธีการหมุนเคลือบพร้อมระบบการวิเคราะห์ทางแสงโดยหลักการ UV/VIS ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 ธ.ค. 65	18 ม.ค. 66	21 เม.ย. 66	1.275		✓		สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
24	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาระดับเซลล์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาระดับเซลล์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ธ.ค. 65	13 ม.ค. 66	28 มี.ค. 66	1.796		✓		สิ้นสุดสัญญา 13 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
25	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องแยกวิเคราะห์ปริมาณสารในสถานะแก๊สโครมาโตกราฟี (GC : Gas Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องแยกวิเคราะห์ปริมาณสารในสถานะแก๊สโครมาโตกราฟี (GC : Gas Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	27 เม.ย. 66	2.492		✓		สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
26	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง (HPLC : High Performance Liquid Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง (HPLC : High Performance Liquid Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	17 มี.ค. 66	3.680		✓		สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
27	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 ม.ค. 66	13 ก.พ. 66	23 มี.ย. 66	1.269		✓		ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สิ้นสุดสัญญา 13 ก.ค.66
28	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติงานงานเชื่อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติงานงานเชื่อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ธ.ค. 65	13 ม.ค. 66	20 มี.ค. 66	1.430		✓		สิ้นสุดสัญญา 13 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
29	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และสารพิษในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และสารพิษในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65	21 เม.ย. 66	1.780		✓		สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)

*จาง*

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)					
30	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-bidding	21 มี.ค. 66	2 พ.ค. 66						✓	สิ้นสุดสัญญา 9 มี.ค.67 งวดที่ 1 = 500,000 บาท งวดที่ 2 = 750,000 บาท งวดที่ 3 = 750,000 บาท งวดที่ 4 = 1,250,000 บาท งวดที่ 5 = 1,250,000 บาท งวดที่ 6 = 1,250,000 บาท งวดที่ 7 = 1,250,000 บาท งวดที่ 8 = 1,250,000 บาท งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย) = 500,000 บาท	
31	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่ทำงาน นักศึกษา (Co Working Space) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่ทำงานนักศึกษา (Co Working Space) คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	19 ธ.ค. 65						✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวน จำนวน 2 ครั้ง ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มี.ย.66		
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน														
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์														
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์														
1	โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ออนไลน์ (คณะครุศาสตร์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ (คณะครุศาสตร์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	11 พ.ย. 65	15 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	0.097			✓	สิ้นสุดสัญญา 14 ม.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)		
2	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา เคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	27 ธ.ค. 65	4 ม.ค. 66	26 ม.ค. 66	0.447			✓	สิ้นสุดสัญญา 5 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)		

*จรรยา*

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
3	โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ของหลักสูตร (ค.บ. การประถมศึกษา) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนของ หลักสูตร (ค.บ. การประถมศึกษา) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	19 ม.ค. 66	0.252		✓		สิ้นสุดสัญญา 29 ม.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66	16 มี.ค. 66	0.972			✓	สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาคณะ วิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาคณะวิทยาการ จัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	0.656		✓		สิ้นสุดสัญญา 28 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
6	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน งานวิชาการและวิจัย ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน งานวิชาการและวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	9 ธ.ค. 65	14 ธ.ค. 65	11 ม.ค. 66	0.140		✓		สิ้นสุดสัญญา 13 ม.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องนำเสนอ ผลงานวิจัยและศูนย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องนำเสนอผลงานวิจัยและ ศูนย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	28 ธ.ค. 65	3 มี.ค. 66	0.758		✓		สิ้นสุดสัญญา 28 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
8	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับมาตรฐานความ ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 ธ.ค. 65	18 ม.ค. 66	16 มี.ค. 66	0.570			✓	สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ สำหรับดูแลรักษาเบื้องต้น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสำหรับ ดูแลรักษาเบื้องต้น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	19 ธ.ค. 65	27 ธ.ค. 65	19 เม.ย. 66	0.195		✓		สิ้นสุดสัญญา 27 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
10	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับให้บริการนักศึกษา พิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับให้บริการนักศึกษาพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	21 ธ.ค. 65	17 มี.ค. 66	0.610		✓		สิ้นสุดสัญญา 21 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
11	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุ เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	23 ธ.ค. 65	10 ก.พ. 66	2.250		✓		สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
12	โครงการชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชา นิติศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชานิติ ศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66	15 มี.ค. 66	3.729			✓	สิ้นสุดสัญญา 13 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
13	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการ ฝึกอบรมทางภาษานานาชาติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม ทางภาษานานาชาติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 65	2 ก.พ. 66	27 เม.ย. 66	1.627			✓	สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดมาตรฐานสิ่งทอ ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านคหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดมาตรฐานสิ่งทอประจำศูนย์ ความเป็นเลิศด้านคหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ก.พ. 66	15 มี.ค. 66	13 มี.ย. 66	1.096			✓	สิ้นสุดสัญญา 13 มี.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
15	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-bidding	29 ธ.ค. 65	14 ก.พ. 66	30 มี.ย. 66	0.500		✓		สิ้นสุดสัญญา 19 ส.ค.66 งวดที่ 1 = 500,000 บาท งวดที่ 2 = 750,000 บาท งวดที่ 3 = 750,000 บาท งวดที่ 4 = 1,250,000 บาท งวดที่ 5 = 1,250,000 บาท งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) = 500,000 บาท
16	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับกลุ่มอาคาร หอพักนักศึกษาและบุคลากร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับกลุ่มอาคารหอพัก นักศึกษาและบุคลากร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	26 ธ.ค. 65	17 พ.ค. 66	24 ก.พ. 66	0.681		✓		สิ้นสุดสัญญา 17 พ.ค.66 งวดที่ 1 = 681,606.50 บาท งวดที่ 2 = 1,090,570.40 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 954,249.10 บาท
							21 มี.ค. 66	1.090				
							4 เม.ย. 66	0.954				
17	โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคาร คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคาร คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	19 มี.ย. 66					✓	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ยื่นเสนอราคา วันที่ 27 มี.ย.66 อยู่ระหว่างพิจารณาผล	


*จรัญ*



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกรุ่ณที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
18	โครงการปรับปรุงห้องเรียนสมัยใหม่สำหรับการเรียนการสอน อาคาร 8 ห้อง 831,832 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องเรียนสมัยใหม่สำหรับการเรียนการสอน อาคาร 8 ห้อง 831,832 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	8 มี.ค. 66	9 ส.ค. 66	26 มิ.ย. 66	0.268		✓	สิ้นสุดสัญญา 9 ส.ค.66 งวดที่ 1 = 268,350 บาท งวดที่ 2 = 447,250 บาท งวดที่ 3 = 536,700 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 536,700 บาท	
							26 มิ.ย. 66	0.447				
19	โครงการปรับปรุงห้องศูนย์สารองข้อมูลและระบบแม่ข่าย อาคาร 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องศูนย์สารองข้อมูลและระบบแม่ข่าย อาคาร 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	16 ก.พ. 66	21 ก.ค. 66	13 มิ.ย. 66	0.348		✓	สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ค.66 งวดที่ 1 = 348,800 บาท งวดที่ 2 = 523,200 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 872,000 บาท	
20	โครงการปรับปรุงสถานกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงสถานกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	8 ธ.ค. 65	14 ธ.ค. 65	7 เม.ย. 66	0.242	✓	สิ้นสุดสัญญา 21 มี.ค.66 งวดที่ 1 = 242,500 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) = 242,500 บาท		
							7 เม.ย. 66	0.242				
21	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและพื้นที่บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและพื้นที่บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	20 ธ.ค. 65	25 ม.ค. 66				✓	สิ้นสุดสัญญา 31 พ.ค.66 งวดที่ 1 = 287,500 บาท งวดที่ 2 = 345,000 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 517,500 บาท	
22	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 พ.ย. 65	14 ธ.ค. 65	15 พ.ค. 66	0.190	✓	สิ้นสุดสัญญา 20 มี.ค.66 งวดที่ 1 = 190,000 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) = 285,000 บาท		
							26 มิ.ย. 66	0.285				
23	โครงการปรับปรุงอาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	8 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66	8 พ.ค. 66	0.224		✓	สิ้นสุดสัญญา 21 มิ.ย.66 งวดที่ 1 = 224,500 บาท งวดที่ 2 = 673,500 บาท งวดที่ 3 = 898,000 บาท งวดที่ 4 = 1,122,500 บาท งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) = 1,571,500 บาท	
							25 พ.ค. 66	0.673				
							25 พ.ค. 66	0.898				
							19 มิ.ย. 66	1.122				
							19 มิ.ย. 66	1.571				



ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
24	โครงการปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	14 มี.ค. 66						✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวน 2 ครั้ง อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูป รายการและทบทวนราคากลาง

ลายมือชื่อ .....  ..... ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)  
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	28 พ.ย. 65		0.083	✓	
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแม็ซ	15 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65		0.141	✓	
3	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22 รายการ	e-bidding	2 ก.พ. 66	28 ก.พ. 66	29 พ.ค. 66		1.610		✓
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	6 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	21 ธ.ค. 65		0.276	✓	
2	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด 3,700 ANSI Lumens	7 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	7 มี.ค. 66	8 มี.ค. 66	9 มี.ค. 66		0.199		✓
3	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	เครื่องขยายเสียงชนิด Power Mixer	6 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	3 ม.ค. 66	4 ม.ค. 66	5 ม.ค. 66		0.120		✓

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ