



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone 115

ที่ อว 0621.01.05/1863

วันที่ 16 ตุลาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ 4 (เดือนเมษายน 2566 – มิถุนายน 2566) โดยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 55 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 35 รายการ คิดเป็นร้อยละ 63.64 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.36 และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 52 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.54 และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท จำนวน 6 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50 และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

- เพื่อไม่ลดทอนรายชื่อบริษัทที่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง สิ้นสุดไตรมาส 4 โดยงบประมาณรายจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน 20 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.36 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ไม่เป็นไปตามแผน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50

- เสนอกรมอปรกแนบไฟล์ชุดงบการเงินในส่วนที่ 1 และ 2

16 ต.ค. 2566

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

ทบท

นางสาว 1/4/66

16/10/66

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.66)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ย. 65	23 ธ.ค. 65	23 มี.ค. 66	0.982		✓		สิ้นสุดสัญญา 22 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 พ.ย. 65	23 ธ.ค. 65	11 เม.ย. 66	0.814		✓		สิ้นสุดสัญญา 22 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
3	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลงานภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลงานภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	23 มี.ค. 66	0.678		✓		สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
4	โครงการชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65	21 เม.ย. 66	0.778		✓		สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
5	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาบรื่องทางการได้ยินและบกพร่องทางการมองเห็น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาบรื่องทางการได้ยินและบกพร่องทางการมองเห็น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66	28 มี.ค. 66	0.837		✓		สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
				เฉพาะเจาะจง	9 ม.ค. 66	17 ม.ค. 66	22 พ.ย. 66	0.101		✓		สิ้นสุดสัญญา 3 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
6	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	16 มี.ค. 66	0.899		✓		สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
7	โครงการครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 ม.ค. 66	4 ก.พ. 66	23 มี.ค. 66	0.990		✓	สิ้นสุดสัญญา 23 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)	
8	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 ม.ค. 66	14 มี.ค. 66	19 พ.ค. 66	0.990		✓	สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)	
9	โครงการชุดปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชิงกลอนุกรมประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชิงกลอนุกรมประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ธ.ค. 65	19 ธ.ค. 65	28 เม.ย. 66	0.866		✓	สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)	
10	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุและป้อนระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุและป้อนระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65	31 มี.ค. 66	0.970		✓	สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)	
11	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการศึกษางาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการศึกษางาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 ก.พ. 66	ยกเลิกประกาศ จำนวน 2 ครั้ง วงเงินงบประมาณ 586,300 บาท นำเงินไปสมทบค่าสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่ทำงานนักศึกษา (Co Working Space) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 488,300 บาท คงเหลือ 98,000 บาท					✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นำเงินไปสมทบค่าสิ่งก่อสร้าง
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประกอบจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือถอดประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประกอบจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือถอดประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	16 ธ.ค. 65	26 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	0.447		✓	สิ้นสุดสัญญา 26 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)	
13	โครงการชุดครุภัณฑ์ Hydraulic guillotine shearing machine : Harsle QC11Y (เครื่องตัด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ Hydraulic guillotine shearing machine : Harsle QC11Y (เครื่องตัด) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ธ.ค. 65	10 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	0.969		✓	สิ้นสุดสัญญา 10 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)	
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	6 ธ.ค. 65	29 ธ.ค. 65	2 ก.พ. 66	0.200		✓	สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)	
15	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 65	29 ธ.ค. 65	19 เม.ย. 66	0.775		✓	สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางธาตุอาหารพืช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางธาตุอาหารพืช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65	10 ก.ค. 66	0.680		✓		สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
17	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปศุสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	26 ธ.ค. 65	27 ม.ค. 66	21 เม.ย. 66	0.846		✓		สิ้นสุดสัญญา 27 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
18	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องผลิตถั่วเชื่อมจลินทรีย์ บริสุทธิ์แบบผงสำหรับอาหารหมักปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องผลิตถั่วเชื่อมจลินทรีย์บริสุทธิ์แบบผงสำหรับอาหารหมักปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65	21 เม.ย. 66	0.860		✓		สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
19	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องอบแห้งทำอาหารและสมุนไพรแบบพ่นฝอย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องอบแห้งทำอาหารและสมุนไพรแบบพ่นฝอย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65	21 เม.ย. 66	0.985		✓		สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
20	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (Fourier transform infrared spectrometer ; FTIR) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (Fourier transform infrared spectrometer ; FTIR) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	29 พ.ค. 66	1.685		✓		สิ้นสุดสัญญา 20 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
21	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข ชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65	21 เม.ย. 66	1.384		✓		สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
22	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 ม.ค. 66	15 ก.พ. 66	15 พ.ค. 66	1.456			✓	สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
23	โครงการชุดครุภัณฑ์ระบบการเคลือบแผ่นฟิล์มด้วยวิธีการหมุนเคลือบพร้อมระบบการวิเคราะห์ทางแสงโดยหลักการ UV/VIS ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ระบบการเคลือบแผ่นฟิล์มด้วยวิธีการหมุนเคลือบพร้อมระบบการวิเคราะห์ทางแสงโดยหลักการ UV/VIS ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 ธ.ค. 65	18 ม.ค. 66	21 เม.ย. 66	1.275		✓	สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
24	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาระดับเซลล์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาระดับเซลล์ขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ธ.ค. 65	13 ม.ค. 66	28 มี.ค. 66	1.796		✓	สิ้นสุดสัญญา 13 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
25	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องแยกวิเคราะห์ปริมาณสารในสถานะแก๊สโครมาโตกราฟ (GC : Gas Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องแยกวิเคราะห์ปริมาณสารในสถานะแก๊สโครมาโตกราฟ (GC : Gas Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	27 เม.ย. 66	2.492		✓	สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
26	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง (HPLC : High Performance Liquid Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง (HPLC : High Performance Liquid Chromatograph) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	17 มี.ค. 66	3.680		✓	สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
27	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 ม.ค. 66	13 ก.พ. 66	23 มี.ย. 66	1.269		✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สิ้นสุดสัญญา 13 ก.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
28	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานเชื่อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานเชื่อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ธ.ค. 65	13 ม.ค. 66	20 มี.ค. 66	1.430		✓	สิ้นสุดสัญญา 13 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
29	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และสารพิษในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และสารพิษในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65	21 เม.ย. 66	1.780		✓	สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ			
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
30	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-bidding	21 มี.ค. 66	2 พ.ค. 66	29 ส.ค. 66	1.550			✓	สิ้นสุดสัญญา 9 มี.ค.67		
														งวดที่ 1 = 500,000 บาท
														งวดที่ 2 = 750,000 บาท
														งวดที่ 3 = 750,000 บาท
														งวดที่ 4 = 1,250,000 บาท
														งวดที่ 5 = 1,250,000 บาท
														งวดที่ 6 = 1,250,000 บาท
														งวดที่ 7 = 1,250,000 บาท
														งวดที่ 8 = 1,250,000 บาท
										งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย) = 500,000 บาท				
31	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่ทำงาน นักศึกษา (Co Working Space) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่ทำงานนักศึกษา (Co Working Space) คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	19 ธ.ค. 65	27 ก.ค. 66					✓	สิ้นสุดสัญญา 29 เม.ย.67		
														งวดที่ 1 = 500,000 บาท
														งวดที่ 2 = 750,000 บาท
														งวดที่ 3 = 750,000 บาท
														งวดที่ 4 = 1,250,000 บาท
														งวดที่ 5 = 1,250,000 บาท
										งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) = 500,000 บาท				
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน														
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์														
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์														
1	โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ออนไลน์ (คณะครุศาสตร์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ (คณะครุศาสตร์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	11 พ.ย. 65	15 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	0.097		✓	สิ้นสุดสัญญา 14 ม.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)			

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
2	โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	27 ธ.ค. 65	4 ม.ค. 66	26 ม.ค. 66	0.447		✓	สิ้นสุดสัญญา 5 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
3	โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร (ค.บ. การประถมศึกษา) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร (ค.บ. การประถมศึกษา) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	19 ม.ค. 66	0.252		✓	สิ้นสุดสัญญา 29 ม.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66	16 มี.ค. 66	0.972		✓	สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	0.656		✓	สิ้นสุดสัญญา 28 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
6	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน งานวิชาการและวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน งานวิชาการและวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	9 ธ.ค. 65	14 ธ.ค. 65	11 ม.ค. 66	0.140		✓	สิ้นสุดสัญญา 13 ม.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องนำเสนองานวิจัยและศูนย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องนำเสนองานวิจัยและศูนย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	28 ธ.ค. 65	3 มี.ค. 66	0.758		✓	สิ้นสุดสัญญา 28 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
8	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 ธ.ค. 65	18 ม.ค. 66	16 มี.ค. 66	0.570		✓	สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสำหรับดูแลรักษาเบื้องต้น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสำหรับดูแลรักษาเบื้องต้น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	19 ธ.ค. 65	27 ธ.ค. 65	19 เม.ย. 66	0.195		✓	สิ้นสุดสัญญา 27 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
10	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับให้บริการนักศึกษาพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับให้บริการนักศึกษาพิการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	21 ธ.ค. 65	17 มี.ค. 66	0.610		✓	สิ้นสุดสัญญา 21 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
11	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 พ.ย. 65	23 ธ.ค. 65	10 ก.พ. 66	2.250		✓		สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
12	โครงการชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66	15 มี.ค. 66	3.729			✓	สิ้นสุดสัญญา 13 มี.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
13	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมทางภาษานานาชาติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมทางภาษานานาชาติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ธ.ค. 65	2 ก.พ. 66	27 เม.ย. 66	1.627			✓	สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดมาตรฐานสิ่งทอประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านคหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดมาตรฐานสิ่งทอประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านคหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ก.พ. 66	15 มี.ค. 66	13 มิ.ย. 66	1.096			✓	สิ้นสุดสัญญา 13 มิ.ย.66 (เบิกจ่ายแล้ว)
15	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-bidding	29 ธ.ค. 65	14 ก.พ. 66	30 มิ.ย. 66	0.500	✓		สิ้นสุดสัญญา 19 ส.ค.66 งวดที่ 1 = 500,000 บาท งวดที่ 2 = 750,000 บาท งวดที่ 3 = 750,000 บาท งวดที่ 4 = 1,250,000 บาท งวดที่ 5 = 1,250,000 บาท งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) = 500,000 บาท	
							26 ก.ค. 66	0.750				
							23 ส.ค. 66	0.750				
16	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับกลุ่มอาคารหอพักแก่นักศึกษาและบุคลากร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	26 ธ.ค. 65	17 พ.ค. 66	24 ก.พ. 66	0.681	✓		สิ้นสุดสัญญา 17 พ.ค.66 งวดที่ 1 = 681,606.50 บาท งวดที่ 2 = 1,090,570.40 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 954,249.10 บาท	
							21 มี.ค. 66	1.090				
							4 เม.ย. 66	0.954				

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
17	โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคาร คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคาร คณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	19 มิ.ย. 66	18/7/2023					✓	สิ้นสุดสัญญา 22 ธ.ค.66 งวดที่ 1 = 268,350 บาท งวดที่ 2 = 447,250 บาท งวดที่ 3 = 536,700 บาท งวดที่ 4 = 536,700 บาท งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) = 536,700 บาท
18	โครงการปรับปรุงห้องเรียนสมัยใหม่สำหรับการ เรียนการสอน อาคาร 8 ห้อง 831,832 ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องเรียนสมัยใหม่สำหรับการเรียนการ สอน อาคาร 8 ห้อง 831,832 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	8 มี.ค. 66	9 ส.ค. 66	26 มิ.ย. 66	0.268		✓	สิ้นสุดสัญญา 9 ส.ค.66 งวดที่ 1 = 268,350 บาท งวดที่ 2 = 447,250 บาท งวดที่ 3 = 536,700 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 536,700 บาท	
							26 มิ.ย. 66	0.447				
							7 ส.ค. 66	0.536				
							7 ส.ค. 66	0.536				
19	โครงการปรับปรุงห้องศูนย์สำรองข้อมูลและ ระบบแม่ข่าย อาคาร 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องศูนย์สำรองข้อมูลและระบบแม่ข่าย อาคาร 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	16 ก.พ. 66	21 ก.ค. 66	13 มิ.ย. 66	0.348		✓	สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ค.66 งวดที่ 1 = 348,800 บาท งวดที่ 2 = 523,200 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 872,000 บาท	
							3 ก.ค. 66	0.523				
							3 ก.ค. 66	0.872				
20	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงลานกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	8 ธ.ค. 65	14 ธ.ค. 65	7 เม.ย. 66	0.242		✓	สิ้นสุดสัญญา 21 มี.ค.66 งวดที่ 1 = 242,500 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) = 242,500 บาท	
							7 เม.ย. 66	0.242				
21	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและพื้นที่ บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและพื้นที่บริเวณอาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	20 ธ.ค. 65	25 ม.ค. 66	7 ก.ค. 66	0.287		✓	สิ้นสุดสัญญา 31 พ.ค.66 งวดที่ 1 = 287,500 บาท งวดที่ 2 = 345,000 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 517,500 บาท	
							24 ก.ค. 66	0.345				
							24 ก.ค. 66	0.517				
22	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	10 พ.ย. 65	14 ธ.ค. 65	15 พ.ค. 66	0.190		✓	สิ้นสุดสัญญา 20 มี.ค.66 งวดที่ 1 = 190,000 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) = 285,000 บาท	
							26 มิ.ย. 66	0.285				

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
23	โครงการปรับปรุงอาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	8 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66	8 พ.ค. 66	0.224		✓	สิ้นสุดสัญญา 21 มิ.ย.66 งวดที่ 1 = 224,500 บาท งวดที่ 2 = 673,500 บาท งวดที่ 3 = 898,000 บาท งวดที่ 4 = 1,122,500 บาท งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) = 1,571,500 บาท
							25 พ.ค. 66	0.673			
							25 พ.ค. 66	0.898			
							19 มิ.ย. 66	1.122			
							19 มิ.ย. 66	1.571			
24	โครงการปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	11 ส.ค. 66	19 ก.ย. 66				✓	สิ้นสุดสัญญา 27 ก.ค.67 งวดที่ 1 = 1,449,500 บาท งวดที่ 2 = 1,449,500 บาท งวดที่ 3 = 1,449,500 บาท งวดที่ 4 = 1,449,500 บาท งวดที่ 5 = 1,449,500 บาท งวดที่ 6 = 1,449,500 บาท งวดที่ 7 = 1,811,875 บาท งวดที่ 8 = 1,811,875 บาท งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย) = 2,174,250 บาท


 ปลายมือชื่อ ผู้รายงาน
 (นายฤทธิไกร สุทธิ)
 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.66)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	28 พ.ย. 65		0.083	✓		
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	15 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65		0.141	✓		
3	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22 รายการ	e-bidding	2 ก.พ. 66	28 ก.พ. 66	29 พ.ค. 66		1.610		✓	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	6 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	21 ธ.ค. 65		0.276	✓		
2	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด 3,700 ANSI Lumens	7 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	7 มี.ค. 66	8 มี.ค. 66	9 มี.ค. 66		0.199		✓	
3	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	เครื่องขยายเสียงชนิด Power Mixer	6 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	3 ม.ค. 66	4 ม.ค. 66	5 ม.ค. 66		0.120		✓	

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ