



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone 115

ที่ อว 0621.01.05 /1903

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2567 – กันยายน 2567) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 52 รายการ ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบุว่า จะดำเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปภายในเดือนมีนาคม 2567 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้ วันที่ 26 เมษายน 2567 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่ระบุไว้ได้ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.70

2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท จำนวน 7 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.57

จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

-เพื่อไม่ติดหล่นระหว่างแผนปฏิบัติงาน

แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในคู่มือกรมฯ 4 โดยยังไม่ผ่านแผน 5 รายการ

ไม่ผ่านไม่ตามแผน 2 รายการ

- บันทึกกรมฯ งานพัสดุ 18 ตุลาคม 2567

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

MW นพ. พงษ์เทพ / รอง
อธิการบดี อธิการบดี
อธิการบดี อธิการบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ช่างจิตบริษัท)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.67)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	1 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67	16 ก.ค. 67	0.695		✓		สิ้นสุดสัญญา 29 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
2	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการบริการตรวจวิเคราะห์และสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการบริการตรวจวิเคราะห์และสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 เม.ย. 67	7 พ.ค. 67	29 ส.ค. 67	0.883		✓		สิ้นสุดสัญญา 5 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
3	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เชิงแสงขั้นพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เชิงแสงขั้นพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 พ.ค. 67	4 ก.ค. 67	3 ก.ย. 67	0.918		✓		สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ย.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และประมวลผลข้อมูลขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และประมวลผลข้อมูลขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	19 เม.ย. 67	30 พ.ค. 67	12 ก.ค. 67	0.780		✓		สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
5	โครงการชุดครุภัณฑ์เพื่อการติดตามการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะไกล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพื่อการติดตามการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะไกล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 เม.ย. 67	24 พ.ค. 67	15 ก.ค. 67	0.950		✓		สิ้นสุดสัญญา 23 ก.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
6	โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 เม.ย. 67	17 พ.ค. 67	25 มิ.ย. 67	0.505		✓		สิ้นสุดสัญญา 15 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
7	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน การสอนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 พ.ค. 67	13 มิ.ย. 67	13 ส.ค. 67	0.840		✓	สิ้นสุดสัญญา 11 ก.ย.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
8	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ สำหรับห้องปฏิบัติการ ISO ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ สำหรับห้องปฏิบัติการ ISO ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 เม.ย. 67	24 พ.ค. 67	19 ส.ค. 67	0.978		✓	สิ้นสุดสัญญา 22 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 เม.ย. 67	17 พ.ค. 67	23 ก.ค. 67	0.960		✓	สิ้นสุดสัญญา 31 ก.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
10	โครงการชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีการอบแห้ง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีการอบแห้ง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 เม.ย. 67	23 พ.ค. 67	9 ส.ค. 67	0.963		✓	สิ้นสุดสัญญา 21 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
11	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 เม.ย. 67	13 พ.ค. 67	20 มิ.ย. 67	0.948		✓	สิ้นสุดสัญญา 11 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
12	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารผู้สูงอายุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารผู้สูงอายุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	27 พ.ค. 67	30 พ.ค. 67	28 ส.ค. 67	0.490		✓	สิ้นสุดสัญญา 28 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
13	โครงการชุดครุภัณฑ์ใส่ชุดคลุมสำหรับห้องประชุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ใส่ชุดคลุมสำหรับห้องประชุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	4 เม.ย. 67	2 พ.ค. 67	19 มิ.ย. 67	0.440		✓	สิ้นสุดสัญญา 1 ก.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจประเมิน การยศาสตร์ และบำบัดโรคเบื้องต้น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจประเมิน การยศาสตร์และบำบัดโรคเบื้องต้น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 เม.ย. 67	27 พ.ค. 67	3 ก.ย. 67	0.965		✓	สิ้นสุดสัญญา 25 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
15	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 713 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 713 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 พ.ค. 67	24 พ.ค. 67	14 ส.ค. 67	0.775		✓	สิ้นสุดสัญญา 23 ก.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	โครงการชุดครุภัณฑ์การฟิวชั่นไปซ์สายใยแก้วนำแสงและการทดสอบสายใยแก้วนำแสง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การฟิวชั่นไปซ์สายใยแก้วนำแสง และการทดสอบสายใยแก้วนำแสง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	11 เม.ย. 67	3 พ.ค. 67	20 มิ.ย. 67	0.279		✓	สิ้นสุดสัญญา 1 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 เม.ย. 67	8 พ.ค. 67	8 ก.ค. 67	0.798		✓	สิ้นสุดสัญญา 6 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
18	โครงการชุดครุภัณฑ์ฝึกรการทำงานควบคุมและพัฒนาสมองกลฝังตัวกับอุปกรณ์ประยุกต์ระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ฝึกรการทำงานควบคุมและพัฒนาสมองกลฝังตัวกับอุปกรณ์ประยุกต์ระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ค. 67	28 มิ.ย. 67	9 ก.ย. 67	0.720		✓	สิ้นสุดสัญญา 11 ก.ย.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
19	โครงการชุดครุภัณฑ์หาค่าพิกัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์หาค่าพิกัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 มี.ค. 67	8 พ.ค. 67	10 มิ.ย. 67	0.791		✓	สิ้นสุดสัญญา 7 ก.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
20	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	10 เม.ย. 67	24 พ.ค. 67	22 ส.ค. 67	0.607		✓	สิ้นสุดสัญญา 22 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
21	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67	19 ก.ค. 67	0.990		✓	สิ้นสุดสัญญา 29 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
22	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	26 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	19 ก.ค. 67	0.986		✓	สิ้นสุดสัญญา 29 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
23	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 มิ.ย. 67	24 มิ.ย. 67	22 ส.ค. 67	0.807		✓	สิ้นสุดสัญญา 7 ก.ย.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
24	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางเดินอาหารสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางเดินอาหารสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 เม.ย. 67	28 พ.ค. 67	26 ก.ค. 67	0.950		✓	สิ้นสุดสัญญา 26 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
25	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องให้อาหารสัตว์น้ำอัตโนมัติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องให้อาหารสัตว์น้ำอัตโนมัติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	3 เม.ย. 67	9 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67	0.350		✓	สิ้นสุดสัญญา 7 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
26	โครงการชุดครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยอาคารโรงพยาบาลสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยอาคารโรงพยาบาลสัตว์น้ำ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	17 เม.ย. 67	3 พ.ค. 67	17 มิ.ย. 67	0.365		✓	สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
27	โครงการชุดครุภัณฑ์ตู้ทำแห้งอาหารเพื่อสุขภาพและสมุนไพรแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตู้ทำแห้งอาหารเพื่อสุขภาพและสมุนไพรแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 เม.ย. 67	28 พ.ค. 67	26 ก.ค. 67	0.650		✓	สิ้นสุดสัญญา 24 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
28	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางเคมีและจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางเคมีและจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 เม.ย. 67	15 พ.ค. 67	5 ก.ย. 67	0.940		✓	สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
29	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสารสำคัญในอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสารสำคัญในอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	25 เม.ย. 67	27 พ.ค. 67	29 ส.ค. 67	0.950		✓	สิ้นสุดสัญญา 25 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	
30	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยทางด้านสารพันธุกรรมสายพันธุ์โพรไบโอติกด้วยสารพันธุกรรมขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยทางด้านสารพันธุกรรมสายพันธุ์โพรไบโอติกด้วยสารพันธุกรรมขั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 เม.ย. 67	24 พ.ค. 67	26 ส.ค. 67	0.990		✓	สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย.67 (เบิกจ่ายแล้ว)	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
31	โครงการชุดครุภัณฑ์การอาบน้ำตัดแต่งขนและดูแลสุขภาพสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การอาบน้ำตัดแต่งขนและดูแลสุขภาพสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 เม.ย. 67	24 พ.ค. 67	30 ก.ย. 67	0.643		✓	สิ้นสุดสัญญา 22 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
32	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 พ.ค. 67	28 มิ.ย. 67		0.886		✓	สิ้นสุดสัญญา 26 ก.ย.67 (บริหารสัญญา)
33	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มสาธิตสัตวศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มสาธิตสัตวศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	2 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67	6 ส.ค. 67	0.955		✓	สิ้นสุดสัญญา 29 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
34	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องร่อนน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัยตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องร่อนน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 พ.ค. 67	11 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67	1.680		✓	สิ้นสุดสัญญา 9 ก.ย.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
35	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชั้นสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	4 เม.ย. 67	15 พ.ค. 67	17 ก.ค. 67	2.670		✓	สิ้นสุดสัญญา 13 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
36	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุโลหะ พร้อมอุปกรณ์ ICP-OES ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุโลหะ พร้อมอุปกรณ์ ICP-OES ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	3 เม.ย. 67	8 พ.ค. 67	13 ส.ค. 67	5.300		✓	สิ้นสุดสัญญา 5 ก.ย.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
37	โครงการชุดครุภัณฑ์ระบบวิเคราะห์สมบัติทางแสงด้วยเทคนิค รามาน สเปกโตรสโคปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ระบบวิเคราะห์สมบัติทางแสงด้วยเทคนิค รามาน สเปกโตรสโคปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	1 เม.ย. 67	17 พ.ค. 67	6 ส.ค. 67	3.190		✓	สิ้นสุดสัญญา 15 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
38	โครงการชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์วัสดุฟิล์ม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์วัสดุฟิล์ม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ก.ย. 67	23 ก.ย. 67				✓	สิ้นสุดสัญญา 22 มี.ค.68 (บริหารสัญญา)
39	โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการวิจัยทางชีววิทยาและบริการทดสอบทางเทคโนโลยีอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการวิจัยทางชีววิทยาและบริการทดสอบทางเทคโนโลยีอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	20 ส.ค. 67	17 ก.ย. 67				✓	สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.67 (บริหารสัญญา)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
40	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบทางสเปกโตรสโคปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบทางสเปกโตรสโคปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	19 เม.ย. 67	24 พ.ค. 67	30 ก.ค. 67			✓	สิ้นสุดสัญญา 22 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
41	โครงการชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์วัสดุพลังงาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์วัสดุพลังงาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ก.ย. 67	23 ก.ย. 67				✓	สิ้นสุดสัญญา 22 มี.ค.68 (บริหารสัญญา)
42	โครงการชุดครุภัณฑ์ก๊าซพิษฉุกเฉิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ก๊าซพิษฉุกเฉิน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 เม.ย. 67	24 พ.ค. 67	26 ก.ย. 67			✓	สิ้นสุดสัญญา 22 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
43	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบเสียง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบเสียง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	10 เม.ย. 67	20 พ.ค. 67	11 ก.ย. 67			✓	สิ้นสุดสัญญา 18 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
44	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 เม.ย. 67	21 พ.ค. 67	27 ส.ค. 67			✓	สิ้นสุดสัญญา 18 ก.ย.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
45	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 พ.ค. 67	17 มิ.ย. 67	13 ส.ค. 67			✓	สิ้นสุดสัญญา 16 ส.ค.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
46	โครงการชุดครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานีขับเคลื่อนด้วยแกนเคลื่อนที่ไฟฟ้าทั้งระบบ สั่งการทำงานผ่านแท็บเล็ตบนเครือข่าย IIoT ได้ทุกสถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ 5 สถานีขับเคลื่อนด้วยแกนเคลื่อนที่ไฟฟ้าทั้งระบบ สั่งการทำงานผ่านแท็บเล็ตบนเครือข่าย IIoT ได้ทุกสถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	1 เม.ย. 67	13 พ.ค. 67	2 ก.ค. 67			✓	สิ้นสุดสัญญา 10 ก.ย.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
47	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	7 พ.ค. 67	12 มิ.ย. 67	24 ก.ค. 67			✓	สิ้นสุดสัญญา 10 ก.ย.67 (เบิกจ่ายแล้ว)
48	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารสำหรับภาควิเคราะห์ห้องปฏิบัติการในอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารสำหรับภาควิเคราะห์ห้องปฏิบัติการในอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 มิ.ย. 67	11 ก.ค. 67				✓	สิ้นสุดสัญญา 9 ต.ค.67 (บริหารสัญญา)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
49	โครงการปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยี การเกษตร อาคาร 12 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยี การเกษตร อาคาร 12 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	18 ก.ค. 67	23 ก.ย. 67					✓	สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค.68 งวดที่ 1 = 1,299,000 บาท งวดที่ 2 = 1,623,750 บาท งวดที่ 3 = 1,623,750 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 1,948,500 บาท
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร อเนกประสงค์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารอเนกประสงค์ ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	2 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67					✓	สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.67 งวดที่ 1 = 953,715 บาท งวดที่ 2 = 817,470 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 953,715 บาท
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายใน มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	17 มิ.ย. 67	23 ก.ย. 67					✓	สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค.68 งวดที่ 1 = 2,969,800 บาท งวดที่ 2 = 3,712,250 บาท งวดที่ 3 = 3,712,250 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 4,454,700 บาท
2	โครงการปรับปรุงขยายเขตรบบไฟฟ้าแรงสูง อาคารครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงขยายเขตรบบไฟฟ้าแรงสูงอาคารครุ ศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	28 พ.ค. 67	2 ก.ค. 67		30 ก.ค. 67	0.272		✓	สิ้นสุดสัญญา 7 ก.ย.67 งวดที่ 1 = 272,393.69 บาท งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) = 635,585.29 บาท
								30 ก.ค. 67				

ลายมือชื่อ  ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.67)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	6 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	8 ก.พ. 67	9 ก.พ. 67	1 มี.ค. 67		0.227		✓	สิ้นสุดสัญญา 10 มี.ค.67
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการในห้องสมุด	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		18 เม.ย. 67	16 พ.ค. 67		0.096		✓	สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค.67
2	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	7 เครื่อง	e-bidding	19 ม.ค. 67	4 มี.ค. 67	11 เม.ย. 67		0.168	✓		สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.67
3	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	4 เครื่อง	e-bidding	19 ม.ค. 67	4 มี.ค. 67	11 เม.ย. 67		0.128	✓		สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.67
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสนับสนุนระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	1 เครื่อง	e-bidding	19 ม.ค. 67	4 มี.ค. 67	11 เม.ย. 67		0.130	✓		สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.67
5	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1 เครื่อง	e-bidding	19 ม.ค. 67	4 มี.ค. 67	11 เม.ย. 67		0.350	✓		สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.67

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
6	โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	1 เครื่อง	e-bidding	19 ม.ค. 67	4 มี.ค. 67	11 เม.ย. 67		0.102	✓		สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.67

ลายมือชื่อ  ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ