



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone 115

ที่ อว 0621.01(1)/354

วันที่ 28 มกราคม 2568

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567) มีรายละเอียด ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 8 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 62.50

2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท จำนวน 9 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.78 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

- พบไม่ตรงของของแถมครบ 100%  
พบของแถมการจัดซื้อจัดจ้าง มีของแถม พ.ศ. 2568

เกิน 10% ไตรมาส 1 ถ้าเป็นของไม่เป็นไปตามแผน

12 รายการ

- 6 รายการของงานพัสดุของแถม

ไม่ส่งมาให้โรงเรียน

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

29 ม.ค. 68

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

ท.พ. บุณย 12.12

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาณจิตปรีชา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.67)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่ารั้งที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน											
	กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์											
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าคงที่การส่งผ่านความร้อนด้วยแสงเลเซอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าคงที่การส่งผ่านความร้อนด้วยแสงเลเซอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างรอเปลี่ยนแปลงรายการ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างรอแบบปรับปรุงหอประชุม ซึ่งจะพิจารณารายการครุภัณฑ์
3	โครงการปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมทำนุบำรุงทางศิลปวัฒนธรรมทางท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมทำนุบำรุงทางศิลปวัฒนธรรมทางท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	21 ต.ค. 67	12 พ.ย. 67					✓	สิ้นสุดสัญญา 15 มิ.ย.68 งวดที่ 1 = 423,517.50 บาท งวดที่ 2 = 564,690 บาท งวดที่ 3 = 988,207.50 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 847,035 บาท
4	โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ ชาย-หญิง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ ชาย-หญิง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	13 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67					✓	สิ้นสุดสัญญา 31 พ.ค.68 งวดที่ 1 = 374,413.18 บาท งวดที่ 2 = 436,815.38 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 436,815.38 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
5	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	18 พ.ย. 67	23 ธ.ค. 67				✓	สิ้นสุดสัญญา 30 มิ.ย.68 งวดที่ 1 = 389,888.80 บาท งวดที่ 2 = 779,777.60 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 779,777.60 บาท	
6	โครงการปรับปรุงขยายระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงขยายระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	24 ธ.ค. 67						✓	
7	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนวิถิธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนวิถิธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูป รายการ
8	โครงการปรับปรุงหอประชุมมหาชิราลงกรณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหอประชุมมหาชิราลงกรณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูป รายการ


ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	3 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง						✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และสืบราคา
2	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	26 ธ.ค. 67					✓	
3	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง						✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และสืบราคา
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	6 เครื่อง	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และสืบราคา
5	โครงการบริหารความมั่นคงของข้อมูลและการจัดการความเสี่ยง	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS พร้อมหน่วยจัดเก็บข้อมูลความจุหน่วยละ 6 TB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย	1 เครื่อง	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และสืบราคา
6	โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	5 เครื่อง	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และสืบราคา



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	ชุดไม้ประชุมไร้สาย จำนวน 8 ตัว	2 ชุด	เฉพาะเจาะจง						✓	เนื่องจากอยู่ระหว่างรอปรับปรุงห้องประชุมย่อยสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยแล้วเสร็จ จึงจะดำเนินการจัดซื้อ
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงาน อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	7 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	25 ต.ค. 67	28 ต.ค. 67	11 พ.ย. 67		0.317	✓	
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จัดการเรียน การสอน คณะครุศาสตร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	20 เครื่อง	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และสืบราคา

ลายมือชื่อ .....  ..... ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ