



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone 115

ที่ อว 0621.01(1)/1220

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 – มีนาคม 2568) มีรายละเอียด ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 8 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 62.50

2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท จำนวน 9 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.78 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

- เพื่อไม่รบกวนขอแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่ขอไปทบทวน 2 แผนระยะ: 15.05.16

- แผนงบประมาณ พ.ศ.

ดำเนินการในส่วนที่ได้อธิบาย

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

17 เม.ย. 68

ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานที่

Man มณฑล

Bibon

18 เม.ย. 68

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ขาญจิตปรีชา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าคงที่การส่งผ่านความร้อนด้วยแสงเลเซอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าคงที่การส่งผ่านความร้อนด้วยแสงเลเซอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างรอเปลี่ยนแปลงรายการ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างรอเปลี่ยนแปลงรายการ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ
3	โครงการปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมทำนุบำรุงทางศิลปวัฒนธรรมทางท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมทำนุบำรุงทางศิลปวัฒนธรรมทางท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	21 ต.ค. 67	12 พ.ย. 67	7 ก.พ. 68	423,517.50		✓		สิ้นสุดสัญญา 15 มิ.ย.68 งวดที่ 1 = 423,517.50 บาท งวดที่ 2 = 564,690 บาท งวดที่ 3 = 988,207.50 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 847,035 บาท
							19 มี.ค. 68	564,690.00				
							19 มี.ค. 68	988,207.50				
4	โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ ชาย-หญิง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ ชาย-หญิง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	13 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67				✓		สิ้นสุดสัญญา 31 พ.ค.68 งวดที่ 1 = 374,413.18 บาท งวดที่ 2 = 436,815.38 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 436,815.38 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองไฮ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองไฮ มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	18 พ.ย. 67	23 ธ.ค. 67				✓		สิ้นสุดสัญญา 30 มิ.ย.68 งวดที่ 1 = 389,888.80 บาท งวดที่ 2 = 779,777.60 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 779,777.60 บาท
6	โครงการปรับปรุงขยายระบบสาธารณูปการ ภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงขยายระบบสาธารณูปการภายใน มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	24 ธ.ค. 67	27 ม.ค. 68					✓	สิ้นสุดสัญญา 1 ส.ค.68 งวดที่ 1 = 563,499.65 บาท งวดที่ 2 = 482,999.7 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 563,499.65 บาท
7	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนวิถิธรรมแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนวิถิธรรมแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างการประกาศ เชิญชวน (12 วันทำการ)
8	โครงการปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างการประกาศ เชิญชวน (20 วันทำการ)

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	3 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	19 มี.ค. 68	24 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68		0.159		✓	
2	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	26 ธ.ค. 67	2 ม.ค. 68	1 ก.พ. 68		0.102	✓		
3	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	19 มี.ค. 68	24 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68		0.180		✓	
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	6 เครื่อง	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ และสืบราคา
5	โครงการบริหารความมั่นคงของข้อมูลและ การจัดการความเสี่ยง	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS พร้อมหน่วยจัดเก็บข้อมูลความจุ หน่วยละ 6 TB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย	1 เครื่อง	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ และสืบราคา
6	โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสนับสนุน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	5 เครื่อง	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ และสืบราคา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	ชุดไม้ประชุมไร้สาย จำนวน 8 ตัว	2 ชุด	เฉพาะเจาะจง							✓	เนื่องจากอยู่ระหว่างรอปรับปรุงห้องประชุมย่อยสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยแล้วเสร็จ จึงจะดำเนินการจัดซื้อ
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงาน อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	7 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	25 ต.ค. 67	28 ต.ค. 67	11 พ.ย. 67		0.317	✓		
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จัดการเรียน การสอน คณะครุศาสตร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	20 เครื่อง	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และสืบราคา

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ