



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone 115

ที่ อว 0621.01(1) /3317

วันที่ 24 ตุลาคม 2568

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2568 – กันยายน 2568) มีรายละเอียด ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 12 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75
2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท จำนวน 9 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.78 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

- เพื่อไม่รบกวนประสานขอผลตรวจใบ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สิ้นสุด ไตรมาส 4
ประมาณวันที่ 1) เงินงบประมาณแผ่นดิน 3 รายการ ไม่เป็นไปตามแผน
9 รายการ และ 2) เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 1 รายการ ไม่เป็น
ไปตามแผน 3 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมา
- ให้แนบมาลงงานพัสดุ อธิการบดี

ทศพร

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

24 10 68

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

ทศพร อธิการบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ขาญจิตต์ประจักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 มิ.ย. 68	4 ก.ค. 68	11 ก.ย. 68				✓	ได้รับการอนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการ จากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.68
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ประมวลผลขั้นสูงเพื่อจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประมวลผลขั้นสูงเพื่อจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	28 พ.ค. 68	30 มิ.ย. 68	17 ก.ค. 68				✓	ได้รับการอนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการ จากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.68
3	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 มิ.ย. 68	15 ก.ค. 68	8 ต.ค. 68				✓	ได้รับการอนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการ จากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.68
4	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอประชุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอประชุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	16 มิ.ย. 68	21 ก.ค. 68	6 ส.ค. 68				✓	ได้รับการอนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการ จากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.68
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 มิ.ย. 68	4 ก.ค. 68	19 ส.ค. 68				✓	ได้รับการอนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการ จากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.68

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
6	โครงการชุดครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย Firewall (Next Generation Firewall) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย Firewall (Next Generation Firewall) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 มิ.ย. 68	4 ก.ค. 68	19 ส.ค. 68				✓	ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงานงบประมาณเมื่อวันที่ 7 พ.ค.68
7	โครงการปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมทำนุบำรุงทางศิลปวัฒนธรรมทางท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหลังคาและลานกิจกรรมทำนุบำรุงทางศิลปวัฒนธรรมทางท้องถิ่น ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	21 ต.ค. 67	12 พ.ย. 67	7 ก.พ. 68	423,517.50		✓		สิ้นสุดสัญญา 15 มิ.ย.68 งวดที่ 1 = 423,517.50 บาท งวดที่ 2 = 564,690 บาท งวดที่ 3 = 988,207.50 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 847,035 บาท
							19 มี.ค. 68	564,690.00				
							19 มี.ค. 68	988,207.50				
							28 เม.ย. 68	847,035.00				
8	โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ ชาย-หญิง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ ชาย-หญิง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	13 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	28 พ.ค. 68	374,413.18		✓		สิ้นสุดสัญญา 31 พ.ค.68 งวดที่ 1 = 374,413.18 บาท งวดที่ 2 = 436,815.38 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 436,815.38 บาท
							28 พ.ค. 68	436,815.38				
							28 พ.ค. 68	436,815.38				
9	โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองไฮ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองไฮ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	18 พ.ย. 67	23 ธ.ค. 67	23 พ.ค. 68	389,888.80		✓		สิ้นสุดสัญญา 30 มิ.ย.68 งวดที่ 1 = 389,888.80 บาท งวดที่ 2 = 779,777.60 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 779,777.60 บาท
							17 ก.ค. 68	779,777.60				
							29 ก.ค. 68	779,777.60				
10	โครงการปรับปรุงขยายระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงขยายระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	24 ธ.ค. 67	27 ม.ค. 68	23 มิ.ย. 68	563,499.65			✓	สิ้นสุดสัญญา 1 ส.ค.68 งวดที่ 1 = 563,499.65 บาท งวดที่ 2 = 482,999.7 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 563,499.65 บาท
							23 มิ.ย. 68	482,999.70				
							14 ก.ค. 68	563,499.65				

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
11	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนวิจิตรธรรมแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนวิจิตรธรรมแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 หลัง	e-bidding	1 พ.ค. 68	23 พ.ค. 68					✓	สิ้นสุดสัญญา 3 มิ.ย.69 งวดที่ 1 = 1,731,600 บาท งวดที่ 2 = 1,924,000 บาท งวดที่ 3 = 1,731,600 บาท งวดที่ 4 = 2,116,400 บาท งวดที่ 5 = 1,731,600 บาท งวดที่ 6 = 2,116,400 บาท งวดที่ 7 = 1,924,000 บาท งวดที่ 8 = 2,116,400 บาท งวดที่ 9 = 1,924,000 บาท งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) = 1,924,000 บาท
12	โครงการปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร	1 งาน	e-bidding	26 พ.ค. 68	22 ส.ค. 68					✓	สิ้นสุดสัญญา 9 ส.ค.69 งวดที่ 1 = 700,000 บาท งวดที่ 2 = 2,100,000 บาท งวดที่ 3 = 2,800,000 บาท งวดที่ 4 = 3,500,000 บาท งวดที่ 5 = 2,800,000 บาท งวดที่ 6 = 2,800,000 บาท งวดที่ 7 = 2,800,000 บาท งวดที่ 8 = 7,000,000 บาท งวดที่ 9 = 7,000,000 บาท งวดที่ 10 = 17,500,000 บาท งวดที่ 11 (งวดสุดท้าย) = 21,000,000 บาท

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	3 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	19 มี.ค. 68	24 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68		0.159		✓	
2	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	26 ธ.ค. 67	2 ม.ค. 68	1 ก.พ. 68		0.102	✓		
3	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	19 มี.ค. 68	24 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68		0.180		✓	
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	6 เครื่อง	e-bidding	28 เม.ย. 68	12 มิ.ย. 68	3 ก.ย. 68		0.144		✓	
5	โครงการบริหารความมั่นคงของข้อมูลและการจัดการความเสี่ยง	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS พร้อมหน่วยจัดเก็บข้อมูลความจุ หน่วยละ 6 TB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย	1 เครื่อง	e-bidding	28 เม.ย. 68	12 มิ.ย. 68	3 ก.ย. 68		0.100		✓	
6	โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	5 เครื่อง	e-bidding	28 เม.ย. 68	12 มิ.ย. 68	3 ก.ย. 68		0.110		✓	



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	ชุดไม้กระชังไร้สาย จำนวน 8 ตัว	2 ชุด	เฉพาะเจาะจง	19 พ.ค. 68	20 พ.ค. 68	23 พ.ค. 68		0.147		✓	
2	โครงการบริหารพัสดุของสำนักงาน อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	7 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	25 ต.ค. 67	28 ต.ค. 67	11 พ.ย. 67		0.317	✓		
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จัดการเรียน การสอน คณะครุศาสตร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	20 เครื่อง	e-bidding	28 เม.ย. 68	12 มิ.ย. 68	3 ก.ย. 68		0.480		✓	

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ