



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone 115

ที่ อว 0621.01.05 /212

วันที่ 29 มกราคม 2569

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2568 – ธันวาคม 2568) มีรายละเอียด ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 57 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 39 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.42 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31.58

2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท จำนวน 4 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

- 1. (ขอ) ไม่รอดตรงประเภทแผนการที่ไม่สมบูรณ์
มีผู้ไม่พร้อมจัดซื้อจัดจ้าง มีงบที่โอนงบประมาณ พ.ศ. 2569.
สิ้นชุดไตรมาสที่ 1, งบวงเงิน 1,000,000 บาท

- 2. งบวงเงินของงานพัสดุ สิ้นงบในไตรมาสที่ 1

โกศลชัย

29 มค 69

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

ท.ม. ๒๐๓๓ ๑๒๐

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร กองกลาง ๒๙ มค ๖๙

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร กองกลาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	19 ธ.ค. 68	26 ธ.ค. 68				✓		สิ้นสุดสัญญา 24 ก.พ.69
2	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ก.ย. 68	14 ต.ค. 68				✓		สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค.69
3	โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
4	โครงการชุดครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	12 ธ.ค. 68	0.299		✓		สิ้นสุดสัญญา 13 ธ.ค.68
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ก.ค. 68	17 ต.ค. 68	19 ธ.ค. 68	0.634		✓		สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.68
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์พร้อมโปรแกรมจำลองฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์พร้อมโปรแกรมจำลองฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	27 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68				✓		สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค.69

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนรวม อาคารสุนทรีย์และดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนรวม อาคารสุนทรีย์และดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
				เฉพาะเจาะจง						✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
8	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพื่อการเรียน การสอนดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน ดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding						✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 1 และอยู่ระหว่าง ทบทวนสเปค	
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อวีดิทัศน์พร้อมชุด ตัดต่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อวีดิทัศน์พร้อมชุดตัดต่อ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 ธ.ค. 68					✓	สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย.69	
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคณะวิทยาการ จัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	26 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	4 ธ.ค. 68	1.989		✓	สิ้นสุดสัญญา 28 ธ.ค.68	
					26 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	4 ธ.ค. 68	0.644		✓	สิ้นสุดสัญญา 28 ธ.ค.68	
					26 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	4 ธ.ค. 68	1.518		✓	สิ้นสุดสัญญา 13 ธ.ค.68	
11	โครงการชุดครุภัณฑ์สำรวจความหลากหลายของ นิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำรวจความหลากหลายของ นิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลง รายการ	
12	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนาแน่น ของเหลวชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนาแน่นของเหลว ชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	22 ก.ย. 68	29 ต.ค. 68				✓	สิ้นสุดสัญญา 27 ม.ค.69	
13	โครงการก่อสร้างทางเดินและหลังคาคลุมประตู 3 ถึง อาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างทางเดินและหลังคาคลุมประตู 3 ถึง อาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR	
14	โครงการปรับปรุงห้องคลินิกให้คำปรึกษา กฎหมาย และห้องพักอาจารย์สาขาวิชา นิติศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องคลินิกให้คำปรึกษากฎหมาย และห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	16 ก.ย. 68	24 ต.ค. 68				✓	สิ้นสุดสัญญา 2 มี.ค.69 จำนวน 2 วงด งวดที่ 1 = 356,000 บาท งวดที่ 2 = 534,000 บาท	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
15	โครงการปรับปรุงโรงจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโรงจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	2 ต.ค. 68	15 ต.ค. 68				✓		สิ้นสุดสัญญา 21 ม.ค.69 จำนวน 2 งวด งวดที่ 1 = 175,237.20 บาท งวดที่ 2 = 262,855.80 บาท
16	โครงการปรับปรุงลานจอดรถและดีเส้นจราจร อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงลานจอดรถและดีเส้นจราจร อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	2 ต.ค. 68	14 ต.ค. 68				✓		สิ้นสุดสัญญา 20 ก.พ.69 จำนวน 3 งวด งวดที่ 1 = 142,500 บาท งวดที่ 2 = 166,250 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 166,250 บาท
17	โครงการปรับปรุงชุดล็อกห้องหน้าโถ และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงชุดล็อกห้องหน้าโถ และปรับปรุง ภูมิทัศน์ลานกิจกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	7 พ.ย. 68	15 ธ.ค. 68				✓		สิ้นสุดสัญญา 1 ก.ย.69 จำนวน 4 งวด งวดที่ 1 = 456,789.90 บาท งวดที่ 2 = 913,579.80 บาท งวดที่ 3 = 1,598,764.65 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 1,598,764.65 บาท
18	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียน ภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนภายใน มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR
19	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)				
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน													
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR	
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ย. 68	30 ธ.ค. 68					✓	สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค.69	
3	โครงการชุดครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ย. 68						✓		
4	โครงการชุดครุภัณฑ์พื้นฐานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding								✓	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR
5	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอนแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอนแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	10 ก.ย. 68	10 ต.ค. 68					✓	สิ้นสุดสัญญา 8 ม.ค.69	
6	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ส.ค. 68	15 ต.ค. 68	11 ธ.ค. 68	0.980			✓	สิ้นสุดสัญญา 13 ม.ค.69	
7	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานระดับเซลล์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานระดับเซลล์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding								✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวน



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ		
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
8	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพเสริมทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพเสริมทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ต.ค. 68	2 ธ.ค. 68				✓	สิ้นสุดสัญญา 15 ก.พ.69		
9	โครงการชุดครุภัณฑ์เพื่อการสำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามสภาพของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพื่อการสำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามสภาพของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ก.ย. 68	25 พ.ย. 68				✓	สิ้นสุดสัญญา 23 ก.พ.69		
10	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย (Essential oil distiller) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย (Essential oil distiller) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR	
11	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองออกแบบ-พัฒนา-เรียนรู้ สถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองออกแบบ-พัฒนา-เรียนรู้ สถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	13 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68					✓	สิ้นสุดสัญญา 11 ก.พ.69	
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	10 พ.ย. 68	12 ธ.ค. 68					✓	สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.69	
13	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองการสูญเสียของไหลในระบบปิด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองการสูญเสียของไหลในระบบปิด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	15 ธ.ค. 68	22 ธ.ค. 68					✓	สิ้นสุดสัญญา 20 ก.พ.69	
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68					✓	สิ้นสุดสัญญา 11 ก.พ.69	
15	โครงการชุดปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรรมเครื่องกลบริการเครื่องกลบริการงานยานยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรรมเครื่องกลบริการงานยานยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding								✓	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ทางการ ประมง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ทางการประมง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ต.ค. 68	27 พ.ย. 68				✓		สิ้นสุดสัญญา 26 ม.ค.69
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายการ
18	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจค่าเคมีในเลือด สำหรับสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจค่าเคมีในเลือดสำหรับสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
19	โครงการชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการ เรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการเรียน การสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ธ.ค. 68					✓		
20	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้าน สีของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร จากสมุนไพร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสีของ อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารจาก สมุนไพร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 ต.ค. 68	21 พ.ย. 68				✓		สิ้นสุดสัญญา 19 ก.พ.69
21	โครงการชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์โปรตีนเนื้อ เทียมจากพืชเพื่อเป็นนวัตกรรมอาหารทางเลือก ทดแทนเนื้อสัตว์ในอนาคต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์โปรตีนเนื้อเทียม จากพืชเพื่อเป็นนวัตกรรมอาหารทางเลือก ทดแทนเนื้อสัตว์ในอนาคต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 ธ.ค. 68					✓		
22	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชื้อจุลินทรีย์ไฮโปอิดิกและสมุนไพรแบบผง โดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชื้อจุลินทรีย์ไฮโปอิดิกและสมุนไพรแบบผง โดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	25 ก.ย. 68	14 พ.ย. 68				✓		สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.69
23	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารสำคัญจาก สมุนไพรและวัตถุดิบอาหารเพื่อผลิตเป็น ส่วนผสมของอาหารฟังก์ชันและอาหารเพื่อ สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร และวัตถุดิบอาหารเพื่อผลิตเป็นส่วนผสมของ อาหารฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 ธ.ค. 68					✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
24	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารในสภาวะไม่มีออกซิเจน ในผลิตภัณฑ์อาหาร: อาหารปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ ก่อโรคในอาหารในสภาวะไม่มีออกซิเจนใน ผลิตภัณฑ์อาหาร: อาหารปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ก.ย. 68	4 พ.ย. 68	22 ธ.ค. 68	0.870		✓		สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.69
25	โครงการชุดครุภัณฑ์ทรงตั้งกับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทรงตั้งกับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	28 พ.ย. 68	4 ธ.ค. 68				✓		สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.69
26	โครงการชุดครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสารเคมี ห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสารเคมีห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ธ.ค. 68					✓		
27	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยและ พัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง ชีวภาพเพื่อการเกษตรปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ การเกษตรปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 68						✓	มีผู้ยื่นอุทธรณ์ อยู่ระหว่างการ พิจารณาของคณะกรรมการ
28	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนา แอปพลิเคชันบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ แบบพลูแอสติก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชัน บนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพลูแอสติก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ก.ย. 68	31 ต.ค. 68	19 ธ.ค. 68	1.990		✓		สิ้นสุดสัญญา 30 ธ.ค.68
29	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2
30	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน ปฏิบัติการฝึกทักษะระดับอาชีวศึกษาและอนามัย ชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน ปฏิบัติการฝึกทักษะระดับอาชีวศึกษาและอนามัย ชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
31	โครงการชุดครุภัณฑ์เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง คุณภาพอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพ อากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ธ.ค. 68					✓		



ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
32	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
33	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง ดาราศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน วิจัยและบริการ วิชาการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
34	โครงการชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและ การพัฒนาองค์ความรู้ทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา องค์ความรู้ทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 ธ.ค. 68						✓	ประกาศเชิญชวน
35	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้า เคมีแบบไมโครลาร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้าเคมี แบบไมโครลาร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 พ.ย. 68	15 ธ.ค. 68					✓	สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค.69
36	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เครือข่าย ไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เครือข่ายไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ต.ค. 68	14 ต.ค. 68	30 ธ.ค. 68	3,249			✓	สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.69
37	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพลงก่ตอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพลงก่ตอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	19 พ.ย. 68	23 ธ.ค. 68					✓	สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.69
38	โครงการปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยี การเกษตร อาคาร 12 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 12 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	8 จอ	เฉพาะเจาะจง						✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และสืบราคา
2	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง						✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และสืบราคา
3	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 25,000 บีทียู	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง						✓	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และสืบราคา
4	โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง					✓		งานพัสดุ กองกลาง ดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และสืบราคา

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)
ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ