



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone 115

ที่ อว 0621.01(1)/1137

วันที่ 2 เมษายน 2569

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2569 – มีนาคม 2569) มีรายละเอียด ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 57 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 40 รายการ คิดเป็นร้อยละ 70.18 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 29.83

2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท จำนวน 4 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

- พบไม่ตรงตามรายละเอียดที่ส่งมาแผน  
จัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 โดยงบประมาณเงิน  
ไม่เงินไม่ตามแผน 17 รายการ ร้อยละ 29.83  
ไม่เงินไม่ตามแผน 3 รายการ ตามรายละเอียด

- เห็นตรงตามงานพัสดุกองกลาง

ในชื่อ อธิการบดี

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ) ๕ เม.ย. 69

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

นาง อุดมพร บุตรสุวรรณ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญจิตต์ประเสริฐ)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.69)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	19 ธ.ค. 68	26 ธ.ค. 68	18 ก.พ. 69	0.468		✓		สิ้นสุดสัญญา 24 ก.พ.69
2	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ก.ย. 68	14 ต.ค. 68	7 ม.ค. 69	0.950		✓		สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค.69
3	โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 ม.ค. 69	11 ก.พ. 69				✓		สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.69
				e-bidding	21 ม.ค. 69	18 ก.พ. 69	25 มี.ค. 69	0.301			สิ้นสุดสัญญา 4 พ.ค.69	
				เฉพาะเจาะจง	20 มี.ค. 69	20 มี.ค. 69	26 มี.ค. 69	0.053			หน่วยงานผู้ใช้งานดำเนินการจัดหา	
4	โครงการชุดครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	12 ธ.ค. 68	0.299		✓		สิ้นสุดสัญญา 13 ธ.ค.68
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ก.ค. 68	17 ต.ค. 68	19 ธ.ค. 68	0.634		✓		สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.68
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์พร้อมโปรแกรมจำลองฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์พร้อมโปรแกรมจำลองฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	27 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	8 ม.ค. 69	0.885		✓		สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค.69

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
7	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนรวม อาคารสุนทรียและดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนรวม อาคารสุนทรียและดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ม.ค. 69	2 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69	1.123		✓	สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย.69
				เฉพาะเจาะจง	20 มี.ค. 69	20 มี.ค. 69	26 มี.ค. 69	0.070			หน่วยงานผู้ใช้งาน ดำเนินการจัดหา
8	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพื่อการเรียน การสอนดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน ดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ก.พ. 69	17 มี.ค. 69		3.810		✓	สิ้นสุดสัญญา 31 พ.ค.69
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อวีดิทัศน์พร้อมชุด ตัดต่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อวีดิทัศน์พร้อมชุดตัดต่อ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 ธ.ค. 68	26 ม.ค. 69		1.359		✓	สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย.69
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคณะวิทยาการ จัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	26 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	4 ธ.ค. 68	1.989		✓	สิ้นสุดสัญญา 28 ธ.ค.68
					26 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	4 ธ.ค. 68	0.644		✓	สิ้นสุดสัญญา 28 ธ.ค.68
					26 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	4 ธ.ค. 68	1.518		✓	สิ้นสุดสัญญา 13 ธ.ค.68
11	โครงการชุดครุภัณฑ์สำรวจความหลากหลายของ นิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำรวจความหลากหลายของ นิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding						✓	อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลง รายการ
12	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนาแน่น ของเหลวชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนาแน่นของเหลว ชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	22 ก.ย. 68	29 ต.ค. 68	19 ม.ค. 69	1.349		✓	สิ้นสุดสัญญา 27 ม.ค.69
13	โครงการก่อสร้างทางเดินและหลังคาคลุมประตู 3 ถึง อาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างทางเดินและหลังคาคลุมประตู 3 ถึง อาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding						✓	ประกาศเชิญชวน
14	โครงการปรับปรุงห้องคลินิกให้คำปรึกษา กฎหมาย และห้องพักอาจารย์สาขาวิชา นิติศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องคลินิกให้คำปรึกษากฎหมาย และห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	16 ก.ย. 68	24 ต.ค. 68	29 ม.ค. 69	0.356		✓	สิ้นสุดสัญญา 2 มี.ค.69 จำนวน 2 งวด งวดที่ 1 = 356,000 บาท งวดที่ 2 = 534,000 บาท
							29 ม.ค. 69	0.534			

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
15	โครงการปรับปรุงโรงจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโรงจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	2 ต.ค. 68	15 ต.ค. 68	23 ม.ค. 69	0.175		✓		สิ้นสุดสัญญา 21 ม.ค.69 จำนวน 2 งวด งวดที่ 1 = 175,237.20 บาท งวดที่ 2 = 262,855.80 บาท
							23 ม.ค. 69	0.262				
16	โครงการปรับปรุงสถานจอดรถและดีเอ็นจราจาร อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงสถานจอดรถและดีเอ็นจราจาร อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	2 ต.ค. 68	14 ต.ค. 68	26 ม.ค. 69	0.142		✓		สิ้นสุดสัญญา 20 ก.พ.69 จำนวน 3 งวด งวดที่ 1 = 142,500 บาท งวดที่ 2 = 166,250 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 166,250 บาท
							26 ม.ค. 69	0.166				
							26 ม.ค. 69	0.166				
17	โครงการปรับปรุงชุดล็อกห้องงู๊น้าไซ และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงชุดล็อกห้องงู๊น้าไซ และปรับปรุง ภูมิทัศน์ลานกิจกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	7 พ.ย. 68	15 ธ.ค. 68	12 มี.ค. 69	0.456		✓		สิ้นสุดสัญญา 1 ก.ย.69 จำนวน 4 งวด งวดที่ 1 = 456,789.90 บาท งวดที่ 2 = 913,579.80 บาท งวดที่ 3 = 1,598,764.65 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 1,598,764.65 บาท
18	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียน ภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนภายใน มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	15 ม.ค. 69	17 ก.พ. 69				✓		สิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค.69
19	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	5 มี.ค. 69				✓		ประกาศเชิญชวน	
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 มี.ค. 69	30 มี.ค. 69		0.839		✓		สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค.69
2	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ย. 68	30 ธ.ค. 68		0.997		✓		สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค.69
15	โครงการชุดครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ย. 68	5 ม.ค. 69	10 มี.ค. 69	0.965		✓		สิ้นสุดสัญญา 5 เม.ย.69
16	โครงการชุดครุภัณฑ์พื้นฐานการจัดการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ม.ค. 69	27 ก.พ. 69		0.509			✓	สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค.69
17	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน แม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน แม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	10 ก.ย. 68	10 ต.ค. 68	6 ม.ค. 69	0.985		✓		สิ้นสุดสัญญา 8 ม.ค.69
18	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วย เพลวไฟ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเพลวไฟ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ส.ค. 68	15 ต.ค. 68	11 ธ.ค. 68	0.980		✓		สิ้นสุดสัญญา 13 ม.ค.69
19	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ระดับเซลล์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานระดับเซลล์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	27 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69		0.978		✓		สิ้นสุดสัญญา 10 พ.ค.69
20	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพเสริม ทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาการข้อมูล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพเสริมทักษะ กระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการ ข้อมูล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ต.ค. 68	2 ธ.ค. 68	26 ม.ค. 69	0.662		✓		สิ้นสุดสัญญา 15 ก.พ.69


*Handwritten signature*

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
21	โครงการชุดครุภัณฑ์เพื่อการสำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามสภาพของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพื่อการสำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามสภาพของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ก.ย. 68	25 พ.ย. 68		0.690		✓		สิ้นสุดสัญญา 23 ก.พ.69
22	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย (Essential oil distiller) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย (Essential oil distiller) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	4 ก.พ. 69	9 มี.ค. 69		0.800		✓		สิ้นสุดสัญญา 23 พ.ค.69
23	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองออกแบบ-พัฒนา-เรียนรู้ สถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองออกแบบ-พัฒนา-เรียนรู้ สถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	13 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	22 ม.ค. 69	0.930		✓		สิ้นสุดสัญญา 11 ก.พ.69
24	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	10 พ.ย. 68	12 ธ.ค. 68	25 ก.พ. 69	0.740		✓		สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.69
25	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองหาลากรู้อยู่ของไหลในระบบปิด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองหาลากรู้อยู่ของไหลในระบบปิด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	15 ธ.ค. 68	22 ธ.ค. 68	26 ม.ค. 69	0.305		✓		สิ้นสุดสัญญา 20 ก.พ.69
26	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	4 ก.พ. 69	0.974		✓		สิ้นสุดสัญญา 11 ก.พ.69
27	โครงการชุดปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรรมเครื่องกลบริการงานยานยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรรมเครื่องกลบริการงานยานยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	10 มี.ค. 69						✓	ประกาศเชิญชวน
28	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ทางการประมง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ทางการประมง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ต.ค. 68	27 พ.ย. 68	21 ม.ค. 69	0.880		✓		สิ้นสุดสัญญา 26 ม.ค.69
29	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	20 ก.พ. 69	25 มี.ค. 69		0.907			✓	สิ้นสุดสัญญา 8 มี.ย.69

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
30	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจค่าเคมีในเลือดสำหรับสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจค่าเคมีในเลือดสำหรับสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	25 ก.พ. 69	26 มี.ค. 69		0.646			✓	สิ้นสุดสัญญา 25 พ.ค.69
31	โครงการชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ธ.ค. 68	2 ก.พ. 69	5 มี.ค. 69	0.996		✓		สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.69
32	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสีของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารจากสมุนไพร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสีของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารจากสมุนไพร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 ต.ค. 68	21 พ.ย. 68	19 ก.พ. 69	0.985		✓		สิ้นสุดสัญญา 19 ก.พ.69
33	โครงการชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์โปรตีนเนื้อเยื่อจากพืชเพื่อเป็นนวัตกรรมอาหารทางเลือกทดแทนเนื้อสัตว์ในอนาคต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์โปรตีนเนื้อเยื่อจากพืชเพื่อเป็นนวัตกรรมอาหารทางเลือกทดแทนเนื้อสัตว์ในอนาคต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 ธ.ค. 68	26 ม.ค. 69		0.960		✓		สิ้นสุดสัญญา 26 เม.ย.69
34	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ไฮโดรโปนิกส์และสมุนไพรแบบผง โดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ไฮโดรโปนิกส์และสมุนไพรแบบผง โดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	25 ก.ย. 68	14 พ.ย. 68	29 ม.ค. 69	0.980		✓		สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.69
35	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและวัตถุดิบอาหารเพื่อผลิตเป็นส่วนผสมของอาหารฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและวัตถุดิบอาหารเพื่อผลิตเป็นส่วนผสมของอาหารฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 ธ.ค. 68	16 ม.ค. 69		0.899		✓		สิ้นสุดสัญญา 16 เม.ย.69
36	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารในสภาวะไม่มีออกซิเจนในผลิตภัณฑ์อาหาร: อาหารปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารในสภาวะไม่มีออกซิเจนในผลิตภัณฑ์อาหาร: อาหารปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ก.ย. 68	4 พ.ย. 68	22 ธ.ค. 68	0.870		✓		สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.69

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
37	โครงการชุดครุภัณฑ์ทรงตึกกับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทรงตึกกับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	28 พ.ย. 68	4 ธ.ค. 68	10 ก.พ. 69	0.299		✓	สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.69	
38	โครงการชุดครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสารเคมี ห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสารเคมีห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ธ.ค. 68		2 ก.พ. 69	3.762		✓	สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.69	
39	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยและ พัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง ชีวภาพเพื่อการเกษตรปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ การเกษตรปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 68						✓	มีผู้ยื่นอุทธรณ์ อยู่ระหว่างการ พิจารณาของคณะกรรมการ
40	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนา แอปพลิเคชันบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ แบบพ्लูแอสต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชัน บนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพ्लูแอสต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ก.ย. 68		31 ต.ค. 68	1.990		✓	สิ้นสุดสัญญา 30 ธ.ค.68	
41	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ม.ค. 69		19 ก.พ. 69	2.994			✓	สิ้นสุดสัญญา 20 พ.ค.69
42	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน ปฏิบัติการฝึกทักษะระดับอาชีวศึกษาและอนามัย ชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน ปฏิบัติการฝึกทักษะระดับอาชีวศึกษาและอนามัย ชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 ม.ค. 69		20 ก.พ. 69	1.230			✓	สิ้นสุดสัญญา 21 พ.ค.69
43	โครงการชุดครุภัณฑ์เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง คุณภาพอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพ อากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ธ.ค. 68		4 ก.พ. 69	2.200		✓	สิ้นสุดสัญญา 5 พ.ค.69	
44	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ อาชีพอนามัยและความปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพอาชีพอนามัยและ ความปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	26 ก.พ. 69		18 มี.ค. 69	2.434			✓	สิ้นสุดสัญญา 1 มี.ย.69

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
45	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนวิจัยและบริการวิชาการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ม.ค. 69	16 ก.พ. 69		2.285			✓	สิ้นสุดสัญญา 17 พ.ค.69
46	โครงการชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 ธ.ค. 68	26 ม.ค. 69	23 มี.ค. 69	1.838			✓	สิ้นสุดสัญญา 26 เม.ย.69
47	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้าเคมีแบบไมโครลาร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้าเคมีแบบไมโครลาร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 พ.ย. 68	15 ธ.ค. 68	4 มี.ค. 69	2.960			✓	สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค.69
48	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เครือข่ายไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เครือข่ายไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ต.ค. 68	14 ต.ค. 68	30 ธ.ค. 68	3.249			✓	สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค.69
49	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพลงก่ตอง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพลงก่ตอง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	19 พ.ย. 68	23 ธ.ค. 68	19 ม.ค. 69	1.315			✓	สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.69
50	โครงการปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 12 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 12 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	13 มี.ค. 69						✓	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะและรอพันหัวงระยะเวลาอุทธรณ์

  
 ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.69)  
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	8 จอ	เฉพาะเจาะจง	6 ก.พ. 69	9 ก.พ. 69	18 ก.พ. 69		0.120		✓	
2	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	14 ม.ค. 69	15 ม.ค. 69	19 ม.ค. 69		0.100		✓	
3	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 25,000 บีทียู	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	19 ม.ค. 69	20 ม.ค. 69	27 ม.ค. 69		0.150		✓	
4	โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22 เครื่อง	e-bidding	23 มี.ค. 69					✓		ประกาศเชิญชวน

ลายมือชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ