



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP-Phone ๑๑๕

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑.๐๕/ ๑๔๘๘

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน จากเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และขออนุมัติข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการ  
ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จากเงินงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน อธิการบดี

### เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐  
อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา และขณะนี้คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐  
รายหน่วยงานของรัฐ และทยอยเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ซึ่งถือว่าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้รับความ  
เห็นชอบเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยผ่านการพิจารณาหน่วยงานเสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ ที่ผ่านมา นั้น (เอกสารแนบ ๑)

### ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบ

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ  
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน เว้นแต่

- ๑) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือพัสดุที่ใช้ในราชการลับ
- ๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความ  
จำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด
- ๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความ  
จำเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
- ๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือ  
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ (เอกสารแนบ ๒)

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจาก  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ  
เห็นชอบและให้เผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหน่วยงานและปิดประกาศ  
โดยเปิดเผย ซึ่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้

11 ส.ค. 2569

๑) ชื่อโครงการ...

- ๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
- ๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตาม ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและขั้นตอนของระเบียบ และข้อ ๑๓ กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้ผู้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑ ต่อไป นั้น (เอกสารแนบ ๓)

๒. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ข้อ ๕ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปีงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้วให้แจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างตามข้อ ๖ ไปยังคณะกรรมการ CoST ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลให้ดำเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โดยโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะตามข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

- ๑) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกของหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
- ๒) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๓) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
- ๔) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกของรัฐวิสาหกิจ
- ๕) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกของหน่วยงานของรัฐอื่นนอกเหนือจาก (๑) - (๔)
- ๖) เป็นโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ CoST

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างและมีผลทำให้ลำดับโครงการก่อสร้างตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ที่ได้แจ้งคณะกรรมการ CoST ไว้แล้วเปลี่ยนแปลงไป ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งข้อมูลโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้คณะกรรมการ CoST พิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ต่อไป (เอกสารแนบ ๔)

11 ส.ค. 2569

ข้อพิจารณา...

**ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ**

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงเสนอขอพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียด ดังนี้

๑. เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน จากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และอนุมัติให้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว ในแบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและปิดประกาศโดยเปิดเผยบน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน (เอกสารแนบ ๕)

๒. เสนอขออนุมัติแจ้งข้อมูลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ผ่านทางระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรก พร้อมเสนอ ขอแต่งตั้งผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อรายการ                                                                                                            | จำนวนเงิน      | ผู้รับผิดชอบ                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| ๑     | โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร          | ๓๓,๒๖๑,๘๐๐ บาท | นางสาวอัจฉรา ชาแสน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ     |
| ๒     | โครงการอาคารปฏิบัติการและศูนย์ ทดสอบมาตรฐานด้านไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ๑๕,๔๑๔,๘๐๐ บาท | นางสาวนริศรา ดงภูยาว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ |
| ๓     | โครงการปรับปรุงห้องน้ำและสุขาภิบาล อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร               | ๑,๗๔๔,๐๐๐ บาท  | นางสาวปภัสนร บุทา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ      |

ผู้ควบคุม คือ นายฤทธิไกร สุทธิ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (เอกสารแนบ ๖)

๓. เห็นควรมอบงานพัสดุนำดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายฤทธิไกร สุทธิ) 11 ส.ค. 69  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

(☒) เห็นควรอนุมัติและมอบงานพัสดุนำดำเนินการต่อไป

(☐) อนุมัติตามเสนอ

( ) .....

( ) .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ)

รองอธิการบดี  
11 ส.ค. 2569

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
11 ส.ค. 2569



# แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณรายจ่ายลงทุน  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

**พ.ศ. 2570**

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY



จัดทำโดย  
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



โทร. (IP Phone) 111 – 118



เบอร์โทรภายนอก 0 4297 0049



# สารบัญ

|                                                                                             | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| แบบสรุบบประมาณรายจ่ายลงทุน ค่าครุภัณฑ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ..... | ก    |
| ครุภัณฑ์การแพทย์ .....                                                                      | 1    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ .....                                                               | 1    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ .....                                                                 | 2    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน .....                                                                      | 2    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ .....                                                                   | 3    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา .....                                                                      | 3    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ .....                                                                   | 4    |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .....                                                                 | 5    |

สรุปงบประมาณรายจ่ายลงทุน ค่าครุภัณฑ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

จำแนกตาม ประเภทครุภัณฑ์/ แหล่งงบประมาณ

| ที่         | ประเภทครุภัณฑ์/ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | แหล่งงบประมาณ                            |                                                | รวมเป็นเงิน | ร้อยละ |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|
|             |                                       | เงินงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี พ.ศ. 2570 | เงินงบประมาณรายจ่าย<br>จากเงินรายได้ พ.ศ. 2570 |             |        |
| 1           | ครุภัณฑ์การแพทย์                      | 5,621,400                                | -                                              | 5,621,400   | 5.96   |
| 2           | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               | 2,644,600                                | -                                              | 2,644,600   | 2.80   |
| 3           | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 | 9,746,000                                | -                                              | 9,746,000   | 10.33  |
| 4           | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | 372,000                                  | -                                              | 372,000     | 0.39   |
| 5           | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                   | 989,000                                  | -                                              | 989,000     | 1.05   |
| 6           | ครุภัณฑ์การศึกษา                      | 605,500                                  | -                                              | 605,500     | 0.64   |
| 7           | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   | 23,601,000                               | -                                              | 23,601,000  | 25.03  |
| 8           | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | 50,723,900                               | -                                              | 50,723,900  | 53.79  |
| รวมทั้งสิ้น |                                       | 94,303,400                               | -                                              | 94,303,400  | 100.00 |
| ร้อยละ      |                                       | 100.00                                   | -                                              | 100.00      |        |

### ครุภัณฑ์ ประเภท การแพทย์

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                            | หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                        |                     | ลักษณะงาน (✓)                            |                                 | วิธีการ (✓) |         |                                 |          | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว |                                                | แผนปฏิบัติการ (เดือน/ปี)                   |                                                  |                                             | แผนการจ่ายเงิน (บาท)                               |           | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                   |                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|              | งานโครงการ                                                                                                        | รายการ                                                                                                     | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | งานต่อเนื่อง<br>ที่ผูกพัน<br>งบป.ปีต่อไป | งานที่เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2570 | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | ประกาศ<br>เชิญ<br>ชวน<br>ทั่วไป | คัดเลือก | เฉพาะ<br>เจาะ<br>จง               | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะ<br>ลงนาม<br>ในสัญญา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2570<br>(เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>พ.ศ. 2570 | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายจากเงิน<br>รายได้ พ.ศ. 2570 |           |                      |                                            |                                          |
|              |                                                                                                                   |                                                                                                            |                     |                                          |                                 |             |         |                                 |          |                                   |                                                |                                            |                                                  |                                             |                                                    | มี (✓)    |                      |                                            | ไม่มี (✓)                                |
| 1            | โครงการชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกปฐมพยาบาลอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                      | ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกปฐมพยาบาลอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                      | 1 ชุด               |                                          | ✓                               | ✓           |         | ✓                               |          |                                   | ✓                                              |                                            | ก.ย. 69                                          | ต.ค. 69                                     | ก.พ. 70                                            | 532,900   |                      | กองพัฒนานักศึกษา<br>สำนักงานอธิการบดี      | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| 2            | โครงการชุดครุภัณฑ์หุ่นฝึกและสถานการณ์จำลอง ศัลยกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                | ชุดครุภัณฑ์หุ่นฝึกและสถานการณ์จำลอง ศัลยกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                | 1 ชุด               |                                          | ✓                               | ✓           |         | ✓                               |          |                                   | ✓                                              |                                            | ก.ย. 69                                          | ต.ค. 69                                     | ก.พ. 70                                            | 588,500   |                      | คณะพยาบาลศาสตร์                            | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| 3            | โครงการชุดครุภัณฑ์หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลผู้สูงอายุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ชุดครุภัณฑ์หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลผู้สูงอายุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด               |                                          | ✓                               | ✓           |         | ✓                               |          |                                   | ✓                                              |                                            | ก.ย. 69                                          | ต.ค. 69                                     | ก.พ. 70                                            | 4,500,000 |                      | คณะพยาบาลศาสตร์                            | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| รวมทั้งสิ้น  |                                                                                                                   |                                                                                                            |                     |                                          |                                 |             |         |                                 |          |                                   |                                                |                                            |                                                  |                                             |                                                    | 5,621,400 |                      | ห้าล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน |                                          |

### ครุภัณฑ์ ประเภท โฆษณาและเผยแพร่

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                          | หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                     |                         | ลักษณะงาน (✓)                            |                                 | วิธีการ (✓) |             |                                 |          | ออกแบบหรือกำหนด<br>คุณลักษณะเฉพาะแล้ว |        | แผนปฏิบัติการ (เดือน/ปี) |                                                |                                            | แผนการจ่ายเงิน (บาท)                             |                                             | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                |                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|              | งาน/โครงการ                                                                                     | รายการ                                                                                  | จำนวน<br>(หน่วย<br>นับ) | งานต่อเนื่อง<br>ที่ผูกพัน<br>งปม.ปีต่อไป | งานที่เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2570 | จัด<br>ซื้อ | จัด<br>จ้าง | ประกาศ<br>เชิญ<br>ชวน<br>ทั่วไป | คัดเลือก | เฉพาะ<br>เจาะ<br>จง                   | มี (✓) | ไม่มี (✓)                | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะ<br>ลงนาม<br>ในสัญญา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2570<br>(เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>พ.ศ. 2570 |                      |                                         | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายจากเงิน<br>รายได้ พ.ศ. 2570 |
|              |                                                                                                 |                                                                                         |                         |                                          |                                 |             |             |                                 |          |                                       |        |                          |                                                |                                            |                                                  |                                             |                      |                                         |                                                    |
| 1            | โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ<br>อาคาร 19 ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพอาคาร 19<br>ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด                   |                                          | ✓                               | ✓           |             | ✓                               |          |                                       | ✓      |                          | ก.ย. 69                                        | ค.ค. 69                                    | ม.ค. 70                                          | 2,644,600                                   |                      | กองกลาง<br>สำนักงานอธิการบดี            | วิธีประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding)    |
| รวมทั้งสิ้น  |                                                                                                 |                                                                                         |                         |                                          |                                 |             |             |                                 |          |                                       |        |                          |                                                |                                            |                                                  | 2,644,600                                   |                      | สองล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน |                                                    |

ครุภัณฑ์ ประเภท ไฟฟ้าและวิทยุ

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                                   | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                              |                         | ลักษณะงาน (✓)                           |                                 | วิธีการ (✓) |             |                                 |              | ออกแบบหรือ<br>กำหนด<br>คุณลักษณะ<br>เฉพาะแล้ว |                      | แผนปฏิบัติการ (เดือนปี) |                          |                   | แผนการจ่ายเงิน (บาท)    |                                             | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                | หมายเหตุ                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | งานโครงการ                                                                                                               | รายการ                                                                                                            | จำนวน<br>(หน่วย<br>นับ) | งานต่อเนื่อง<br>ที่ผูกพัน<br>งบ.ปีต่อไป | งานที่เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2570 | จัด<br>ซื้อ | จัด<br>จ้าง | ประกาศ<br>เชิญ<br>ชวน<br>ทั่วไป | ตัด<br>เลือก |                                               |                      | เฉพาะ<br>เจาะ<br>จง     | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด | คาดว่าจะ<br>ลงนาม | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>พ.ศ. 2570 |                                     |                                                 |
|              |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                         |                                         |                                 |             |             |                                 |              | ราคา<br>(เดือนปี)                             | ในสัญญา<br>(เดือนปี) |                         | ปี 2570<br>(เดือนปี)     | พ.ศ. 2570         | รายได้ พ.ศ. 2570        |                                             |                                     |                                                 |
| 1            | โครงการชุดครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์<br>หอประชุมจามจุรี ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                 | ชุดครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์<br>หอประชุมจามจุรี ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                 | 1 ชุด                   |                                         | ✓                               | ✓           |             |                                 |              | ✓                                             | ✓                    | ก.ย. 69                 | ต.ค. 69                  | ธ.ค. 69           | 246,000                 |                                             | กองกลาง<br>สำนักงานอธิการบดี        |                                                 |
| 2            | โครงการชุดครุภัณฑ์ฝึกระบบยานยนต์<br>ไฟฟ้าแบบแยกส่วนการทำงาน 6 สถานี<br>ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร | ชุดครุภัณฑ์ฝึกระบบยานยนต์ไฟฟ้า<br>แบบแยกส่วนการทำงาน 6 สถานี<br>ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด                   |                                         | ✓                               | ✓           |             | ✓                               |              |                                               | ✓                    | ก.ย. 69                 | ต.ค. 69                  | ก.พ. 70           | 9,500,000               |                                             | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              | วิธีประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding) |
| รวมทั้งสิ้น  |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                         |                                         |                                 |             |             |                                 |              |                                               |                      |                         |                          |                   | 9,746,000               |                                             | เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน |                                                 |

ครุภัณฑ์ ประเภท สำนักงาน

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                   |                         | ลักษณะงาน (✓)                           |                                 | วิธีการ (✓) |             |                                 |          | ออกแบบหรือกำหนด     |                        | แผนปฏิบัติการ (เดือนปี) |                                               |                                           | แผนการจ่ายเงิน (บาท)                            |                                             | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ                     |                                                    |                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              | งานโครงการ                                                                                                                    | รายการ                                                                                                                 | จำนวน<br>(หน่วย<br>นับ) | งานต่อเนื่อง<br>ที่ผูกพัน<br>งบ.ปีต่อไป | งานที่เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2570 | จัด<br>ซื้อ | จัด<br>จ้าง | ประกาศ<br>เชิญ<br>ชวน<br>ทั่วไป | คัดเลือก | เฉพาะ<br>เจาะ<br>จง | คุณลักษณะ<br>เฉพาะแล้ว |                         | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(เดือนปี) | คาดว่าจะ<br>ลงนาม<br>ในสัญญา<br>(เดือนปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2570<br>(เดือนปี) | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>พ.ศ. 2570 |                      |                              | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายจากเงิน<br>รายได้ พ.ศ. 2570 |                                                                                       |
|              |                                                                                                                               |                                                                                                                        |                         |                                         |                                 |             |             |                                 |          |                     | มี (✓)                 | ไม่มี (✓)               |                                               |                                           |                                                 |                                             |                      |                              |                                                    |                                                                                       |
| 1            | โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด                   |                                         | ✓                               | ✓           |             |                                 |          | ✓                   | ✓                      |                         | ก.ย. 69                                       | ต.ค. 69                                   | ม.ค. 70                                         | 372,000                                     |                      | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |                                                    |                                                                                       |
| รวมทั้งสิ้น  |                                                                                                                               |                                                                                                                        |                         |                                         |                                 |             |             |                                 |          |                     |                        |                         |                                               |                                           |                                                 | 372,000                                     |                      | สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน |                                                    |  |



### ครุภัณฑ์ ประเภท วิทยาศาสตร์


| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                             | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                        |                         | ลักษณะงาน (✓)                             |                                 | วิธีการ (✓) |             |                                 |          |                     | ออกแบบหรือกำหนด<br>คุณลักษณะ<br>เฉพาะแล้ว |           | แผนปฏิบัติการ (เดือน/ปี)                       |                                            |                                                  | แผนการจ่ายเงิน (บาท)                        |                                                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ          | หมายเหตุ                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
|              | งานโครงการ                                                                                                         | รายการ                                                                                                      | จำนวน<br>(หน่วย<br>นับ) | งานต่อเนื่อง<br>ที่ผูกพัน<br>งบปม.ปีต่อไป | งานที่เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2570 | จัด<br>ซื้อ | จัด<br>จ้าง | ประกาศ<br>เชิญ<br>ชวน<br>ทั่วไป | คัดเลือก | เฉพาะ<br>เจาะ<br>จง | มี (✓)                                    | ไม่มี (✓) | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะ<br>ลงนาม<br>ในสัญญา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2570<br>(เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>พ.ศ. 2570 | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายจากเงิน<br>รายได้ พ.ศ. 2570 |                               |                                          |
|              |                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                           |                                 |             |             |                                 |          |                     |                                           |           |                                                |                                            |                                                  |                                             |                                                    |                               |                                          |
|              |                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                           |                                 |             |             |                                 |          |                     |                                           |           |                                                |                                            |                                                  |                                             |                                                    |                               |                                          |
| 1            | โครงการชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ สาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ สาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด                   |                                           | ✓                               | ✓           |             | ✓                               |          |                     | ✓                                         |           | ก.ย. 69                                        | ต.ค. 69                                    | ม.ค. 70                                          | 989,000                                     |                                                    | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| รวมทั้งสิ้น  |                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                           |                                 |             |             |                                 |          |                     |                                           |           |                                                |                                            |                                                  | 989,000                                     |                                                    | เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน |                                          |

### ครุภัณฑ์ ประเภท การศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                                                    | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                               |                         | ลักษณะงาน (✓)                            |                                 | วิธีการ (✓) |             |                                 |          |                     | ออกแบบหรือกำหนด    |           | แผนปฏิบัติการ (เดือน/ปี) |                                            |                                                  | แผนการจ่ายเงิน (บาท)                        |                                                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                                    | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | งานโครงการ                                                                                                                                | รายการ                                                                                                                             | จำนวน<br>(หน่วย<br>นับ) | งานต่อเนื่อง<br>ที่ผูกพัน<br>งบป.ปีต่อไป | งานที่เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2570 | จัด<br>ซื้อ | จัด<br>จ้าง | ประกาศ<br>เชิญ<br>ชวน<br>ทั่วไป | คัดเลือก | เฉพาะ<br>เจาะ<br>จง | คุณลักษณะเฉพาะแล้ว |           | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด | คาดว่าจะ<br>ลงนาม<br>ในสัญญา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2570<br>(เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>พ.ศ. 2570 | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายจากเงิน<br>รายได้ พ.ศ. 2570 |                                                                         |          |
|              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                         |                                          |                                 |             |             |                                 |          |                     | มี (✓)             | ไม่มี (✓) | ราคา<br>(เดือน/ปี)       |                                            |                                                  |                                             |                                                    |                                                                         |          |
|              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                         |                                          |                                 |             |             |                                 |          |                     |                    |           |                          |                                            |                                                  |                                             |                                                    |                                                                         |          |
| 1            | โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด                   |                                          | ✓                               | ✓           |             | ✓                               |          |                     | ✓                  |           | ก.ย. 69                  | ต.ค. 69                                    | ธ.ค. 69                                          | 605,500                                     |                                                    | กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) |          |
| รวมทั้งสิ้น  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                         |                                          |                                 |             |             |                                 |          |                     |                    |           |                          |                                            |                                                  | 605,500                                     |                                                    | หกแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน                                               |          |


## ครุภัณฑ์ ประเภท คอมพิวเตอร์

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน<br><br>งานโครงการ                                                                                                                                                                                          | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                      |       | ลักษณะงาน (✓) |   | วิธีการ (✓) |  |   |  |  | ออกแบบหรือ<br>กำหนด<br>คุณลักษณะ<br>เฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ (เดือนปี)                      |                                           |                                                 | แผนการจ่ายเงิน (บาท)                        |                                                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                    | หมายเหตุ                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---|-------------|--|---|--|--|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |       |               |   |             |  |   |  |  |                                               |  |                                              |                                           |                                                 |                                             |                                                    |                                         |                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |       |               |   |             |  |   |  |  |                                               |  | ประกาศสอบ<br>ราคาประกวด<br>ราคา<br>(เดือนปี) | คาดว่าจะ<br>ลงนาม<br>ในสัญญา<br>(เดือนปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2570<br>(เดือนปี) | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>พ.ศ. 2570 | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายจากเงิน<br>รายได้ พ.ศ. 2570 |                                         |                                                 |
| 1            | โครงการชุดครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์และ<br>โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                                                                          | ชุดครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์และ<br>โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                                                                         | 1 ชุด |               | ✓ | ✓           |  | ✓ |  |  | ✓                                             |  | ก.ย. 69                                      | ต.ค. 69                                   | ม.ค. 70                                         | 582,000                                     |                                                    | กองกลาง<br>สำนักงานอธิการบดี            | วิธีประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding) |
| 2            | โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียน<br>การสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต<br>ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร                                                                                            | ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน<br>หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                                                                                               | 1 ชุด |               | ✓ | ✓           |  | ✓ |  |  | ✓                                             |  | ก.ย. 69                                      | ต.ค. 69                                   | ม.ค. 70                                         | 6,519,000                                   |                                                    | คณะครุศาสตร์                            | วิธีประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding) |
| 3            | โครงการชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบ<br>โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อ<br>ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและการ<br>สื่อสาร ตำบลธาตุเชิงชุม<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบโครงสร้าง<br>พื้นฐานทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร (ICT) เพื่อยกระดับการ<br>เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร<br>ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร | 1 ชุด |               | ✓ | ✓           |  | ✓ |  |  | ✓                                             |  | ก.ย. 69                                      | ต.ค. 69                                   | เม.ย. 70                                        | 16,500,000                                  |                                                    | สำนักวิทยบริการ<br>และเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิธีประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding) |
| รวมทั้งสิ้น  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |       |               |   |             |  |   |  |  |                                               |  |                                              |                                           |                                                 | 23,601,000                                  |                                                    | ยี่สิบสามล้านหกแสนหนึ่งพันบาทถ้วน       |                                                 |



## ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                                                                           | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                      |                         | ลักษณะงาน (✓)                            |                                 | วิธีการ (✓) |             |                                 |          |             | ออกแบบหรือกำหนด<br>คุณลักษณะเฉพาะแล้ว |           | แผนปฏิบัติการ (เดือนปี)                       |                                           |                                                 | แผนการจ่ายเงิน (บาท)                        |                                                    | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                           | หมายเหตุ                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|              | งานโครงการ                                                                                                                       | รายการ                                                                                                                    | จำนวน<br>(หน่วย<br>นับ) | งานต่อเนื่อง<br>ที่ผูกพัน<br>งบม.ปีต่อไป | งานที่เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2570 | จัด<br>ซื้อ | จัด<br>จ้าง | ประกาศ<br>เชิญ<br>ชวน<br>ทั่วไป | คัดเลือก | เฉพาะ<br>จง | มี (✓)                                | ไม่มี (✓) | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(เดือนปี) | คาดว่าจะ<br>ลงนาม<br>ในสัญญา<br>(เดือนปี) | คาดว่าจะมี<br>การส่งมอบ<br>ปี 2570<br>(เดือนปี) | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>พ.ศ. 2570 | เงินงบประมาณ<br>รายจ่ายจากเงิน<br>รายได้ พ.ศ. 2570 |                                                |                                          |
|              |                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                         |                                          |                                 |             |             |                                 |          |             |                                       |           |                                               |                                           |                                                 |                                             |                                                    |                                                |                                          |
| 1            | โครงการปรับปรุงห้องเรียนสำหรับปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ปรับปรุงห้องเรียนสำหรับปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 1 งาน                   |                                          | ✓                               |             | ✓           |                                 |          |             | ✓                                     |           | ก.ย. 69                                       | ต.ค. 69                                   | ธ.ค. 69                                         | 303,300                                     |                                                    | คณะมนุษยศาสตร์<br>และสังคมศาสตร์               |                                          |
| 2            | โครงการอาคารปฏิบัติการและศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร              | อาคารปฏิบัติการและศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร              | 1 หลัง                  |                                          | ✓                               |             | ✓           | ✓                               |          |             | ✓                                     |           | ก.ย. 69                                       | ต.ค. 69                                   | ก.ค. 70                                         | 15,414,800                                  |                                                    | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                         | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| 3            | โครงการปรับปรุงห้องน้ำและสุขาภิบาลอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                           | ปรับปรุงห้องน้ำและสุขาภิบาลอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                           | 1 งาน                   |                                          | ✓                               |             | ✓           | ✓                               |          |             | ✓                                     |           | ก.ย. 69                                       | ต.ค. 69                                   | ก.พ. 70                                         | 1,744,000                                   |                                                    | ศูนย์วิทยาศาสตร์<br>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| 4            | โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                      | ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                      | 1 งาน                   |                                          | ✓                               |             | ✓           | ✓                               |          |             | ✓                                     |           | ก.ย. 69                                       | ต.ค. 69                                   | ต.ค. 70                                         | 33,261,800                                  |                                                    | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                         | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| รวมทั้งสิ้น  |                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                         |                                          |                                 |             |             |                                 |          |             |                                       |           |                                               |                                           |                                                 | 50,723,900                                  | ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน     |                                                |                                          |



ด่วนที่สุด  
ที่ สผ ๐๐๑๗.๑๓/๒๕๔๙



คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐  
สภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน  
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยี  
เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและหน่วยงานอื่น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุมของคณะอนุกรรมการ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แนวทางการเข้าชี้แจงและการส่งเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยี ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณในส่วนของการใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมกรรมการ N 403 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ท่านจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งรายชื่อผู้มาชี้แจงของหน่วยงาน และให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๓๕ ชุด มายังคณะอนุกรรมการฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุรักษ์ จูรีมาศ)

รองประธานคณะกรรมการวิสามัญ คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

สำนักกรรมการ ๑

กลุ่มงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๕๐๐ ต่อ ๖๑๘๑, ๖๑๘๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ econ@parliament.go.th

ตารางการประชุมของคณะกรรมการด้านการศึกษ วิทยาศาสตร์ วิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ข้อมูล ณ เวลา ๒๐.๑๐ น. (วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

| ครั้งที่ / ว.ด.ป. / เวลา                                                 | ลำดับ                                                            | จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการด้านการศึกษาก่อนการพิจารณา<br>จำนวน ๑๒๑ หน่วยงาน                                               |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ครั้งที่ ๑ (นัดแรก)<br>วันพุธที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๙<br>เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป |                                                                  | คณะกรรมการด้านการศึกษาก่อนการพิจารณา (ใน กมธ.วิสามัญฯ จบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐)<br>พิจารณา ณ ห้องประชุมกรรมการ <b>N403</b> ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา |                                                                                      |
| ครั้งที่ ๒<br>วันจันทร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๙<br>เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.      |                                                                  | หน่วยงานอื่น ๆ (งบประมาณเฉพาะด้านการศึกษา)                                                                                              |                                                                                      |
|                                                                          | ๑                                                                | ๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กระทรวงวัฒนธรรม)                                                                                               |                                                                                      |
|                                                                          | ๒                                                                | ๒ สถาบันพระบรมราชชนก (กระทรวงสาธารณสุข)                                                                                                 |                                                                                      |
|                                                                          | ๓                                                                | ๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส่วนราชการไม่สังกัดฯ)                                                                                          |                                                                                      |
|                                                                          | ๔                                                                | ๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนราชการไม่สังกัดฯ)                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                          | ๕                                                                | ๕ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (สำนักนายกรัฐมนตรี)                                                                                               |                                                                                      |
| ครั้งที่ ๓<br>วันอังคารที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๙<br>เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น.      |                                                                  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ)                                                    |                                                                                      |
|                                                                          | ๖                                                                | ๑ สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา                                                                                                               |                                                                                      |
|                                                                          | ๗                                                                | ๒ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย                                                                                               |                                                                                      |
|                                                                          | ๘                                                                | ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                                                                    |                                                                                      |
|                                                                          | ๙                                                                | ๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                                                                                                         |                                                                                      |
|                                                                          | ๑๐                                                               | ๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                                                                                           |                                                                                      |
|                                                                          | ๑๑                                                               | ๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                                                                                                 |                                                                                      |
|                                                                          | ๑๒                                                               | ๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                          | ๑๓                                                               | ๘ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                                                        |                                                                                      |
|                                                                          | ๑๔                                                               | ๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                                                                          |                                                                                      |
|                                                                          |                                                                  | หน่วยงานอื่น ๆ (งบประมาณเฉพาะด้านการศึกษา)                                                                                              |                                                                                      |
|                                                                          | ๑๕                                                               | ๑๐ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา)                                                                                |                                                                                      |
|                                                                          | ครั้งที่ ๔<br>วันพุธที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๙<br>เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น. |                                                                                                                                         | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ) |
|                                                                          |                                                                  | ๑๖                                                                                                                                      | ๑ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา                                                             |
|                                                                          |                                                                  | ๑๗                                                                                                                                      | ๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                               |
| ๑๘                                                                       |                                                                  | ๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                                                                                     |                                                                                      |
| ๑๙                                                                       |                                                                  | ๔ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                                                                                                 |                                                                                      |
| ๒๐                                                                       |                                                                  | ๕ มหาวิทยาลัยพะเยา                                                                                                                      |                                                                                      |
| ๒๑                                                                       |                                                                  | ๖ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                                                                                 |                                                                                      |
| ๒๒                                                                       |                                                                  | ๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                                                                                     |                                                                                      |
| ๒๓                                                                       |                                                                  | ๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                              |                                                                                      |
| ๒๔                                                                       |                                                                  | ๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                                                                |                                                                                      |
| ๒๕                                                                       |                                                                  | ๑๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                                                   |                                                                                      |
| ๒๖                                                                       |                                                                  | ๑๑ มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                          |                                                                  | กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                       |                                                                                      |
| ๒๗                                                                       |                                                                  | ๑๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                              |                                                                                      |
| ๒๘                                                                       |                                                                  | ๑๓ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                          |                                                                                      |
| ๒๙                                                                       |                                                                  | ๑๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                                                                                                             |                                                                                      |
| ๓๐                                                                       |                                                                  | ๑๕ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)                                                                         |                                                                                      |
| ๓๑                                                                       |                                                                  | ๑๖ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                                                                                        |                                                                                      |

| ครั้งที่ / ว.ด.ป. / เวลา                                                             | ลำดับ | จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการด้านการศึกษาก่อน<br>จำนวน ๑๒๑ หน่วยงาน      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>ครั้งที่ ๕</p> <p>วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๙</p> <p>เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น.</p> |       | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (สถาบันการศึกษาของรัฐ)        |                                         |
|                                                                                      | ๓๒    | ๑                                                                                    | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                    |
|                                                                                      | ๓๓    | ๒                                                                                    | มหาวิทยาลัยนครสวรรค์                    |
|                                                                                      | ๓๔    | ๓                                                                                    | มหาวิทยาลัยนครพนม                       |
|                                                                                      | ๓๕    | ๔                                                                                    | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์          |
|                                                                                      | ๓๖    | ๕                                                                                    | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                    |
|                                                                                      | ๓๗    | ๖                                                                                    | มหาวิทยาลัยรามคำแหง                     |
|                                                                                      | ๓๘    | ๗                                                                                    | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช           |
|                                                                                      | ๓๙    | ๘                                                                                    | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                  |
|                                                                                      | ๔๐    | ๙                                                                                    | สถาบันวิทยาลัยชุมชน                     |
|                                                                                      |       | กองทุนและทุนหมุนเวียน (เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล)                                        |                                         |
|                                                                                      | ๔๑    | ๑๐                                                                                   | กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา            |
|                                                                                      | ๔๒    | ๑๑                                                                                   | กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา       |
|                                                                                      |       | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (มหาวิทยาลัยราชภัฏ)           |                                         |
|                                                                                      | ๔๓    | ๑๒                                                                                   | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี               |
|                                                                                      | ๔๔    | ๑๓                                                                                   | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ               |
|                                                                                      | ๔๕    | ๑๔                                                                                   | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์               |
| <p>ครั้งที่ ๖</p> <p>วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๙</p> <p>เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.</p>    |       | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) |                                         |
|                                                                                      | ๔๖    | ๑                                                                                    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       |
|                                                                                      | ๔๗    | ๒                                                                                    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     |
|                                                                                      | ๔๘    | ๓                                                                                    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน        |
|                                                                                      | ๔๙    | ๔                                                                                    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
|                                                                                      | ๕๐    | ๕                                                                                    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     |
|                                                                                      | ๕๑    | ๖                                                                                    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   |
|                                                                                      | ๕๒    | ๗                                                                                    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      |
|                                                                                      | ๕๓    | ๘                                                                                    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ      |
|                                                                                      | ๕๔    | ๙                                                                                    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       |
| วันเสาร์ที่ ๒๕ - วันอาทิตย์ที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๙ -- ไม่มีการประชุม --                      |       |                                                                                      |                                         |

| ครั้งที่ / ว.ด.ป. / เวลา                                                          | ลำดับ | จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์<br>จำนวน ๑๒๑ หน่วยงาน |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ครั้งที่ ๗</p> <p>วันจันทร์ที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๙</p> <p>เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.</p> |       | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์)          |                                                                                    |
|                                                                                   | ๕๕    | ๑                                                                                         | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (อว.)+กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา                 |
|                                                                                   | ๕๖    | ๒                                                                                         | กรมวิทยาศาสตร์บริการ                                                               |
|                                                                                   | ๕๗    | ๓                                                                                         | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ                                                           |
|                                                                                   | ๕๘    | ๔                                                                                         | สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                                                           |
|                                                                                   | ๕๙    | ๕                                                                                         | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ                                         |
|                                                                                   | ๖๐    | ๖                                                                                         | สำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ |
|                                                                                   | ๖๑    | ๗                                                                                         | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                                       |
|                                                                                   | ๖๒    | ๘                                                                                         | สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ                                                            |
|                                                                                   | ๖๓    | ๙                                                                                         | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์                                                          |
|                                                                                   | ๖๔    | ๑๐                                                                                        | สำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)                      |
|                                                                                   | ๖๕    | ๑๑                                                                                        | สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                                            |
|                                                                                   | ๖๖    | ๑๒                                                                                        | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                         |
|                                                                                   | ๖๗    | ๑๓                                                                                        | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ                                                           |
|                                                                                   | ๖๘    | ๑๔                                                                                        | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                                         |
|                                                                                   | ๖๙    | ๑๕                                                                                        | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                                                          |
| <p>ครั้งที่ ๘</p> <p>วันอังคารที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๙</p> <p>เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น.</p> |       | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์)          |                                                                                    |
|                                                                                   | ๗๐    | ๑                                                                                         | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม+กองทุน ววน.                 |
|                                                                                   | ๗๑    | ๒                                                                                         | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)                                           |
|                                                                                   | ๗๒    | ๓                                                                                         | สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)                                            |
|                                                                                   | ๗๓    | ๔                                                                                         | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)                          |
|                                                                                   | ๗๔    | ๕                                                                                         | สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)                                       |
|                                                                                   | ๗๕    | ๖                                                                                         | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                                               |
|                                                                                   | ๗๖    | ๗                                                                                         | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย                                    |
|                                                                                   |       | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ)      |                                                                                    |
|                                                                                   | ๗๗    | ๘                                                                                         | มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                   |
|                                                                                   | ๗๘    | ๙                                                                                         | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                              |
|                                                                                   | ๗๙    | ๑๐                                                                                        | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                             |
|                                                                                   | ๘๐    | ๑๑                                                                                        | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                              |
|                                                                                   | ๘๑    | ๑๒                                                                                        | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                                         |
|                                                                                   | ๘๒    | ๑๓                                                                                        | มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                                 |
|                                                                                   | ๘๓    | ๑๔                                                                                        | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                                                                |

| ครั้งที่ / ว.ด.ป. / เวลา                                              | ลำดับ | จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการด้านการศึกษา<br>จำนวน ๑๒๑ หน่วยงาน |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ครั้งที่ ๙<br>วันพุธที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๙<br>เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น.       |       | หน่วยงานอื่น ๆ (งบประมาณเฉพาะด้านการศึกษา)                                  |                                                 |
|                                                                       | ๘๔    | ๑                                                                           | สภาการศึกษา                                     |
|                                                                       |       | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (มหาวิทยาลัยราชภัฏ)  |                                                 |
|                                                                       | ๘๕    | ๒                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                      |
|                                                                       | ๘๖    | ๓                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                         |
|                                                                       | ๘๗    | ๔                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                       |
|                                                                       | ๘๘    | ๕                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                 |
|                                                                       | ๘๙    | ๖                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                |
|                                                                       | ๙๐    | ๗                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                      |
|                                                                       | ๙๑    | ๘                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                    |
|                                                                       | ๙๒    | ๙                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                        |
|                                                                       | ๙๓    | ๑๐                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
|                                                                       | ๙๔    | ๑๑                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                     |
|                                                                       | ๙๕    | ๑๒                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                      |
|                                                                       | ๙๖    | ๑๓                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                         |
|                                                                       | ๙๗    | ๑๔                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            |
|                                                                       | ๙๘    | ๑๕                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                         |
| ครั้งที่ ๑๐<br>วันพฤหัสบดีที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๙<br>เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น. |       | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (มหาวิทยาลัยราชภัฏ)  |                                                 |
|                                                                       | ๙๙    | ๑                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                           |
|                                                                       | ๑๐๐   | ๒                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                          |
|                                                                       | ๑๐๑   | ๓                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช                  |
|                                                                       | ๑๐๒   | ๔                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   |
|                                                                       | ๑๐๓   | ๕                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                         |
|                                                                       | ๑๐๔   | ๖                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                       |
|                                                                       | ๑๐๕   | ๗                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                      |
|                                                                       | ๑๐๖   | ๘                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                          |
|                                                                       | ๑๐๗   | ๙                                                                           | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์                      |
|                                                                       | ๑๐๘   | ๑๐                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                    |
|                                                                       | ๑๐๙   | ๑๑                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                      |
|                                                                       | ๑๑๐   | ๑๒                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                      |
|                                                                       | ๑๑๑   | ๑๓                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                      |
|                                                                       | ๑๑๒   | ๑๔                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                         |
|                                                                       | ๑๑๓   | ๑๕                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                    |
|                                                                       | ๑๑๔   | ๑๖                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                            |
|                                                                       | ๑๑๕   | ๑๗                                                                          | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                     |

| ครั้งที่ / ว.ด.ป. / เวลา                                            | ลำดับ                          | จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการด้านการศึกษาก<br>จำนวน ๑๒๑ หน่วยงาน |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ครั้งที่ ๑๑<br>วันศุกร์ที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๙<br>เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  |                                | กระทรวงศึกษาธิการ                                                            |                                                                                       |
|                                                                     | ๑๑๖                            | ๑                                                                            | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ+เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู      |
|                                                                     | ๑๑๗                            | ๒                                                                            | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                       |
|                                                                     | ๑๑๘                            | ๓                                                                            | กรมส่งเสริมการเรียนรู้                                                                |
|                                                                     | ๑๑๙                            | ๔                                                                            | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                                                          |
|                                                                     | ๑๒๐                            | ๕                                                                            | สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา                                                              |
|                                                                     | ๑๒๑                            | ๖                                                                            | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน+กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา<br>สำหรับคนพิการ |
| วันหยุด (วันเสาร์ที่ ๘ - วันอาทิตย์ที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๙)                 |                                |                                                                              |                                                                                       |
| ครั้งที่ ๑๒<br>วันอังคารที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๙<br>เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป | พิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมการ |                                                                              |                                                                                       |



## พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

## สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ  
ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่  
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า  
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ  
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยอนุโลม

มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการดำเนินการตามกฎหมาย

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

(๑) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ง)

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุ โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

(๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ

การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการร้องขอเพื่อตรวจสอบบันทึกรายงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น

ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ วรรคสาม มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ วรรคสอง มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑  
ข้อความทั่วไป

ส่วนที่ ๑  
นิยาม

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้

(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล

(ก) กรณีมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอำนาจขึ้นต้นทราบด้วย

(ข) กรณีมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจขึ้นต้นแล้ว

(๒) การมอบอำนาจและการมอบอำนาจต่อตามระเบียบหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหม หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อ ๖

ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเรื่องการมอบอำนาจและการมอบอำนาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งรองลงไปเป็นลำดับ

ให้ผู้มอบอำนาจส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใด จะมอบอำนาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทำได้ โดยให้ผู้มอบอำนาจ ส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

#### ส่วนที่ ๔

##### การดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๙ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้

ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ

#### ส่วนที่ ๕

##### การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
- (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่มีข้อยกเว้นตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป

## ส่วนที่ ๖

### การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

## ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

### เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) จึงออกประกาศกำหนดให้โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐเป็นวิธีการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีแนวทางและวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ” (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) หมายความว่า โครงการที่หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการก่อสร้างจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณะชนตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการโครงการก่อสร้าง โดยมีคณะทำงาน CoST จังหวัด และคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย ประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ที่ทำหน้าที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-Stakeholder Group : MSG) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ และภาคประชาสังคม เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่รายงานต่อสาธารณะชน ทั้งนี้ เรียกโดยย่อว่า “โครงการ CoST”

“เจ้าหน้าที่โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ เรียกโดยย่อว่า “เจ้าหน้าที่ CoST”

“คณะทำงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของสำนักงานคลังจังหวัด” หมายความว่า คณะทำงานที่กรมบัญชีกลางจัดให้มีขึ้นตามข้อ ๑๑ โดยให้คลังจังหวัดแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ภายในจังหวัด ทั้งนี้ เรียกโดยย่อว่า “คณะทำงาน CoST จังหวัด”

“คณะทำงานตรวจสอบข้อมูล” (Assurance Team : AT) หมายความว่า คณะทำงานที่กรมบัญชีกลางจัดให้มีขึ้นตามข้อ ๑๑ โดยแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ เช่น วิศวกร สถาปนิก นักเศรษฐศาสตร์ นักบัญชีและการเงิน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST

“คณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ค.ป.ท. ให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและยกเลิกโครงการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่จะเข้าร่วมโครงการ CoST รวมทั้งกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการ CoST ทั้งนี้ เรียกโดยย่อว่า “คณะอนุกรรมการ CoST”

ข้อ ๕ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปีงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้แจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างตามข้อ ๖ ไปยังคณะอนุกรรมการ CoST ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลให้ดำเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ข้อ ๖ โครงการก่อสร้างที่ต้องแจ้งข้อมูลตามข้อ ๕ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นโครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและระบุประเภทการจัดหาเป็นจ้างก่อสร้าง ทั้งนี้ หากโครงการก่อสร้างใด มีมากกว่าหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งโครงการย่อย ให้ถือว่าทุกสัญญาหรือทุกโครงการย่อยอยู่ภายใต้โครงการก่อสร้างนั้นและนับเป็นหนึ่งโครงการ

(๒) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะตามข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

(๒.๑) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกของหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

(๒.๒) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

(๒.๓) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

(๒.๔) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกของรัฐวิสาหกิจ

(๒.๕) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกของหน่วยงานของรัฐอื่น นอกเหนือจาก (๒.๑) - (๒.๔)

(๒.๖) เป็นโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ CoST

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างและมีผลทำให้ลำดับโครงการก่อสร้างตาม (๒.๑) (๒.๓) (๒.๔) หรือ (๒.๕) ที่ได้แจ้งคณะอนุกรรมการ CoST ไว้แล้วเปลี่ยนแปลงไป ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพิ่มเติมผ่านทางระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้คณะกรรมการ CoST พิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ต่อไป

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการ CoST พิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์หนึ่งหลักเกณฑ์ใด ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมโครงการ CoST

(๑) โครงการก่อสร้างที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๕

(๒) โครงการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน

(๓) โครงการก่อสร้างที่คณะกรรมการ CoST เห็นสมควรให้เข้าร่วมโครงการ CoST

ข้อ ๘ ในกรณีที่โครงการก่อสร้างที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้โครงการก่อสร้างไม่มีลักษณะตามข้อ ๖ (๒.๑) - (๒.๕) แต่โครงการก่อสร้างดังกล่าวยังคงดำเนินการต่อไป ให้ถือว่าโครงการก่อสร้างนั้นยังคงเป็นโครงการ CoST

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการแจ้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อเสนอคณะกรรมการ CoST พิจารณา

ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ CoST ประจำโครงการ ภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากได้มีการแจ้งผลการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างตลอดระยะเวลาของโครงการและยินยอมให้คณะทำงาน CoST จังหวัดหรือคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผย รวมทั้งประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลโครงการ โดยแบ่งการเปิดเผยข้อมูลเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะหรือข้อมูลเชิงรุก (Proactive Disclosure) ซึ่งดำเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอหรือข้อมูลเชิงรับ (Reactive Disclosure) ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๑ ให้กรมบัญชีกลางรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ CoST และจัดให้มีคณะทำงาน CoST จังหวัด และคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล โดยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ CoST คณะทำงาน CoST จังหวัด และคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมบัญชีกลางหรือแหล่งเงินอื่น

ข้อ ๑๒ คณะทำงาน CoST จังหวัดมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ติดตามและตรวจสอบข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST และมีพื้นที่ก่อสร้างภายในจังหวัด

(๒) คณะทำงาน CoST จังหวัดอาจลงพื้นที่ภายในจังหวัดเพื่อติดตามและตรวจสอบข้อมูลพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับโครงการก่อสร้างโครงการหนึ่งโครงการใดก็ได้ รวมทั้งจัดทำผลการตรวจสอบข้อมูลและผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่ลงพื้นที่ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ข้อ ๑๓ คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผย แบ่งการตรวจสอบออกเป็น ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้

(๑.๑) ระดับหน่วยงานเจ้าของโครงการ (Procuring entity level) เป็นการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยและประสิทธิภาพการทำงานโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

(๑.๒) ระดับโครงการ (Project level) เป็นการตรวจสอบโครงการก่อสร้างตามความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ การตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชน

(๒) คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลอาจลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อมูลพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับโครงการก่อสร้างโครงการหนึ่งโครงการใดก็ได้หากคณะกรรมการ CoST เห็นสมควร

(๓) นำผลการตรวจสอบข้อมูลมาจัดทำเป็นรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล (Assurance Report : AR) เป็นประจำทุกปีงบประมาณ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบของภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

(๔) ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ CoST ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ

(๕) เสนอรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลต่อคณะกรรมการ CoST เพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. รับรองรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลแล้วให้กรมบัญชีกลางเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและสาธารณชนรับทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ภายใน ๑๕ วันทำการ

ข้อ ๑๕ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการมีโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST แต่ไม่ดำเนินการระบุนายชื่อเจ้าหน้าที่ CoST ประจำโครงการ และไม่เปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้คณะกรรมการ CoST มีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ดำเนินการภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการ CoST แจ้งไปยังผู้มีอำนาจกำกับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานเจ้าของโครงการเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง

หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ดำเนินการภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจกำกับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับหนังสือตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการ CoST แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่คณะทำงาน CoST จังหวัดและคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลตรวจพบความไม่ถูกต้อง ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผย หรือตรวจพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจนำไปสู่การทุจริต ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะอนุกรรมการ CoST พิจารณหากคณะอนุกรรมการ CoST เห็นว่ามีความไม่ถูกต้อง ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยหรือเห็นว่ามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจนำไปสู่การทุจริต ให้รับแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการทราบ เพื่อให้มีการชี้แจงหรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ CoST กำหนด หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ชี้แจงหรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะอนุกรรมการ CoST แจ้งคณะกรรมการ ค.ป.ท. พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อมีข้อสั่งการต่อไป หากคณะกรรมการ ค.ป.ท. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีความผิดที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจนำไปสู่การทุจริตได้ ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ข้อ ๑๗ ให้การดำเนินงานโครงการ CoST ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เป็นการดำเนินงานโครงการ CoST ตามประกาศนี้ และให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวดำเนินงานต่อไปได้ โดยให้นำแนวทางและวิธีการดำเนินงานตามประกาศนี้มาใช้บังคับแก่ขั้นตอนที่อยู่ในระหว่างดำเนินงานหรือที่จะดำเนินงานต่อไป จนกว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กฤษฎา จีนะวิจารณะ

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

**รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล**  
**(เอกสารแนบท้ายประกาศ)**

**๑. ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผย**

แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่

**๑.๑ การเปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะหรือข้อมูลเชิงรุก (Proactive Disclosure)**

การเปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะหรือข้อมูลเชิงรุก (Proactive Disclosure) หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องให้เจ้าหน้าที่ CoST เปิดเผยข้อมูลตลอดระยะเวลาของโครงการก่อสร้างตั้งแต่กระบวนการจัดทำและนำเสนอโครงการ การเตรียมความพร้อมของโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงการดำเนินการโครงการ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีรายการข้อมูลโครงการที่ต้องเปิดเผยทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ รายการดังต่อไปนี้

- รายละเอียดข้อมูลกระบวนการจัดทำและนำเสนอโครงการ
  ๑. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ
  ๒. ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณหรือยุทธศาสตร์ของโครงการ
  ๓. ชื่อโครงการ
  ๔. สถานที่ตั้งของโครงการ
  ๕. วัตถุประสงค์โครงการ
  ๖. รายละเอียดโครงการ
- รายละเอียดข้อมูลการเตรียมความพร้อมของโครงการ
  ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ
  ๘. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
  ๙. ผลกระทบการเวนคืนที่ดิน (ถ้ามี)
  ๑๐. รายละเอียดในการติดต่อเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมงานโครงการ
  ๑๑. แหล่งเงินงบประมาณ
  ๑๒. งบประมาณโครงการ
  ๑๓. วันที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการ
- รายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ๑๔. ชื่อหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
  ๑๕. รายละเอียดในการติดต่อของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
  ๑๖. ขอบเขตงาน
  ๑๗. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
  ๑๘. ประเภทของสัญญา
  ๑๙. สถานะปัจจุบันของสัญญา
  ๒๐. รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาและราคาที่ยื่นเสนอของแต่ละราย
  ๒๑. ราคากลาง
  ๒๒. หน่วยงานบริหารสัญญา
  ๒๓. ชื่อสัญญาและเลขที่สัญญา
  ๒๔. ชื่อบริษัทที่ได้สัญญา

๒๕. มูลค่าของสัญญา

๒๖. งานงวดเงินตามสัญญา

๒๗. วันที่ลงนามในสัญญา วันเริ่มต้นสัญญา และระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา

- รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการโครงการ

๒๘. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญา

๒๙. มูลค่าของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงจากการผันผวนของค่าเงิน

๓๐. การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา

๓๑. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตสัญญาและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตสัญญา

๓๒. เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสัญญา

๓๓. เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา

๓๔. สถานะโครงการและความคืบหน้าของโครงการ

- รายละเอียดข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการและการจัดการข้อร้องเรียน

๓๕. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ

๓๖. วันที่โครงการเสร็จสมบูรณ์

๓๗. ภาพถ่ายหรือวิดีโอเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์

๓๘. การประเมินตนเองของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๓๙. การตรวจสอบและการสรุปผลโครงการ

๔๐. การจัดการข้อร้องเรียน

#### ๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอหรือข้อมูลเชิงรับ

การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอหรือข้อมูลเชิงรับ (Reactive Disclosure) เป็นข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะเปิดเผยเมื่อมีการร้องขอ แบ่งเป็นรายละเอียดของโครงการและรายละเอียดของสัญญา ดังต่อไปนี้

##### ๑.๒.๑ รายละเอียดของโครงการ

- รายละเอียดของโครงการที่จะต้องเปิดเผยในขั้นตอนกระบวนการจัดทำและนำเสนอโครงการ และการเตรียมการ ได้แก่

๑. แผนการดำเนินงานระยะยาวและงบประมาณ

๒. รายละเอียดโครงการโดยย่อหรือการศึกษาความเป็นไปได้ (ถ้ามี)

๓. การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)

๔. แผนการเวนคืนและการจ่ายค่าชดเชย (ถ้ามี)

๕. เจ้าหน้าที่โครงการและหน้าที่

๖. ข้อตกลงทางการเงิน

๗. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๘. การอนุมัติโครงการ

- รายละเอียดของโครงการที่จะต้องเปิดเผยเมื่อสิ้นสุดโครงการ ได้แก่

๙. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน

๑๐. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๑๑. รายงานปิดโครงการ
๑๒. รายงานการประเมินโครงการ
๑๓. รายงานการตรวจสอบทางเทคนิค
๑๔. รายงานการตรวจสอบทางการเงิน

๑.๒.๒ รายละเอียดของสัญญา

- รายละเอียดของสัญญาที่จะต้องเปิดเผยในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่
  ๑. เจ้าหน้าที่ประสานงานและหน้าที่
  ๒. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
  ๓. เอกสารประกวดราคา
  ๔. ผลประเมินการประกวดราคา
  ๕. รายงานการออกแบบโครงการ
- รายละเอียดของสัญญาที่จะต้องเปิดเผยในขั้นตอนการทำสัญญา ได้แก่
  ๖. สัญญาการซื้อขายและเงื่อนไขของสัญญา
  ๗. รายละเอียดการจดทะเบียนและเจ้าของบริษัท
  ๘. คุณสมบัติและแบบก่อสร้าง
- รายละเอียดของสัญญาที่จะต้องเปิดเผยในขั้นตอนการดำเนินการ ได้แก่
  ๙. รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข
  ๑๐. รายการที่อนุมัติเพิ่ม
  ๑๑. รายงานการตรวจสอบคุณภาพ
  ๑๒. บันทึกการเบิกจ่ายหรือใบรับรองการชำระเงิน
  ๑๓. การแก้ไขสัญญา

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ CoST สามารถเสนอให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพิจารณาปรับปรุงหรือกำหนดรายการข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลเชิงรุกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอหรือข้อมูลเชิงรับ หากมีประชาชนร้องขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาเปิดเผยได้ โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่หากมีการร้องขอรายการข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับความลับทางการค้า หรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งคณะอนุกรรมการ CoST เพื่อนำเสนอคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพิจารณาให้ความเห็น

๒. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลเชิงรุกของโครงการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
| <p>ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>หัวข้อ: ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖<br/>เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)<br/>ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖<br/>เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ</p> <p>Link ภายนอก: ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |                                                                                                                                                                               |
| <p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล<br/>สุชาภา วรินทร์เวช<br/>(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)<br/>ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ<br/>วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>ผู้อนุมัติรับรอง<br/>สุชาภา วรินทร์เวช<br/>(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)<br/>ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)<br/>วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> |
| <p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่<br/>พศวีร์ วัชรบุตร<br/>(นายพศวีร์ วัชรบุตร)<br/>นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ<br/>วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ                                                                      | 391,185,300 บาท |
| 1. งบประมาณ                                                                              | 75,000,700 บาท  |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                             | 61,575,400 บาท  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                                          | 60,099,600 บาท  |
| (1) อัตราเดิม 75 อัตรา                                                                   | 53,182,800 บาท  |
| (2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ                                                              | 3,644,400 บาท   |
| (2.1) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ ของข้าราชการ 46 อัตรา                                      | 3,644,400 บาท   |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ                                                   | 3,272,400 บาท   |
| (3.1) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ ของข้าราชการ 42 อัตรา                           | 3,272,400 บาท   |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                                       | 1,475,800 บาท   |
| (1) อัตราเดิม 3 อัตรา                                                                    | 1,475,800 บาท   |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว                                                                      | 4,328,600 บาท   |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน 22 อัตรา                                                             | 4,328,600 บาท   |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                                               | 9,096,700 บาท   |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 29 อัตรา                                                      | 9,096,700 บาท   |
| 2. งบดำเนินงาน                                                                           | 12,957,900 บาท  |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                             | 12,957,900 บาท  |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                                                          | 1,632,000 บาท   |
| (1.1) ค่าเช่าบ้าน 22 อัตรา                                                               | 1,632,000 บาท   |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ                                                          | 39,600 บาท      |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ                                             | 4,429,200 บาท   |
| (3.1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ 10 อัตรา                     | 1,184,400 บาท   |
| (3.2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ<br>ของพนักงานมหาวิทยาลัย 42 อัตรา         | 3,244,800 บาท   |
| (4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ                                     | 4,024,800 บาท   |
| (4.1) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ<br>ของข้าราชการ 6 อัตรา           | 780,000 บาท     |
| (4.2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ<br>ของพนักงานมหาวิทยาลัย 42 อัตรา | 3,244,800 บาท   |
| (5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                                          | 1,046,400 บาท   |
| (5.1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของข้าราชการ 14 อัตรา                  | 1,046,400 บาท   |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                                  | 1,046,400 บาท   |
| (6.1) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ<br>ของข้าราชการ 14 อัตรา       | 1,046,400 บาท   |

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น              | 185,500 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                         | 535,500 บาท            |
| (8.1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ 29 อัตรา                | 304,500 บาท            |
| (8.2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 22 อัตรา | 231,000 บาท            |
| (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                           | 18,500 บาท             |
| (9.1) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานราชการ 29 อัตรา               | 13,900 บาท             |
| (9.2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 22 อัตรา   | 4,600 บาท              |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                               | <b>303,226,700 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                          | <b>303,226,700 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                  | 303,226,700 บาท        |
| <b>1 เงินเดือน</b>                                                    | <b>303,226,700 บาท</b> |
| (1) อัตราเดิม 585 อัตรา                                               | 290,479,500 บาท        |
| (2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ 126 อัตรา                                 | 12,747,200 บาท         |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 41,624,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 41,624,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 41,624,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 41,624,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,290,900 บาท

1. งบลงทุน

28,305,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,305,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

28,002,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

28,002,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,338,400 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องเรียน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

372,000 บาท

(1.2) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

และเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

605,500 บาท

(1.3) ชุดครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์หอประชุมจามจุรี

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

246,000 บาท

(1.4) ชุดครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

582,000 บาท

(1.5) ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกปฐมนิเทศพยาบาลอัจฉริยะ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

532,900 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

6,519,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

และการสื่อสาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

16,500,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพอาคาร 19 ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,644,600 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

303,300 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

303,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

303,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ค่าปรับปรุงห้องเรียนสำหรับปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติการ

ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 งาน

303,300 บาท

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                       | <b>9,985,600 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                  | <b>9,985,600 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                        | 9,985,600 บาท        |
| <b>1 ค่าตอบแทน</b>                            | <b>1,905,600 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง | 1,905,600 บาท        |
| <b>2 ค่าวัสดุ</b>                             | <b>5,038,400 บาท</b> |
| (1) วัสดุการศึกษา                             | 5,038,400 บาท        |
| <b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>                       | <b>3,041,600 บาท</b> |
| (1) ค่าไฟฟ้า                                  | 2,773,700 บาท        |
| (2) ค่าโทรศัพท์                               | 267,900 บาท          |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 74,041,900 บาท

1. งบลงทุน 65,998,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 65,998,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 15,577,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 15,577,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,577,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

สาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 989,000 บาท

(1.2) ชุดครุภัณฑ์หุ่นฝึกและสถานการณ์ผดุงครรภ์ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 588,500 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้าแบบแยกส่วนการทำงาน 6 สถานี

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 9,500,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลผู้ใหญ่อุปกรณ์สูง

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 4,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,420,600 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 15,414,800 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการและศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 15,414,800 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 35,005,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,744,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ค่าปรับปรุงห้องน้ำและสุขาภิบาล อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน 1,744,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน 33,261,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 8,043,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 8,043,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,043,800 บาท

1 ค่าวัสดุ 4,773,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา 4,773,000 บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค 3,270,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,004,800 บาท

(2) ค่าโทรศัพท์ 266,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,100,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,100,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,100,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,100,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,109,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

309,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

179,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

193,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

308,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างเยาวชนและพลเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร "ชื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึกต้านโกง"

405,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

405,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

405,400 บาท

1) เงินอุดหนุนทั่วไป

405,400 บาท

1.1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างเยาวชนและพลเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร "ชื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึกต้านโกง"

405,400 บาท