



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานพัสดุ โทร. IP Phone 115 ✓

ที่ อว 0621.01(1) /1266 ✓

วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ✓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ✓

เรียน อธิการบดี

ตามที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2569 – มิถุนายน 2569) มีรายละเอียด ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 57 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 40 รายการ คิดเป็นร้อยละ 70.18 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 29.83

2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท จำนวน 4 รายการ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25 ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

- พบไม่ตรงประมาณผลการจัด
ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สิ้นสุด
ไตรมาส 3, งบประมาณประมาณ 11.5 ล้านบาท และงบประมาณ 1.5
ล้านบาทรวม 13 ล้านบาท

- แผนการดำเนินงานอื่นๆ ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น
ที่ไม่เสร็จ

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ) 4 กค 69
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

ทพ

มณฑล 15.10

5.10

2 กค 69

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	19 ธ.ค. 68	26 ธ.ค. 68	18 ก.พ. 69	0.468		✓		สิ้นสุดสัญญา 24 ก.พ.69
2	โครงการชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ก.ย. 68	14 ต.ค. 68	7 ม.ค. 69	0.950		✓		สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค.69
3	โครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 ม.ค. 69	11 ก.พ. 69	10 เม.ย. 69	0.543		✓		สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.69
				e-bidding	21 ม.ค. 69	18 ก.พ. 69	25 มี.ค. 69	0.301			สิ้นสุดสัญญา 4 พ.ค.69	
				เฉพาะเจาะจง	20 มี.ค. 69	20 มี.ค. 69	26 มี.ค. 69	0.053			หน่วยงานผู้ใช้งานดำเนินการจัดหา	
4	โครงการชุดครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	5 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	12 ธ.ค. 68	0.299		✓		สิ้นสุดสัญญา 13 ธ.ค.68
5	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ก.ค. 68	17 ต.ค. 68	19 ธ.ค. 68	0.634		✓		สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.68
6	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์พร้อมโปรแกรมจำลองฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์พร้อมโปรแกรมจำลองฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	27 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	8 ม.ค. 69	0.885		✓		สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค.69




ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	โครงการชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนรวม อาคารศูนย์และดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนรวม อาคารศูนย์และดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ม.ค. 69	2 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69	1.123		✓		สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย.69
				เฉพาะเจาะจง	20 มี.ค. 69	20 มี.ค. 69	26 มี.ค. 69	0.070				หน่วยงานผู้ใช้งาน ดำเนินการจัดหา
8	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพื่อการเรียน การสอนดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน ดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 ก.พ. 69	17 มี.ค. 69	27 มี.ค. 69	3.810			✓	สิ้นสุดสัญญา 31 พ.ค.69
9	โครงการชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อวีดิทัศน์พร้อมชุด ตัดต่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อวีดิทัศน์พร้อมชุดตัดต่อ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว สาขาวิชาภาษาไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	23 ธ.ค. 68	26 ม.ค. 69	26 มี.ค. 69	1.359		✓		สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย.69
10	โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคณะวิทยาการ จัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	26 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	4 ธ.ค. 68	1.989		✓		สิ้นสุดสัญญา 28 ธ.ค.68
					26 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	4 ธ.ค. 68	0.644		✓		สิ้นสุดสัญญา 28 ธ.ค.68
					26 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	4 ธ.ค. 68	1.518		✓		สิ้นสุดสัญญา 13 ธ.ค.68
11.1	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้การ ขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและระบบป้องกัน เพื่อ รองรับและการพัฒนากำลังคน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้การขับเคลื่อนทาง ไฟฟ้าและระบบป้องกัน เพื่อรองรับและการ พัฒนากำลังคน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร	1 ชุด	e-bidding	1 พ.ค. 69	5 มี.ย. 69					✓	สิ้นสุดสัญญา 3 ต.ค.69
11.2	โครงการชุดครุภัณฑ์สำรวจความลึกท้องน้ำแบบ หนึ่งความถี่ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์สำรวจความลึกท้องน้ำแบบหนึ่ง ความถี่ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 เม.ย. 69	29 พ.ค. 69						สิ้นสุดสัญญา 12 ส.ค.69
12	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนาแน่น ของเหลวชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนาแน่นของเหลว ชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	22 ก.ย. 68	29 ต.ค. 68	19 ม.ค. 69	1.349		✓		สิ้นสุดสัญญา 27 ม.ค.69 

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
13	โครงการก่อสร้างทางเดินและหลังคาคลุมประตู 3 ถึง อาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างทางเดินและหลังคาคลุมประตู 3 ถึง อาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	24 มี.ค. 69	28 เม.ย. 69					✓	สิ้นสุดสัญญา 31 ค.ค.69 จำนวน 4 งวด งวดที่ 1 = 1,079,999.27 บาท งวดที่ 2 = 1,619,998.91 บาท งวดที่ 3 = 1,079,999.27 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 1,619,998.92 บาท
14	โครงการปรับปรุงห้องคลินิกให้คำปรึกษา กฎหมาย และห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงห้องคลินิกให้คำปรึกษากฎหมาย และห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	16 ก.ย. 68	24 ต.ค. 68	29 ม.ค. 69	0.356		✓		สิ้นสุดสัญญา 2 มี.ค.69 จำนวน 2 งวด งวดที่ 1 = 356,000 บาท งวดที่ 2 = 534,000 บาท
							29 ม.ค. 69	0.534				
15	โครงการปรับปรุงโถงจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงโถงจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	2 ต.ค. 68	15 ต.ค. 68	23 ม.ค. 69	0.175		✓		สิ้นสุดสัญญา 21 ม.ค.69 จำนวน 2 งวด งวดที่ 1 = 175,237.20 บาท งวดที่ 2 = 262,855.80 บาท
							23 ม.ค. 69	0.262				
16	โครงการปรับปรุงลานจอดรถและดีเอ็นจรรยา อาครศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงลานจอดรถและดีเอ็นจรรยา อาครศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	เฉพาะเจาะจง	2 ต.ค. 68	14 ต.ค. 68	26 ม.ค. 69	0.142		✓		สิ้นสุดสัญญา 20 ก.พ.69 จำนวน 3 งวด งวดที่ 1 = 142,500 บาท งวดที่ 2 = 166,250 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 166,250 บาท
							26 ม.ค. 69	0.166				
							26 ม.ค. 69	0.166				
17	โครงการปรับปรุงชุดล็อกหนองหญ้าไซ และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงชุดล็อกหนองหญ้าไซ และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	7 พ.ย. 68	15 ธ.ค. 68	12 มี.ค. 69	0.456		✓		สิ้นสุดสัญญา 1 ก.ย.69 จำนวน 4 งวด งวดที่ 1 = 456,789.90 บาท งวดที่ 2 = 913,579.80 บาท งวดที่ 3 = 1,598,764.65 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 1,598,764.65 บาท
							10 เม.ย. 69	0.913				

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
18	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียน ภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนภายใน มหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	15 ม.ค. 69	17 ก.พ. 69	30 มี.ค. 69			✓		สิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค.69 จำนวน 3 งวด งวดที่ 1 = 190,000 บาท งวดที่ 2 = 665,000 บาท งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) = 1,045,000 บาท
19	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงภูมิทัศน์และซุ้มเทิดพระเกียรติ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	วิธีคัดเลือก	5 มี.ค. 69	12 พ.ค. 69				✓		สิ้นสุดสัญญา 21 ก.พ.70 จำนวน 9 งวด งวดที่ 1 = 646,000 บาท งวดที่ 2 = 726,750 บาท งวดที่ 3 = 1,049,750 บาท งวดที่ 4 = 888,250 บาท งวดที่ 5 = 888,250 บาท งวดที่ 6 = 1,372,750 บาท งวดที่ 7 = 2,907,000 บาท งวดที่ 8 = 2,826,250 บาท งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย) = 4,845,000 บาท
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .												
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดแทนและเพิ่ม ประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	17 มี.ค. 69	30 มี.ค. 69	18 พ.ค. 69	0.839		✓		สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค.69

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
2	โครงการชุดครูภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การ ประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ย. 68	30 ธ.ค. 68	2 มี.ค. 69	0.997		✓		สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค.69
3	โครงการชุดครูภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและ การวิจัย สาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 พ.ย. 68	5 ม.ค. 69	10 มี.ค. 69	0.965		✓		สิ้นสุดสัญญา 5 เม.ย.69
4	โครงการชุดครูภัณฑ์พื้นฐานการจัดการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์พื้นฐานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ม.ค. 69	27 ก.พ. 69	29 เม.ย. 69	0.509			✓	สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค.69
5	โครงการชุดครูภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอน แม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอน แม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	10 ก.ย. 68	10 ต.ค. 68	6 ม.ค. 69	0.985		✓		สิ้นสุดสัญญา 8 ม.ค.69
6	โครงการชุดครูภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วย เปลวไฟ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	8 ส.ค. 68	15 ต.ค. 68	11 ธ.ค. 68	0.980		✓		สิ้นสุดสัญญา 13 ม.ค.69
7	โครงการชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ระดับเซลล์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานระดับเซลล์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	27 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	23 มี.ค. 69	0.978		✓		สิ้นสุดสัญญา 10 พ.ค.69
8	โครงการชุดครูภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพเสริม ทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาการข้อมูล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพเสริมทักษะ กระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการ ข้อมูล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	30 ต.ค. 68	2 ธ.ค. 68	26 ม.ค. 69	0.662		✓		สิ้นสุดสัญญา 15 ก.พ.69
9	โครงการชุดครูภัณฑ์เพื่อการสำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามสภาพของระบบนิเวศและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครูภัณฑ์เพื่อการสำรวจ เฝ้าระวัง และติดตาม สภาพของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ก.ย. 68	25 พ.ย. 68	19 ก.พ. 69	0.690		✓		สิ้นสุดสัญญา 23 ก.พ.69




ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
10	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย (Essential oil distiller) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย (Essential oil distiller) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	4 ก.พ. 69	9 มี.ค. 69	12 พ.ค. 69	0.800		✓		สิ้นสุดสัญญา 23 พ.ค.69
11	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองออกแบบ-พัฒนา-เรียนรู้ สถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองออกแบบ-พัฒนา-เรียนรู้ สถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	13 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	22 ม.ค. 69	0.930		✓		สิ้นสุดสัญญา 11 ก.พ.69
12	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีวัสดุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี วัสดุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	10 พ.ย. 68	12 ธ.ค. 68	25 ก.พ. 69	0.740		✓		สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.69
13	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองหาการสูญเสียของ ของไหลในระบบปิด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองหาการสูญเสียของไหลใน ระบบปิด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	15 ธ.ค. 68	22 ธ.ค. 68	26 ม.ค. 69	0.305		✓		สิ้นสุดสัญญา 20 ก.พ.69
14	โครงการชุดครุภัณฑ์ทดลองปฏิบัติการ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทดลองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า กระแสตรง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	6 ส.ค. 68	14 ต.ค. 68	4 ก.พ. 69	0.974		✓		สิ้นสุดสัญญา 11 ก.พ.69
15	โครงการชุดปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรรม เครื่องกลบริการงานยานยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรรมเครื่องกลบริการ งานยานยนต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	10 มี.ค. 69	16 เม.ย. 69					✓	สิ้นสุดสัญญา 30 มี.ย.69
16	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ทางการ ประมง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ทางการประมง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	22 ต.ค. 68	27 พ.ย. 68	21 ม.ค. 69	0.880		✓		สิ้นสุดสัญญา 26 ม.ค.69
17	โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	20 ก.พ. 69	25 มี.ค. 69	29 พ.ค. 69	0.907			✓	สิ้นสุดสัญญา 8 มี.ย.69
18	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจค่าเคมีในเลือด สำหรับสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องตรวจค่าเคมีในเลือดสำหรับสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	25 ก.พ. 69	26 มี.ค. 69	29 เม.ย. 69	0.646			✓	สิ้นสุดสัญญา 25 พ.ค.69

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
19	โครงการชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ธ.ค. 68	2 ก.พ. 69	5 มี.ค. 69	0.996		✓		สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.69
20	โครงการชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสีของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารจากสมุนไพร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสีของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารจากสมุนไพร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	21 ต.ค. 68	21 พ.ย. 68	19 ก.พ. 69	0.985		✓		สิ้นสุดสัญญา 19 ก.พ.69
21	โครงการชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์โปรตีนเนื้อเทียมจากพืชเพื่อเป็นนวัตกรรมอาหารทางเลือกทดแทนเนื้อสัตว์ในอนาคต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์โปรตีนเนื้อเทียมจากพืชเพื่อเป็นนวัตกรรมอาหารทางเลือกทดแทนเนื้อสัตว์ในอนาคต ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	18 ธ.ค. 68	26 ม.ค. 69	12 พ.ค. 69	0.960		✓		สิ้นสุดสัญญา 26 เม.ย.69
22	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกและสมุนไพรแบบผง โดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกและสมุนไพรแบบผง โดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	25 ก.ย. 68	14 พ.ย. 68	29 ม.ค. 69	0.980		✓		สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.69
23	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและวัตถุดิบอาหารเพื่อผลิตเป็นส่วนผสมของอาหารฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและวัตถุดิบอาหารเพื่อผลิตเป็นส่วนผสมของอาหารฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 ธ.ค. 68	16 ม.ค. 69		0.899		✓		สิ้นสุดสัญญา 16 เม.ย.69
24	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารในสถานะไม่มีออกซิเจนในผลิตภัณฑ์อาหาร: อาหารปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารในสถานะไม่มีออกซิเจนในผลิตภัณฑ์อาหาร: อาหารปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ก.ย. 68	4 พ.ย. 68	22 ธ.ค. 68	0.870		✓		สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.69
25	โครงการชุดครุภัณฑ์ทรงแต่งกับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ทรงแต่งกับ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	28 พ.ย. 68	4 ธ.ค. 68	10 ก.พ. 69	0.299		✓		สิ้นสุดสัญญา 2 ก.พ.69



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
26	โครงการชุดครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสารเคมี ห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสารเคมีห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ธ.ค. 68	2 ก.พ. 69	8 เม.ย. 69	3.762		✓		สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.69
27	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยและ พัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง ชีวภาพเพื่อการเกษตรปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ การเกษตรปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	11 พ.ย. 68	27 เม.ย. 69					✓	สิ้นสุดสัญญา 26 ก.ค.69
28	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนา แอปพลิเคชันบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ แบบพลัสติก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชัน บนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพลัสติก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	24 ก.ย. 68	31 ต.ค. 68	19 ธ.ค. 68	1.990		✓		สิ้นสุดสัญญา 30 ธ.ค.68
29	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ม.ค. 69	19 ก.พ. 69	14 พ.ค. 69	2.994			✓	สิ้นสุดสัญญา 20 พ.ค.69
30	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน ปฏิบัติการฝึกทักษะระดับอาชีวศึกษาและอนามัย ชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน ปฏิบัติการฝึกทักษะระดับอาชีวศึกษาและอนามัย ชุมชน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 ม.ค. 69	20 ก.พ. 69	14 พ.ค. 69	1.230			✓	สิ้นสุดสัญญา 21 พ.ค.69
31	โครงการชุดครุภัณฑ์เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง คุณภาพอากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพ อากาศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	29 ธ.ค. 68	4 ก.พ. 69	4 มิ.ย. 69	2.200		✓		สิ้นสุดสัญญา 5 พ.ค.69
32	โครงการชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	26 ก.พ. 69	18 มี.ค. 69		2.434			✓	สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย.69 และขยายระยะเวลาสัญญา วันที่ 1 ก.ค.69
33	โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง ดาราศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน วิจัยและบริการ วิชาการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	14 ม.ค. 69	16 ก.พ. 69		2.285			✓	สิ้นสุดสัญญา 17 พ.ค.69



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
34	โครงการชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและ การพัฒนาองค์ความรู้ทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา องค์ความรู้ทางเคมี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	15 ธ.ค. 68	26 ม.ค. 69	23 มี.ค. 69	1.838			✓	สิ้นสุดสัญญา 26 เม.ย.69
35	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้า เคมีแบบไมโครสาร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้าเคมี แบบไมโครสาร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	12 พ.ย. 68	15 ธ.ค. 68	4 มี.ค. 69	2.960			✓	สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค.69
36	โครงการชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เครื่องช่วย ไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เครื่องช่วยไฟฟ้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	9 ต.ค. 68	14 ต.ค. 68	30 ธ.ค. 68	3.249			✓	สิ้นสุดสัญญา 12 ม.ค.69
37	โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพลงก่ดตอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพลงก่ดตอน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 ชุด	e-bidding	19 พ.ย. 68	23 ธ.ค. 68	19 ม.ค. 69	1.315			✓	สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.69
38	โครงการปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยี การเกษตร อาคาร 12 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 12 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1 งาน	e-bidding	13 มี.ค. 69	10 เม.ย. 69					✓	สิ้นสุดสัญญา 17 ธ.ค.69 จำนวน 4 งวด งวดที่ 1 = 1,437,000 บาท งวดที่ 2 = 958,000 บาท งวดที่ 3 = 1,197,500 บาท งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) = 1,197,500 บาท

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
1	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	8 จอ	เฉพาะเจาะจง	6 ก.พ. 69	9 ก.พ. 69	18 ก.พ. 69		0.120		✓	
2	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	14 ม.ค. 69	15 ม.ค. 69	19 ม.ค. 69		0.100		✓	
3	โครงการบริหารงานทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 25,000 บีทียู	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	19 ม.ค. 69	20 ม.ค. 69	27 ม.ค. 69		0.150		✓	
4	โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22 เครื่อง	e-bidding	23 มี.ค. 69					✓		ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งนัดลงนาม ในสัญญา

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นายฤทธิไกร สุทธิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ